

2004년도 주요업무계획

# 세 부 추 진 현 황

2004

문 화 재 청

# 차 례

## 1. 문화재의 원형보존 및 역사유적 정비

### 1-1. 건조물 문화재의 원형 보수·유지

1-1-1. 목조·석조문화재 등 중요건조물 보수 .....	3
1-1-2. 국가지정문화재 직영보수 .....	4
1-1-3. 경주 중요석탑 보수 .....	5
1-1-4. 익산 미륵사지석탑 과학적 해체 복원 .....	6

### 1-2. 문화권 유적의 체계적 정비

1-2-1. 제3차 7개문화권 유적정비 .....	7
1-2-2. 경북 유교문화권 유적 정비 .....	8
1-2-3. 남해안 관광벨트 유적 정비 .....	9

### 1-3. 경주 고도(古都) 종합 정비

1-3-1. 경주 사적지구 노후건물 및 사유지 매입 정비 .....	10
1-3-2. 『경주 역사문화도시 조성 계획』 수립·시행 .....	11
1-3-3. 『고도보존에관한특별법』 제정 관련 후속조치 .....	12

### 1-4. 문화유적 역사환경 보호 개선

1-4-1. 문화재보호구역 범위 적정성 검토·조정 .....	13
1-4-2. 민원빈발 문화재주변 현상변경 처리기준 마련 .....	14
1-4-3. 사적지 유형별 보존관리 기본지침 마련 .....	15
1-4-4. 문화재구역 경관보호 관련 업무안내서 마련 .....	16

### 1-5. 근대문화유산 보호기반 구축

1-5-1. 근대문화재 관리개선 방안 마련 .....	17
1-5-2. 우수 홍보사례 발굴·홍보 .....	18
1-5-3. 근대문화유산 일제조사 및 문화재 등록 추진 .....	19
1-5-4. 20세기 산업화 유산의 보존기반 마련 기초조사 .....	20
1-5-5. 근대문화유산 기록화 및 DB구축 .....	21

<b>1-6. 전통민속마을 보존과 주민 삶의 질 향상</b>	
1-6-1. 민속마을 종합정비계획 세부계획 확정 및 정비 추진 .....	22
1-6-2. 민속마을별 디자인 가이드라인 마련 .....	23
1-6-3. 민속마을 주민생활편의시설 설치기준 마련 .....	24
1-6-4. 마을별 역사·문화 이미지를 고려한 관광자원화 .....	25
<b>1-7. 문화재 안전점검 및 화재·충해 예방</b>	
1-7-1. 중요 석조·목조문화재 정밀 안전점검 .....	26
1-7-2. 목조문화재 화재 예방 .....	27
1-7-3. 목조문화재 충해 예방 .....	28
1-7-4. 동산문화재 다량보관시설 훈증소독 .....	29
<b>1-8. 문화재 수리공사 시공품질 향상</b>	
1-8-1. 중요목조문화재 정밀 실측 .....	30
1-8-2. 문화재수리공사 시공평가 실시 .....	31
1-8-3. 문화재수리 시공기준 재정비 .....	32
1-8-4. 식물문화재 실측설계범위 개정 및 외과수술 관리지침서 발간 .....	33
<b>2. 조선왕궁 복원 및 관광자원화</b>	
<b>2-1. 조선왕궁 원형 복원</b>	
2-1-1. 경복궁 복원 정비 .....	36
2-1-2. 경복궁 광화문권역 복원 추진 .....	51
2-1-3. 경복궁 행각 복원 방안 조사·연구 .....	52
2-1-4. 창덕궁 복원 정비 .....	53
2-1-5. 덕수궁 복원 정비 .....	57
2-1-6. 조선왕궁 역사박물관 조성 .....	60
<b>2-2. 고궁의 국제적 관광명소화</b>	
2-2-1. 세계유산 창덕궁 관람제도 개선 .....	61
2-2-2. 고궁 야간경관 조명 설치 확대 .....	62
2-2-3. 고궁의 효율적 관리운영과 활용방안 연구 .....	65
2-2-4. 휴대용 통역안내기 시범 도입 .....	66

## 2-3. 고궁·능원의 보수 및 환경 정비

2-3-1. 주요전각 보수 및 충해피해 예방 .....	67
2-3-2. 경복궁 관람로 개선 .....	68
2-3-3. 조선왕릉 산림산책로 개방 .....	69
2-3-4. 연못 수질 개선대책 추진 .....	70
2-3-5. 의릉 능제 복원 및 능원내 경관 저해물 철거 .....	71

## 3. 동산·매장문화재 보존관리 효율화

### 3-1. 동산문화재의 효율적 보존관리

3-1-1. 사찰소장 불교문화재 일제조사 .....	74
3-1-2. 동산문화재 다량 소장처 실태조사 .....	75
3-1-3. 중요전적문화재 기록화 .....	76
3-1-4. 해인사대장경판 D/B화 지원 .....	77
3-1-5. 동산문화재 소장자의 관리능력 향상Ⅰ(관리안내 자료집 발간) .....	78
3-1-5. 동산문화재 소장자의 관리능력 향상Ⅱ(보존관리 교육) .....	79
3-1-5. 동산문화재 소장자의 관리능력 향상Ⅲ(전문가 순회강연) .....	80
3-1-6. 의학·과학·기술 분야 역사유물의 조사 및 보호 활성화 .....	81
3-1-7. 과학문화재 자격루 복원 추진 .....	82

### 3-2. 매장문화재의 보존관리 체계화

3-2-1. 문화유적 분포 지도 제작 .....	83
3-2-2. 출토유물의 과학적 보관·관리시설 확충 .....	84
3-2-3. 매장문화재 지표조사 및 발굴조사 행정절차 간소화 .....	85
3-2-4. 군산 십이동파도 인근 해저유물 발굴 .....	86
3-2-5. 수중문화재 지표조사 업무처리지침 마련 .....	87
3-2-6. 해양문화재 과학적 조사연구 기반 강화 .....	88

### 3-3. 문화재 도난·도굴 등 방지대책 강화

3-3-1. 사찰 등 유물전시관 건립 지원 .....	89
3-3-2. 국가지정 동산문화재 도난방지시설 확충 .....	90
3-3-3. 문화재 보호 및 불법방지 홍보 강화 .....	91
3-3-4. 국제공항·항만 문화재감정관실 운영 강화 .....	92
3-3-5. 문화재 도난·도굴 방지대책 세미나 개최 .....	93

## 4. 무형문화재 보존·전승 체계화

### 4-1. 무형문화재 전승관리 개선

4-1-1. 종목의 합리적 분류체계 마련을 통한 지정관리 체계화 .....	96
4-1-2. 보유자·보유단체 인정업무 종합지침 마련 .....	97
4-1-3. 북한지역 연고 전승종목 지정·관리 방안 마련 .....	98
4-1-4. 전승자 전승활동 평가·관리 방안 마련 .....	99

### 4-2. 무형문화재 전승활동 지원

4-2-1. 매월 정액지급 전승지원금 인상 .....	100
4-2-2. 전승취약종목 및 생계곤란보유자 지원 강화 .....	101
4-2-3. 원형실연 공개행사 및 찾아가는 공연 지원 .....	102
4-2-4. 시·도지정 무형문화재 공연·전시 지원 .....	103

### 4-3. 무형문화재 전승기반 강화

4-3-1. 전통공예 원료단지 조성 .....	104
4-3-2. 『서울중요무형문화재전수회관』 증축 .....	105
4-3-3. 무형문화재 전수교육시설 확충 .....	106
4-3-4. 중요무형문화재 자매결연학교 전수교육 장비 지원 .....	107
4-3-5. 중요무형문화재 메세나(스폰서) 시범도입 추진 .....	108

## 5. 자연문화재 보호·관리 과학화

### 5-1. 자연유산 자원조사 및 지정 다양화

- 5-1-1. 자연유산 지정자원 조사 ..... 111
- 5-1-2. 천연기념물 동·식물 지정 확대 ..... 112
- 5-1-3. 자연과 인간 삶이 조화된 다랑이 논 등 명승 지정 ..... 113
- 5-1-4. 전국 마을숲 자원조사 및 문화재 지정 ..... 114

### 5-2. 자연유산의 과학적 관리 기반 강화

- 5-2-1. 천연기념물 보호연구센터 건립 ..... 115
- 5-2-2. 고유 축양동물 혈통 보존 ..... 116
- 5-2-3. 천연기념물 동물 희귀종 인공증식 ..... 117
- 5-2-4. 울진 산돌배나무 등 식물 유전자원 증식 ..... 118

### 5-3. 천연기념물 관리 개선 및 활용 활성화

- 5-3-1. 천연기념물 수림지 실태조사 ..... 119
- 5-3-2. 천연기념물 고생물화석지 보존관리 실태조사 ..... 120
- 5-3-3. 천연기념물 동물의 효율적 구조·치료 체계구축 ..... 121
- 5-3-4. 중점관리 천연기념물 모니터링 전문가 등 지정·운영 ..... 122
- 5-3-5. 현상변경 빈발 문화재 관리지침 마련 ..... 123
- 5-3-6. 인터넷 백서 제공 등 천연기념물 보호 홍보 다양화 ..... 124

## 6. 문화재 국제교류 및 남북협력 확대

### 6-1. 세계유산의 체계적 관리 및 등록 확대

- 6-1-1. 세계유산 관리 및 홍보 ..... 127
- 6-1-2. 세계유산 보존관리시스템 강화 ..... 128
- 6-1-3. 유네스코 세계자연유산 등록 신청 ..... 129
- 6-1-4. 유네스코 세계무형유산결작 신청 ..... 130

## 6-2. 우리 문화재의 국제 홍보·선양 강화

- 6-2-1. 세계박물관대회 등 국제행사를 통한 전통예술 홍보 ..... 131
- 6-2-2. 해외교포 거점지역 무형문화재 공연 확대 ..... 132
- 6-2-3. 국제공항 등 무형문화재 영상물 상설 상영 ..... 133

## 6-3. 교류·협력 내실화로 국제적 위상 제고

- 6-3-1. 유네스코 아태지역 무형유산센터 유치 추진 ..... 134
- 6-3-2. 국가간 문화재 교류협력 다변화 ..... 135
- 6-3-3. 동아시아 국가간 학술교류 및 공동조사Ⅰ(유적 공동발굴·조사) ... 136
- 6-3-3. 동아시아 국가간 학술교류 및 공동조사Ⅱ(철새 국제보호·연구) ... 137

## 6-4. 남북 문화재 보존협력 강화

- 6-4-1. 북한 고구려고분 세계유산 등록·보존 지원 ..... 138
- 6-4-2. 북한문화재 인터넷자료관 개관 및 자료집 발간 ..... 139
- 6-4-3. 북한 문화재의 조사·연구 기본계획 마련 ..... 140

## 7. 과학적 조사연구 및 전문인력 양성

### 7-1. 문화재의 과학적 보존방안 연구

- 7-1-1. 석조문화재 실태조사·실측 및 보존방안 연구 ..... 143
- 7-1-2. 석조문화재 보존기술 표준화 연구 ..... 144
- 7-1-3. 조선왕조실록 밀납본 보존처리 방안 연구 ..... 145
- 7-1-4. 유물 보존처리 및 기술개발 연구 ..... 146
- 7-1-5. 출토유물 연대측정 연구 ..... 147
- 7-1-6. 대덕연구단지 첨단산업기술 연계 공동연구 ..... 148

### 7-2. 문화유산의 체계적 조사 및 기록화

- 7-2-1. 한성백제 등 문화권별 중요유적 학술조사 ..... 149
- 7-2-2. 금석문 종합 영상 DB 구축 ..... 150
- 7-2-3. 한국 민속 문헌 자료 집대성 ..... 151
- 7-2-4. 민간신앙 종합조사 연구 ..... 152
- 7-2-5. 전통의식·음식 및 중요무형문화재 영상기록화 ..... 153
- 7-2-6. 국외 소재 한국문화재 조사 ..... 154
- 7-2-7. 해외 소재 전적(典籍)문화재 조사 ..... 155

**7-3. 한국전통문화학교의 교육시스템 개선**

- 7-3-1. 교수인력 및 실습장 등 교육기반 확충 ..... 156
- 7-3-2. 우수학생 유치 및 학교인지도 제고 ..... 157
- 7-3-3. 졸업자격기준 강화 및 현장실습 확대로 취업능력 제고 ..... 158
- 7-3-4. 학교 중장기발전계획 수립·추진 ..... 159

**8. 국민참여 및 정보화 등을 통한 행정 개선**

**8-1. 문화재 보존관리의 민간참여 확대**

- 8-1-1. 사이버 「문화재사랑 시민공동체」 개설·운영 ..... 162
- 8-1-2. 『사이버 문화재119 신고센터』 운영 ..... 163
- 8-1-3. 문화재보호 민간 자원봉사 활동 지원 ..... 164
- 8-1-4. 발굴조사지역 공개 및 주민설명회 활성화 ..... 166

**8-2. 문화재의 홍보·교육 기능 강화**

- 8-2-1. 궁궐문화재 디지털 영상교육 민간활동 지원 ..... 167
- 8-2-2. 민속행사 재현 등 자연문화재 보호의식 고취 ..... 168
- 8-2-3. 문화재 사진작품 온라인 공모전 개최 ..... 169
- 8-2-4. 『문화유산상』 제정·운영 ..... 170

**8-3. 정보화를 통한 문화재 행정 개선**

- 8-3-1. 문화재 전자행정 시스템 구축 ..... 171
- 8-3-2. 일하는 방식 개선을 위한 과업관리(PM)시스템 운영 ..... 172
- 8-3-3. 문화재행정 지식관리시스템 구축 ..... 173
- 8-3-4. 문화재 지리정보시스템(GIS) 구축 ..... 174
- 8-3-5. 문화재수리업체 및 기술자·기능자 등록관리 전산망 구축 ..... 175
- 8-3-6. 문화재 기록대장의 전자화·표준화 추진 ..... 176

**8-4. 문화재 보존관리 조직 및 제도 개선**

- 8-4-1. 정책기능 강화 및 권역별 조사연구체계 구축 ..... 177
- 8-4-2. 『문화재보존관리기금』 설립 추진 ..... 178
- 8-4-3. 문화재 보호법제의 발전적 개편방안 마련 ..... 179



# 1. 문화재의 원형보존 및 역사유적 정비

## 〈중점추진과제〉

1-1 건조물문화재의 원형 보수·유지

1-2 문화권 유적의 체계적 정비

1-3 경주 고도(古都) 종합 정비

1-4 문화유적 역사환경 보호 개선

1-5 근대문화유산 보호기반 구축

1-6 전통민속마을 보존과 주민 삶의 질 향상

1-7 문화재 안전점검 및 화재·충해 예방

1-8 문화재 수리공사 시공품질 향상



건조물과장	김창준
행정사무관	우경준

**1-1-1. 목조·석조문화재 등 중요건조물 보수**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 23,535,571천원(국비 16,474,900, 지방비 7,060,671)
- 사업내용 : 퇴락, 훼손, 멸실 우려 건조물문화재의 보수 및 체계적 정비
  - 지정별 : 국보 16건, 보물 74건 보수 정비
  - 내용별 : 목조 32건, 석조 29건, 주변환경 29건 보수 정비

**□ 필요성 및 의의**

- 전국에 있는 건조물문화재(국보, 보물)를 대상으로 인위적·자연적으로 발생 하는 퇴락, 훼손, 멸실을 막을 수 있도록 단위 문화재별로 보수 정비
- 문화재보수정비 국고보조사업(총액예산)으로 사업 추진
- 당해문화재 보수 정비, 주변환경 정비 및 토지 매입

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 목조문화재 보수정비 : 국보 제51호 강릉객사문 등 32건 58억원
- 석조문화재 보수정비 : 보물 제395호 순천선암사3층석탑 등 29건 36억원
- 강진 무위사극락전 석축정비 등 29건 주변환경 정비(71억원)
- 보조금 교부('04.2.19), 사업지침시달('04.2.24/3.9)
- 사업분류 : 기술지도 32건, 설계검토 46건, 지방위임 2건, 분류제외 10건
- 설계완료 및 사업착수 : 29건

**□ 향후 추진계획**

- 예산이 미확보된 지자체에 조속히 지방비예산을 확보토록 독려(18건)
- 설계검토·승인, 기술지도, 중요 보수사업 문화재위원회 보고, 사업진도 파악 및 점검 (연중 수시)

건조물과장	김창준
서기관	조성래

**1-1-2. 국가지정문화재 직영보수**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 44억원(국비)
- 사업내용
  - 중요문화재 수리 공사를 직영·시행하여 시공품질 향상과 수리기술 선도 및 확산 (사업대상 : 보물 제915호 보은 법주사대웅전 등 8건)

**□ 필요성 및 의의**

- 국가지정문화재 보수·정비를 전문지식과 인력을 보유한 문화재청에서 직접 발주·시행함으로써 철저한 고증에 의한 문화재 원형보존
- 국가가 직접 시행함으로써 충분한 사전조사와 각계 전문가로 구성된 기술 지도단의 중요 사항 현지검토 등을 통해 시공품질 향상과 부실시공 방지
- 공사와 병행하여 수리과정을 보고서로 발간하여 각종 학술자료로 제공

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 2001년부터 시작하여 중요목조문화재 14건 추진 (매년 44억원 투입)
  - 완료(8건) : 남원광한루, 영천향교대성전, 관룡사대웅전, 송림사보광전, 완주 송광사대웅전, 봉정사극락전, 흥국사대웅전, 율곡사대웅전
  - 추진중(6건) : 법주사대웅전, 전주객사, 불갑사대웅전, 귀신사대적광전, 제주 관덕정, 서산보원사법인국사보승탑

**□ 향후 추진계획 (괄호안은 완료예정년도)**

- 법주사대웅전('05), 전주객사('04), 불갑사대웅전('04), 귀신사대적광전('05), 제주관덕정('06), 서산보원사법인국사보승탑('04) 등 6건의 사업추진 및 마무리
- 여수진남관, 하동쌍계사대웅전, 영산만년교 등 3건 신규사업 발주 및 착공

건조물연구실장	배병선
건축사무관	남시진

**1-1-3. 경주 중요석탑 보수**

- 사업기간 : 2003. 3~2006. 12(예정)
- 2004예산 : 5.4억원
- 사업내용
  - 불국사 다보탑 및 삼층석탑, 감은사지 동·서탑의 과학적 보수정비(4기)

**□ 필요성 및 의의**

- 경주지역 중요 석조문화재의 보존관리를 위해 체계적 보수·정비 방안 강구
- 사전 정밀조사 연구를 통해 보수기법을 개발하여 향후 석탑 보수정비 기준 제시

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 사업단 구성 ('03. 4~5월)
- 세부조사 및 기록 ('03. 6~11월)
- 1차 자문회의 개최 ('03. 12. 10)
- 문화재위원회 건조물분과 자문회의 결과 보고('03. 12. 18)
- 국내석탑사례조사('04. 2~12월)
- 경주석탑보수정비사업단 업무조정('04. 3월)
  - 경주문화재연구소에서 국립문화재연구소 건조물연구실로 사업주체 변경
- 자동기상관측기 설치('04. 3월)
- 보수설계용역 실시('04. 3월)
- 2차 자문회의 개최 ('04. 6. 15)

**□ 향후 추진계획**

- 석탑 손상도 및 보존현황도 작성('04. 6~12월)
- 감은사지 3층석탑 3D 스캐닝('04. 7~8월)
- 감은사지 서3층석탑 가설공사('04. 8~12월)
- 생물처리제 실험, 보존처리방안 연구 등 각종 조사연구

건조물연구실장	배병선
학예연구관	김덕문

**1-1-4. 익산 미륵사지석탑 과학적 해체 복원**

- 사업기간 : '01.10~'08(예정)
- 2004예산 : 10억원 (국비 7억원, 지방비 3억원)
- 사업내용
  - 1층 실측 조사 후 해체공사 진행
  - 석탑 보수정비 관련 학술 연구

**□ 필요성 및 의의**

- 우리나라 최고(最古)·최대(最大)인 미륵사지석탑을 사전 조사연구를 통해 과학적·체계적으로 해체·복원하여 석탑의 구조적 안정성을 높이고 장기 보존을 위한 토대 마련

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 6층~2층 해체 완료 ('03. 12월 / 해체부재 : 652개, 해체 콘크리트 : 150.4톤)
- 미륵사지석탑 해체조사 보고서 I, II 발간
- 미륵사지석탑 생물침해조사 관련 학술용역 완료(1차 / '02. 8월)
- 미륵사지석탑 3차원 형상정보 통합관리시스템 개발용역 완료('03. 1월)
- 미륵사지석탑 생물피해 보존처리방안 연구 개발 학술용역 완료(2차 / '03. 2월)
- 해체부재 적재 및 관람시설 공사('03. 8~11월)
- 해외 수리 현장 조사(캄보디아 앙코르 유적 / '03. 12월)
- 석조 보존과학 전문가 초청 및 현장자문('04. 5. 27~6. 1)
- 콘크리트 해체 완료('04. 6월)

**□ 향후 추진계획**

- 1층 내외부 석축구조 실측조사 및 석탑 축조기법 연구
- 1층 해체조사 및 미륵사지석탑해체조사 보고서 III 작성
- 미륵사지석탑 붕괴원인 연구 학술용역 발주('04. 7월)
- 해외 석조문화재 보수정비 관련 정보수집 및 현장조사
- 보수정비방향 연구계획 작성

**□ 참고사항**

기 간	사 업 계 획	비고
2001.11~2003.12	6층~2층 해체공사 완료 및 실측조사·연구	
2004. 1~2004.12	1층 정밀실측 조사 및 해체 완료	
2005. 1~2006. 6	석탑보수정비 계획 및 설계	
2006. 7~2008. 6	보수정비공사	
2008. 7~2008.12	시설물 철거 및 현장복구	

사적과장	박영근
행정사무관	윤순호

**1-2-1. 제3차 7개문화권 유적정비**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 601억원(국비 398, 지방비 203)
- 사업내용
  - 백제, 신라, 가야, 중원문화권 등 7개 문화권 47개 유적 정비

**□ 필요성 및 의의**

- 주요 문화재에 대한 정비를 문화권별로 체계적으로 추진함으로써 문화재의 효율적인 보존관리와 함께 역사교육·관광자원으로 연계 활용
  - 유적의 가치 개념과 지역 개념을 결합하여 정비효과를 높임
- 단위문화재 보존관리에서 주변의 역사문화환경과 활용측면까지 포함하는 문화재 보존관리 개념의 변화에 부응

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 2003년도 1차년도 사업추진(토지매입, 발굴조사, 전시관 건립 등)
  - 공주공산성, 경주남산일원, 고령지산동고분군, 보은삼년산성 등 48개 유적정비
  - 투입예산 : 613억원(국비 406, 지방비 209)
- 2004년도 2차년도 사업추진 중(연중)
  - 공주공산성, 경주남산일원, 보은삼년산성 등 47개 유적정비
  - 예산교부, 추진상황 점검 등

**□ 향후 추진 계획**

- 문화권유적 정비사업 추진현황 중간 점검·평가(하반기)
  - 2차 문화권사업 종합 평가
  - 3차 문화권계획 중간점검 및 사업계획 조정

사적과장	박영근
행정사무관	고기석

**1-2-2. 경북 유교문화권 유적 정비**

- 사업기간 : 연 중(계속사업)
- 2004예산 : 250억원(국비 130, 지방비 120)
- 사업내용 : 상주향교, 의성 빙계서원, 울진 월계서원 등 33개 유적 정비

**□ 필요성 및 의의**

- 경북 북부지역에 분포되어 있는 서원·향교 등 유교문화자원을 체계적·집중적으로 정비하여, 효율적인 보존관리와 관광자원화 도모

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 경북 북부지역 유교문화권 관광자원화 조사('99) 및 정부계획 확정('00.7)
  - 총사업비 : 2,097억(국비 1,111)/ 사업기간 : '00~'10/ 사업내용 : 117개 유적 정비
- 4차년도(2003년)까지 사업추진 : 781억(국비 410)
  - 안동 하회마을, 영주 선비촌, 문경새재, 울진 월계서원 등 65개 유적정비
- 현지 실태조사(117개 유적, '02.7~8월) 및 비지정유적 보호방안 강구 촉구('02.11)
  - ※ 효율적 추진방향 설정을 위한 중간평가('03.3~12월/문화관광부·한국문화관광정책연구원)
- 5차년도(2004년) 사업추진
  - 예산 확정·통보('04. 1. 14)
  - 중간평가 연구용역 관련 토론회 개최(1.13, 문화관광부 주관)
  - 집행부진 사업 등 중점관리계획 시달('04. 2월)
  - 국고보조금 교부 및 사업지침 시달('04. 3월)

**□ 향후 추진계획**

- 상반기 사업추진실적 현지점검 ('04. 7월)
- 중간평가 결과 반영, 사업계획(물량 등) 검토·조정 관계부처 협의('04. 3/4분기)
- 추진현황 파악 및 추진 독려 (계속)
- 전체계획에 의한 2005년도 예산확보 강구 등



사적과장	박영근
행정사무관	고기석

**1-2-3. 남해안 관광벨트 유적 정비**

- 사업기간 : 연 중(계속사업)
- 2004예산 : 262억원(국비 141)
- 사업내용 : 부산 동삼동패총, 통영 통제영, 해남 우항리 공룡화석지 등 12개 유적 정비

**□ 필요성 및 의의**

- 남해안관광벨트(부산~목포) 권역내 미정비된 대표적 문화유적을 체계적·집중적으로 정비, 효율적 보존·관리 및 관광자원화 도모

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 남해안관광벨트 개발 연구용역('99) 및 정부계획 확정('00.7)
  - 통제영 등 23개유적 정비 : 총사업비 2,599억(국비 1,312.5/사업기간 '00~'09)
- 4차년도(2003년)까지 사업 추진 : 1,039억원 (국비 490, 지방비 549)
  - 부산 동삼동패총, 통영 통제영, 해남 우항리공룡화석지 등 12개 유적 정비
  - ※ 효율적 추진방향 설정을 위한 중간평가('03.3~12월/문화관광부·국토연구원)
- 5차년도(2004년) 사업추진
  - 예산 확정·통보('04. 1.14)
  - 중간평가 연구용역 관련 토론회 개최('04. 1.13, 문화관광부 주관)
  - 집행부진 사업 등 중점관리계획 시달('04. 2월)
  - 국고보조금 교부 및 사업지침 시달('04. 3월)

**□ 향후 추진계획**

- 상반기 사업추진실적 현지점검 ('04. 7월)
- 사업계획(물량 등) 검토·조정 (중간평가 연구용역 결과 반영)
- 추진현황 파악 및 추진 독려(계속)
- 전체계획에 의한 2005년도 예산확보 강구 등

사적과장	박영근
행정사무관	윤순호

**1-3-1. 경주 사적지구 노후건물 및 사유지 매입 정비**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 228억원(국비 160, 지방비 68)
- 사업내용
  - 경주 구시가지 소재 주요유적 주변사유지 및 노후주택 매입

**□ 필요성 및 의의**

- 경주 구시가지 소재 주요유적 주변 사유지 및 노후주택을 집중적으로 매입, 유적의 효율적인 관리 도모 및 『경주역사문화관광도시 조성』 기반 제공
- 매입·철거지역에 대한 정비방안을 마련, 세계적인 역사문화도시에 부응하는 경주고도 이미지 제공에 기여

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- '03년까지 추진내용
  - '02년부터 구시가지 10개 유적주변지역 사유지 및 노후주택 매입 추진
  - 투입예산 : '02년 국비 150억원, '03년 국비 160억원
- 2004년 추진실적
  - 구시가지 10개유적 주변 사유지·노후주택 매입 지속 추진 (국비 160억원)
    - 황남·황오리, 노동·노서·인왕리고분군, 경주읍성, 동부사적지대, 남고루, 용강동원지 유적, 성동전랑지 등

**□ 향후 추진계획**

- 매입·철거지역에 대한 종합 정비계획 마련·추진
  - 고분공원, 사적공원 등 조성, 역사경관 보존 등
  - ※ 제3차 신라문화권 정비사업의 일환으로 추진

사적과장	박영근
행정사무관	윤순호

**1-3-2. 『경주 역사문화도시 조성 계획』 수립·시행**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 경주 고도지역의 문화유산 보존, 문화재 보존과 사유재산권의 조화 등 제반 문제점 해결을 위한 근본적이고 종합적인 대책 마련
  - ※ 문화관광부의 『경주 역사문화도시 조성』 T·F 운영과 연계 추진

**□ 필요성 및 의의**

- 신라 천년고도 이미지에 부응하는 종합적이고 체계적인 정비가 미흡하여, 근본적인 대책 마련 필요성 제기
- 『경주 역사문화도시 조성』 사업의 핵심인 문화유적 보존정비 계획을 우선 수립·추진

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 문화관광부 주관으로 「경주 역사문화도시 조성」 T·F 구성·운영
  - 문화관광부 경주 역사문화도시 조성 T·F 참여 (회의 13회)
    - 경주 역사문화도시 조성을 위한 경주 현지조사 및 워크숍 2회
  - 문화재청 자체 T·F 운영 (회의 4회)
- 「경주 역사문화도시 조성계획」 용역(한국문화관광정책연구원 / 경주시 / '04. 4)

**□ 향후 추진계획**

- 관련자료 수집 및 종합정리(역사·문화유적 관련, 경주도시 변천사 및 도시 기본계획 등)
- 유적보존·정비계획 수립을 위한 각계의견 수렴(관계전문가, 지역주민, NGO 등)
- 문화관광부 『경주 역사문화도시 조성계획』에 반영

사적과장	박영근
행정사무관	윤순호

**1-3-3. 『고도보존에 관한 특별법』 제정 관련 후속조치**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용 : 시행령·시행규칙 마련  
(초안 작성, 공청회 등 개최, 부처협의, 입법예고, 규제심사 등)

□ 필요성 및 의의

- 고도(古都)의 역사문화환경을 효율적으로 보존하기 위해 제정된 『고도보존에 관한 특별법』의 시행을 위하여 하위법령 정비 필요
- ※ 고도지역 : 경주, 부여, 공주, 익산 등

□ '04. 6월까지 추진내용

- 고도보존및정비에 관한 특별법안 발의('01. 11. 12)
- 국회 문화관광위원회 통과('03. 12. 16)
- 국회 법제사법위원회 통과('03. 12. 30)
- 추진반 구성 및 기초자료 수집('04. 3~4월)
  - 사적과를 중심으로 관련부서 추진반 구성, 외국의 입법례 조사·분석 등
- 초안 작성('04. 3~5월)

□ 향후 추진계획

- 초안 수정·보완('04. 6~7월)
  - 지자체·관계전문가 의견수렴, 공청회·주민설명회 등 개최
- 의견수렴 및 관계부처협의, 입법예고, 법제처 심사 등('04. 8~12월)

□ 참고사항

- 『고도보존에 관한 특별법』 제정·공포 : 2004. 3. 5

사적과장	박영근
학예연구관	송민선

**1-4-1. 문화재보호구역 범위 적정성 검토·조정**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 문화재보호법 제8조 제2항 및 동법시행규칙의 규정에 따라 문화재보호구역(보호물포함)의 적정성 검토 여부 추진

**□ 필요성 및 의의**

- 당해 문화재의 보존가치, 사유재산권 행사에 미치는 영향, 주변 여건변화 등을 고려하여 지정·보호구역 범위의 적정성 여부 검토
- 문화재보호구역의 적절한 확대·축소 조정으로 합리적인 문화재 보존관리 추진
- ※ 고려사항
  - 당해 문화재의 보존가치
  - 보호물 또는 보호구역의 지정이 재산권 행사에 미치는 영향
  - 보호물 또는 보호구역 주변 여건

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 고창 지식묘 등 40여건 문화재보호구역 조정('02~'03년)
- 각 시·도내 보호구역 적정성 검토자료 제출요청('03.11.14)
  - 문화재현황, 보호구역현황, 적정성 검토의견 등 포함
- 강화 갑곶돈 등 9건 보호구역 조정 ('04. 상반기)

**□ 향후 추진계획**

- 화성 (사적 제3호) 등 10여건 보호구역 조정 추진(하반기)

사적과장	박영근
지적사무관	박용기

**1-4-2. 민원빈발 문화재주변 현상변경 처리기준 마련**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 민원 빈발지역, 현상변경 허가신청 다발지역, 주요 문화재지역 등 문화재 주변에 대한 현상변경 처리기준 마련

**□ 필요성 및 의의**

- 문화재보호법 개정(2000년) 이후 문화재 주변 건설공사에 대한 영향검토 및 현상변경 허가신청이 폭주하여 과중한 행정업무 부담과 민원 불편 초래
- 민원 빈발 및 현상변경허가신청 다발지역을 대상으로 구체적인 현상변경 허가 처리 기준을 마련하여 해당 지자체에서 활용토록 함으로써, 처리기간 대폭 단축으로 민원불편 해소 및 효율적인 문화재 행정업무 추진

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 단위 문화재별 22건 처리기준 마련 ('03까지)
  - 수원화성(사적3), 광주풍납리토성(사적11), 양산북정리·신기리고분군(사적 93·94), 언양읍성(사적153), 경기전(사적339), 초지진(사적225), 대구진천동 입석(사적441), 압량유적(사적218), 벽제관지(사적144), 대구달성(사적62), 용릉·건릉(사적206), 여천선소유적(사적392), 사릉(사적202), 홍릉·유릉(사적207), 창녕교동·송현동고분군(사적80·81), 경산임당동·조영동고분군(사적300·331) 등
- 단위 문화재별 5건 처리기준 추가마련 ('04 상반기)
  - 울산 병영성, 강화외성, 김포장릉, 보길도윤선도유적, 구대구의학전문학교본관

**□ 향후 추진계획**

- 낙안읍성 등 5건 선정·추진 ('04년 하반기)
- 시·군·구 기준(안) 제출, 문화재위원 등 관계전문가 현지조사, 문화재위원회 검토를 거쳐 기준 마련, 해당 지방자치단체에 통보하여 업무에 활용
- 현상변경 처리 업무에 대한 시·도 위임(안) 별도 추진
  - 시·도 의견 수렴 및 문화재위원회 심의(상반기), 시·도 위임 시행(하반기)

사적과장	박영근
행정사무관	윤순호

### 1-4-3. 사적지 유형별 보존관리 기본지침 마련

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용 : 문화재유형별 보존관리 지침 마련
  - 선사유적, 성곽, 고분(왕릉), 건물지(사지, 관아지 등), 전통정원 등

#### □ 필요성 및 의의

- 유적 유형별(선사유적, 성곽 등) 특성에 맞는 보존관리 기본지침을 마련하여, 향후 지방자치단체의 유적별 정비기본계획 수립 지원, 재원투입 우선순위 준거 제공 등을 통하여 효율적인 유적 보존관리 도모
  - 유적이 지니는 가치(원형) 보존을 최우선으로 하여 역사경관과 주변환경을 고려하여 보존·관리

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 유적 유형별 보존관리 지침마련을 위한 세부계획 수립
  - 지침종류, 유형별 추진반 구성, 추진일정, 활용방안 등

#### □ 향후 추진계획

- 주요유적 현지조사를 통한 관리현황, 문제점, 개선방안 마련 (하반기)
- 관리지침안 마련, 문화재위원회 심의 후 시·도 통보 ('04. 12월)
  - ※ 성곽(도성, 산성, 읍성 등) 문화재 우선 추진

사적과장	박영근
지적사무관	박용기

#### 1-4-4. 문화재구역 경관보호 관련 업무안내서 마련

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용 : 문화재 보존 및 주변 경관 보존 업무처리 안내서 마련
  - 문화재 지역 수목 보존·관리 지침 등

#### □ 필요성 및 의의

- 문화재 보존관리 및 주변경관 보존에 대한 세부적인 기본지침 및 처리절차 등을 알기 쉽게 설명한 업무처리 안내서를 마련하여, 시·군·구 등 지방자치단체 공무원의 업무 역량 제고를 위해 활용
  - 문화재지역 수목 보존·관리 지침, 사적지 유형별 보존관리 기본지침 등
  - 문화재 주변 지역 현상변경 처리기준 모음집 작성 등

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 문화재지역 수목 보존·관리지침(안) 작성·검토
  - '03.10.29 기본계획수립
  - '03.11.1~11.30 전문가 의견수렴(문화재위원 정재훈 등 13명)
  - '03.12.19 문화재위원회(사적분과) 검토
- 문화재지역 수목 보존·관리 지침 제정 통보('04. 1/4분기)
- 문화재주변 현상변경 실무안내집 제작 배포('04. 2/4분기)

#### □ 향후 추진계획

- 사적지 유형별 보존관리 기본지침 마련('04. 4/4분기)



근대문화재과장	이상필
건축사무관	최이태

**1-5-1. 근대문화재 관리개선 방안 마련**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 근대문화유산의 효율적인 보존을 위한 소유자에 대한 인센티브 확대 등 등록문화재제도 개선방안 마련

**□ 필요성 및 의의**

- 급격한 산업화·도시화로 멸실위기에 처한 근대문화유산의 보존을 위하여 소유자에 대한 인센티브 확대 등 다양한 대책을 마련하여 근대문화유산의 효율적인 보존·관리 도모

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 등록문화재 관계 법령 개정(안) 입법예고
  - 등록대상을 건조물·시설물이외의 것을 모두 포함하도록 대상확대
  - 건축기준에 관한 규제완화 특례규정 신설
  - 국비지원 등록문화재 현상변경 허가 등 관리강화

**□ 향후 추진계획**

- 등록문화재 관계법령 개정 추진
  - 입법예고 중인 문화재보호법 개정 추진
  - 문화재보호법 개정에 따른 동법시행령·시행규칙 개정
  - 근대문화재분과 신설 등

근대문화재과장	이상필
건축사무관	정영훈

**1-5-2. 우수 홍보사례 발굴·홍보**

- 사업기간 : 2004년 (연중)
- 2004예산 : 0.7억원
- 사업내용
  - 홍보책자 발간·배포, 전국순회 사진전 개최

□ 필요성 및 의의

- 모범적인 등록문화재 활용사례 발굴 및 홍보를 통하여 국민들에게 근대문화 유산에 대한 가치인식 제고 도모

□ '04. 6월까지 추진내용

- 등록문화재 안내 표지판 제작·설치(83건)

□ 향후 추진계획

- 『근대문화유산 30선』 책자 발간·배포
  - 원고작성 및 수록대상 사진촬영
  - 원고검토 및 책자디자인 편집('04. 7~9월)
  - 인쇄 및 배포('04. 10월)
- 전국 순회사진전
  - 전시장소 등 사진전세부계획 수립('04. 8월)
  - 전시대상 사진판넬 등 제작('04. 9월)
  - 전국 순회사진전 개최('04. 10~12월)

근대문화재과장	이상필
토목사무관	최장탁

**1-5-3. 근대문화유산 일체조사 및 문화재 등록 추진**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 근대건축물 등 근대문화유산에 대한 조사 및 문화재 등록 지속 추진

**□ 필요성 및 의의**

- 근대건축물·시설물 및 기념물 등에 대한 문화재 등록 확대 추진으로 근대 문화유산 보호제도 활성화 도모
- 근대문화유산 조사 및 목록화사업이 완료된 시·도에 대하여 체계적인 현지 조사 및 문화재 등록 추진으로 사업효과 극대화

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- “화동 구 경기고교” 등 83건 문화재 등록
- “월서동 교회동 가옥” 등 33건 문화재 등록예고('04. 5월)
- 등록신청 대상문화재 현지조사 완료
  - 전남지역 목포중앙교회 등 39건 현지조사('04. 5월~6월)
  - 강원지역 천주교 곰실공소 등 21건 현지조사('04. 6월)

**□ 향후 추진계획**

- “월서동 교회동 가옥” 등 33건 문화재 등록 추진('04. 7월)
- 등록신청 대상문화재(전남, 강원) 등록 추진('04. 7월~12월)
- 시·도별 문화재 조사 등록 추진 : '04. 7~12월
  - 목록화사업 완료 시·도 순차적 실시
- 문화재 등록신청 대상 : 연중 수시

근대문화재과장	이상필
토목사무관	최장락

**1-5-4. 20세기 산업화 유산의 보존기반 마련 기초조사**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 20세기 산업화 상징물인 근대산업유산의 기초조사를 통한 목록작성 및 현지조사
  - 시대별·산업발전 단계별 대표적 근대산업유산을 발굴하여 보존방안 마련

**□ 필요성 및 의의**

- 방적기, 선탄시설, 진공관 등 한국의 성장원동력이 된 20세기의 다양한 근대 산업유산에 대한 체계적인 기초조사를 통해 한국 근대사의 가치 정립
- 근대사 자료 및 산업화 상징물에 대한 보존방안을 마련하여 멸실 사전예방

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 태백철암역두 선탄시설 등 근대산업시설 5개소 문화재 등록
- 화천수력발전소 등 5개소 등록예고('04. 5월)

**□ 향후 추진계획**

- 시대별 성장원동력이 된 근대산업유산의 단계별 기초조사 ('04. 7~11월)
  - 근대산업유산 전수조사를 위한 사업비 확보 추진
  - 지역의 산업분야별 관계전문가 인력풀 구성·운영 방안 모색
- 기초조사를 토대로 20세기 근대산업유산의 보존방안 의견수렴 및 수립('04. 11월~)

근대문화재과장	이상필
토목사무관	최장락

**1-5-5. 근대문화유산 기록화 및 DB구축**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 5억원(국비)
- 사업내용
  - 등록문화재 실측설계 용역 시행(계속사업 4건, 신규 14건)
  - 합리적인 실측설계 용역을 위한 가이드라인 마련

**□ 필요성 및 의의**

- 근대문화유산 건축물에 대한 실측설계 도서를 DB화하여 향후 문화재수리 정책 수립, 보수·복원, 학술자료로 활용
- 향후 기록화사업을 학교 등과 연계 추진함으로써 학생들에게 효과적인 현장 교육 기회 제공

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 근대문화유산 건축물 실측(32건 완료/ 17건 추진 중)
  - 독립문 등 사적 28건 실측 완료
  - 서울성공회성당 등 시·도지정 4건 실측 완료
  - 옥천천주교회 등 등록문화재 17건 추진 중

**□ 향후 추진계획**

- 실측 가이드라인 마련
- 2003년 계속사업 4건(2차분) 시행('04. 2~7월)
- 2004년 신규사업(13건 ) 시행('04. 5~11월)

근대문화재과장	이상필
서기관	김원기

**1-6-1. 민속마을 종합정비계획 세부계획 확정 및 정비 추진**

- 사업기간 : 2002~계속
- 총사업비 : 1,425억원(국비 1,000억원, 지방비 425억원)
- 2004예산 : 119억원(국비 83억원, 지방비 36억원)
- 사업내용 : 아산 외암마을 등 5개 민속마을 종합정비

**□ 필요성 및 의의**

- 마을별 종합정비계획에 의거 체계적이고 효율적인 보존 정비
- 민속마을의 원형보존과 함께 관광자원으로 활용 도모

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 투입예산('02~'03) : 224억원(국비 157억원, 지방비 67억원)
  - 사업내용 : 퇴락 및 변형가옥 보수, 마을공동시설 건립, 토지매입, 초가이영 잇기 등
- 민속마을 종합정비계획 용역사업 추진 완료('02)
- 종합정비계획의 세부실천계획(안) 수립·검토
  - T/F팀 구성('03. 9월), 세부실천계획(안) 검토회의(8회), 공청회 개최('03. 12월)
- 민속마을 종합정비계획 세부실천계획 확정
  - 세부실천계획(안) 검토완료('04. 2월)
  - 지방자치단체 협의 및 계획확정('04. 2~5월)

**□ 향후 추진계획**

- 세부실천계획에 따른 보수정비사업 추진

근대문화재과장	이상필
서기관	김원기

**1-6-2. 민속마을별 디자인 가이드라인 마련**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 민속마을 내 가옥시설물, 마을공동시설, 마을기반시설, 관람객 편의시설 등에 대한 마을별·시설별 디자인 기준 마련

**□ 필요성 및 의의**

- 민속마을내 시설물에 대한 마을별 특성이 반영된 디자인 기준을 마련, 체계적인 민속마을 보존·관리 도모 및 주민 생활편의 제고
- 체계적 민속마을 경관 보존으로 민속마을의 관광자원화 증진

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 종합정비 세부실천계획에 포함된 마을별 설치대상 시설 및 기타 주민생활시설에 대한 구체적 디자인 가이드라인 수립
  - 마을별 가옥내 주민편의시설 설치기준 및 마을시설 설치기준 확정('04. 2월)
  - 마을별 관계전문가 선정 및 추진계획 수립('04. 6월)

**□ 향후 추진계획**

- 종합정비 세부실천계획에 포함된 마을별 설치대상 시설 및 기타 주민생활시설에 대한 구체적 디자인 가이드라인 수립
  - 마을별 디자인가이드라인 작성준비<자료 수집 등>('04. 7~11월)
- 자료집 발간 : '06년말 종합발간

근대문화재과장	이상필
서기관	김원기

### 1-6-3. 민속마을 주민생활편의시설 설치기준 마련

- 사업기간 : '04년 1/4분기
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 민속마을 원형을 최대한 보존하는 범위 내에서 일정부분 현대 생활을 하는데 필요한 생활편의시설의 설치허용 기준 마련

#### □ 필요성 및 의의

- 민속마을내 전통가옥에 대한 현대적 시설물의 설치 제한으로 주민과의 마찰과 음성적 현상변경이 발생하여 민속마을 원형 및 경관 훼손
- 객관적인 생활편의시설 설치허용 기준을 마련하여 주민의 생활편의를 높이고 불법 현상변경을 방지하여 문화재의 원형 및 경관보존에 기여

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 마을별 종합정비 세부실천계획에 생활편의시설 설치기준(안) 반영('03년)
- T/F팀 구성, 마을별 현지조사·검토 및 공청회 개최('03년)
- 주민편의시설 설치기준 초안 마련('03년)
- 민속마을 주민편의시설 설치기준(안) 수립('04. 2월)
- 동 설치기준(안)에 대한 지자체 등과의 협의('04. 2월)
- 동 설치기준 확정('04. 2.19, 문화재위원회 심의)
- 동 설치기준 시행('04. 3월)



근대문화재과장	이상필
서기관	김원기

**1-6-4. 마을별 역사·문화 이미지를 고려한 관광자원화**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 마을별로 자문기구를 구성, 각 마을의 관광 활용 가능 소재 발굴 및 동 소재의 관광자원화를 위한 기술적 자문 및 자료 제공

**□ 필요성 및 의의**

- 민속마을에 내재된 유·무형의 자원을 관광자원으로 활용함으로써 민속마을의 경제적 자립기반 조성 및 주민 자긍심 고취
- 전통이 살아있는 수준 높은 다양한 문화·체험 관광 프로그램을 개발, 주5일 근무제 시행에 따라 점증하는 문화 향수 욕구 충족

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 마을별 전문가 자문단 구성('04. 3~4월)
  - 자문단 구성 및 운영은 마을별로 해당 지방자치단체와 마을보존회에서 담당 하되, 문화재청에서는 각 자문단 구성·운영에 필요한 사항 지원 및 조정
- 전통민속마을 활용 기본계획 수립 시행('04. 4월)
  - 자문단 구성안 포함

**□ 2004년 추진계획**

- 자문단 운영(7월~계속) : 지자체별 구성·운영
    - 마을별 전승축제, 민속예능 등 마을에 전승되는 유·형의 관광자원 발굴 및 프로그램 개발·운영, 공개 활용 등과 관련된 기술적 사항 지원
  - 자문단 활동 지원('04. 7~12월) : 문화재청 지원
    - 국·내외 민속마을 관광자원 개발·활용 유형별 사례 연구
- ※ 자료발간 : '05년도 1/4분기

건조물연구실장	배병선
건축사무관	남시진

**1-7-1. 중요 석조·목조문화재 정밀 안전점검**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 0.7억원
- 사업내용
  - 중요문화재 정기점검 : 서울 승례문 등 등 국가지정 문화재 22건
  - 시·도 요청 문화재 안전점검 실시 : 매년 10건 내외

**□ 필요성 및 의의**

- 중요 국가지정 중요 문화재와 훼손 우려가 있는 시·도지정 문화재에 대한 상태변화 기록 보존
- 점검결과에 따라 보수·정비 등 체계적인 보존관리 방안 제시

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 중요문화재 안전점검 기술용역 의뢰('04. 6월)
  - 석굴암 석굴(국보 제24호) 등 15건(목조 3건, 석조 12건)
- 중요문화재 자체 점검 실시
  - 서울 승례문(국보 제1호) 등 6건(목조 2건, 석조 4건)

**□ 향후 추진계획**

- 하반기 중요문화재 자체점검
- 관봉석조여래좌상(보물 제431호) 등 시·도 요청 문화재 안전점검 실시
- 안전점검시 기개발된 첨단장비 활용

건조물과장	김창준
건축사무관	이만희

**1-7-2. 목조문화재 화재 예방**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 18억원(국비 9억원, 지방비 9억원)
- 사업내용
  - 중요목조문화재를 화재로부터 보호·관리하기 위한 방연제 도포 및 소화시설 설치(사업추진방식 : 국고보조사업)

**□ 필요성 및 의의**

- 전기누전이나 예불을 위한 촛불 등 화기사용에 따른 화재위험이 상존하고 오지의 목조문화재는 화재발생시 소방차에 의한 화재진압이 어려움
- 화재예방을 위해 목조문화재 밀집지역 등에 소화시설 설치 및 방연제 도포 정기적 실시

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 소화시설 설치사업 국고보조금 교부('04. 6월)
  - 보물 제179호 강화 전등사대웅전 등 12개지역 (국비 500,000천원)
- 방연제 도포사업지침 마련 및 시달('04. 2월) : 도포범위, 횡수 개선
- 방연제 도포사업 국고보조금 교부('04. 4월) : 보물 제142호 서울동묘 등 12개소 55동 (국비 109,000천원)
- ※ 2003년까지 소화시설 설치 : 영주 부석사 등 127개 문화재지역 완료
- ※ 2003년까지 방연제 도포 : 제천 청풍한벽루 등 2,222동 완료

**□ 향후 추진계획**

- 소화전 설치 설계 및 시행 ('04. 6월 - 11월)
- 방연제 도포사업 제2차 국고보조금 교부(사업대상: 45동 예정, 국비 91,000천원)
- 사업추진상황 점검 (연중 수시)

건조물과장	김창준
행정사무관	우경준

**1-7-3. 목조문화재 중해 예방**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 8억원(국비 4억원, 지방비 4억원)
- 사업내용
  - 흰개미 등 생물피해 예방을 위한 훈증소독 및 토양처리를 실시하여 목조문화재를 안전하게 보호 (사업추진방식 : 국고보조사업)

**□ 필요성 및 의의**

- 흰개미 등 생물피해 예방을 위한 훈증 소독 및 토양처리를 통해 목조문화재 훼손 방지

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 국고보조금 교부('04.4.20) : 국비 335,750천원
  - 보물 제141호 서울문묘 등 12개소 27동
- 흰개미 피해 현지조사 실시('04. 4-5월, 국립문화재연구소)
- ※ 2003년도까지 관룡사약사전 등 86동 훈증소독 및 토양소독 완료

**□ 향후 추진계획**

- 제2차 국고보조금 교부 (사업대상:8동 예정, 국비 64,250천원)
- 사업추진상황 점검 및 흰개미 피해조사 지속적 실시

동산문화재과장	심재선
행정사무관	김인규

**1-7-4. 동산문화재 다량보관시설 훈증소독**

- 사업기간 : '90~계속
- 2004예산 : 48백만원
- 사업내용
  - 충·균해 등 생물학적 피해로부터 동산문화재를 보존하기 위하여 동산문화재 주요 다량 보관시설을 중심으로 밀폐 및 피복 훈증 실시

**□ 필요성 및 의의**

- 주요 동산문화재 보관시설에 대한 정기적인 훈증소독을 통해 미생물(곰팡이)·곤충 등 피해로부터 동산문화재를 안전하게 보존 관리
- 훈증소독을 통해 당해 문화재뿐만 아니라 보관시설까지 방제가 가능토록 하여 문화재 보존환경 개선

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 1990~2003년 : 선암서원판목보호시설 등 120개소 실시
- 2004년 추진내용
  - 대 상 : 정기룡장군유물전시관 등 8개소
  - 계 약 일 : '04. 3. 9
  - 계 약 자 : (주)엔가드(대표 : 한병일)
  - 준공금액 : 금 33,015천원
  - 용역기간 : 2004.04.16 ~ 2004.06.15

**□ 향후 추진계획**

- 2005년도 훈증소독 대상 선정
  - 훈증소독 후 3년이 경과된 보관시설을 대상으로 현지 실태조사 후 대상 시설(10여개 내외) 선정

**□ 문제점 및 대책**

- 훈증소독은 매년 정기적으로 실시하는 것이 바람직하나 예산 사정상 3년 주기로 국가지정 동산문화재 다량보관처(문중20, 서원5) 중심으로 실시하고 있어 기타 주요 동산문화재는 사업대상에서 제외되고 있는 실정
- 문화재 안전보존 관리를 위해 해인사 장경판전(국보52호) 및 사찰유물전시관, 기타 소량 보관처에도 훈증소독을 확대하기 위해 지속적인 예산확보 노력

건조물과장	김창준
건축사무관	이만희

**1-8-1. 중요목조문화재 정밀 실측**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 7.2억원(국비)
- 사업내용
  - 중요 건조물문화재에 대한 정밀현황 실측도면 등 관련자료 D/B구축 및 보고서 발간

**□ 필요성 및 의의**

- 중요 건조물문화재를 정밀 실측하여 설계도서로 작성하고 D/B로 구축하여 수리공사의 효율성 제고와 문화재수리 정책수립 자료로 활용
- 기록 및 자료가 미비한 국보·보물급 건조물문화재 중 보존가치가 높고 훼손 우려가 많은 문화재를 우선적으로 선정 시행

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 국보 제49호 수덕사 대웅전 등 신규사업 4건 계약 ('04. 5.1~12. 28, 288,382천원) 및 추진
- 국보 제13호 무위사 극락전 등 계속사업 5건 계약 ('04. 2.20 ~6. 22, 354,142천원) 및 추진 후 사업완료
- ※ 2004. 6월 현재 국보 제304호 여수진남관 등 48건 정밀실측 완료, 4건 추진 중
  - 영주 부석사 무량수전(국보 제18호) 등 37건 실측보고서 발간 완료
  - 안동 봉정사 극락전(국보 제15호) 등 11건 국가지정문화재 직영보수시 해체 보수공사 수리보고서 발간 완료

**□ 향후 추진계획**

- 국보 제13호 무위사 극락전 등 5건 보고서 발간 및 배포 (각 500부)
- 국보 제49호 수덕사 대웅전 등 4건 정밀실측 및 도면작성 (연중)

문화재정책과장	김홍렬
건축사무관	김상구

**1-8-2. 문화재수리공사 시공평가 실시**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 없 음
- 사업내용
  - 평가대상 : 계약금액이 3천만원이상인 용역사업 및 10억원이상인 공사
  - 평가방법 : 발주청이 문화재기술위원회의 심의를 거쳐 대상 사업을 선정하여 평가

**□ 필요성 및 의의**

- 문화재수리공사(용역사업)에 대한 평가를 실시하여 시공품질 향상 도모
- 우수하고 성실한 업자는 우대하여 성실시공을 유도하고 책임의식과 자긍심 고취
- 우수업자 육성 등을 통해 문화재 수리기술의 진흥·발전

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 문화재기술위원회운영규정 제정 ('02. 2. 28 / 문화재행정지침 제10호)
- 문화재청 문화재기술위원회 구성 ('03. 6. 23)
- 문화재수리공사(용역사업) 시공평가요령 시달 ('03. 12월)
- 문화재수리공사(용역사업) 평가대상 선정 ('04. 3월)
- 시공평가 추진 ('04. 4~5월)

**□ 향후 추진계획**

- 우수업자 우대를 위한 회계예규 개정, 관계부처 협의('04. 6~7월)
  - 입찰참가자격사전심사요령, 시설공사적격심사기준 등

**□ 문제점 및 대책 : 없 음**

문화재정책과장	김홍렬
건축사무관	김상구

**1-8-3. 문화재수리 시공기준 제정비**

- 사업기간 : 2001~2010
- 2004예산 : 2억원(총예산 : 65억원)
- 사업내용
  - 문화재수리 표준시방서, 표준품셈 정비

**□ 필요성 및 의의**

- 1974년에 제정된 문화재수리 표준시방서와 표준품셈은 재료·공구 등이 현실과 맞지 않는 부분이 있어 적절한 재정비 필요
- 전통기법의 소멸방지와 기록을 유지함으로써 문화재 원형보존에 기여
- 문화재수리의 정확한 시방서와 품셈의 개정으로 시공품질 향상 도모

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 문화재수리표준시방서 정비 조사·연구 용역 완료('00. 10~'03. 12월)
  - 내용 : 18개 공종 124개 항목 → 21개 공종 390개 항목으로 보완

**□ 향후 추진계획**

- 문화재수리 표준시방서 정비 시행 추진
    - 문화재수리 표준시방서(안) 검토·보완('04. 1~8월)
    - 관계 기관 및 단체 의견 수렴('04. 9~10월)
    - 문화재위원회 상정 심의('04. 11월)
    - 문화재수리 표준시방서 시행('04. 12월)
  - 문화재수리 표준품셈 정비 기초조사 연구용역 실시
    - 용역기간 : '04. 7~11월(5개월간)
    - 용역금액 : 103,000천원
    - 용역내용 : 개정된 문화재수리표준시방서에 맞추어 표준품셈 개정 기초조사
- ※ '05년부터 매년 3~4개 공종씩 연차별 조사·연구

**□ 문제점 및 대책 : 없 음**



천연기념물과장	차순대
임업서기관	이위수

#### 1-8-4. 식물문화재 실측설계범위 개정 및 외과수술 관리지침서 발간

- 사업기간 : 2004(1개년)
- 2004년 예산 : 10백만원(국비)
- 사업내용
  - 천연기념물 식물문화재 실측설계범위 개정을 위한 문화재보호법 개정, 외과수술 관리지침서 발간

#### □ 필요성 및 의의

- 천연기념물 수목의 생육환경과 밀접한 관련이 있는 석축 및 보호책 조성공사를 일반 문화재보수업체에서 실시하여 수목의 생육에 지장 초래 우려
- 당해 식물문화재에 직접적인 영향을 미치는 사업의 경우 숙련된 식물보호업체에서 직접 설계·시공하도록 하여 천연기념물 수목의 훼손 방지

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 식물문화재 치료 표준품셈 마련
  - 연구용역 실시('01. 12~'02. 9월)
  - 관계전문가·관련기관 검토 및 관보고시('03. 3월)
- 천연기념물 노거수 실태조사('02. 2~'03. 12월)
  - 전국 노거수 141주 실태조사 완료 후 외과수술의 문제점, 개선방안 검토
- 천연기념물 노거수 관리실태 평가토론회 개최('04. 4월)
  - 120명 참석(식물보호업체대표 11명, 실태조사관계전문가 4명, 문화재청 6명)

#### □ 향후 추진계획

- 천연기념물 노거수 관리실태 평가토론회 개최('04. 10월)
- 천연기념물 식물 관리지침서 발간('04. 12월)

#### □ 문제점 및 대책 : 없 음

## 2. 조선왕궁 복원 및 관광자원화

### 〈 중점추진과제 〉

2-1 조선왕궁 원형 복원

2-2 고궁의 국제적 관광명소화

2-3 고궁·능원의 보수 및 환경정비



공원문화재과장	김치기
건축사무관	박왕희

**2-1-1. 경복궁 복원 정비**

- 사업기간 : 1990~2009(20개년)
- 2004예산 : 93.1억원 ※ 총사업비 : 1,789억원(국비)
- 사업내용 : 경복궁 기본공제 복원정비(정전, 편전, 침전, 동궁 등)

**□ 필요성 및 의의**

- 일제 강점기에 변형·훼손된 경복궁을 복원·정비하여 민족정기 회복 및 문화민족의 자긍심을 고취하고 문화관광자원으로 활용

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 사업기간 : 1990~2003(14개년)
- 사업비 : 926억원
- 추진실적
  - 침전권역 복원 완료 (강녕전 등 12동 794평)
  - 동궁권역 복원 완료 (자선당 등 18동 352평)
  - 흥례문권역 복원 완료 (흥례문 등 6동 517평)
  - 태원전권역 복원 추진 중 (\* 2001년 착공)
    - 태원전·영사재 등 25동 496평 복원
    - 조경정비 : 전통 소나무 등 2,599주 식재

**□ 향후 추진계획**

- 태원전권역 복원 : '04. 8~12월
  - 태원전·영사재(수장 및 단청), 동·서세답방(목재조립 및 기와잇기) 등 복원
  - 향원정 서측어구(45m) 및 경회루 북측담장(140m) 보수
  - 건물지 조성 및 관람로 정비
  - 집옥재 일곽 보수
- 기타권역 복원 : '04. 1~12월
  - 건천궁 복원공사 추진
  - 흥복전지 및 소주방지 발굴조사 추진
  - 소주방지 복원 설계
  - 제수합 보수
  - 광화문 원위치 복원 및 주변정비 기본계획 관련 연구용역
  - 구 국립문화재연구소 철거 설계 및 철거

## <국정과제>

# 경복궁 복원정비

### □ 기본방향

- 일제 강점기에 변형, 훼손된 경복궁을 원형대로 복원·정비하여 민족정기를 회복하고 문화민족의 자긍심을 고취
- 우리문화의 우수성과 역사성을 널리 알리고 세계적인 문화유산으로 조성하여 역사교육 및 문화관광자원으로 활용

### □ 사업개요

- 사업기간 : '90~2009 (20개년)
- 사업비 : 1,789억원
- 사업내용 : 강녕전 등 93동 3,250평 복원
  - 침전 권역 (1990~1995) : 강녕전 등 12동 794평 복원
  - 동궁 권역 (1994~1999) : 자선당 등 18동 352평 복원
  - 흥례문권역 (1996~2001) : 흥례문 등 6동 517평 복원
  - 태원전권역 (1997~2004) : 태원전 등 25동 496평 복원
  - 광화문및기타권역 (2001~2009) : 광화문 등 32동 1,091평 복원

### ※ 경복궁 기본궁제 복원 후 건물 면적 비교

고종 당시	기존건물('90년)	2009년까지	복원 후
330여동 (약 15,600여평)	36동 (2,957평)	93동 복원 (3,250평)	총 129동 (6,207평) 고종당시의 40%

# 침전권역 복원정비

## □ 사업개요

- 사업기간 : '90 ~ '95 (6개년)
- 사업비 : 207억원 (관급자재비 포함)
- 사업내용
  - 강녕전 등 침전일곽 12동 794평 복원
    - 주요건물 : 강녕전 (왕의 처소), 교태전 (왕비의 처소), 경성전, 연생전, 응지당, 연길당, 흠경각, 함원전 및 주변부속건물 등 12동
  - 근정전 및 사정전행각 등 2동 1,084평 보수
  - 주변담장 (209m), 어도, 아미산굴뚝 (3개소) 복원, 우물복원 등
  - 기반정비 및 석조물 (14개소) 이전
- 시 공 자 : 공영토건 (주)

## □ 추진실적

(단위 : 백만원)

년도	금액	도급액	관급액	공사기간	공사내용	비고
계	20,710	18,007	2,703	'91.4.24 ~ '95.11.30	○ 강녕전 등 12동 794평 복원 ○ 근정전행각 등 2동 1,084평 보수 ○ 주변정비 및 석조물이전 등	조달청 발주
1 차 ('91~'92)	6,544	5,035	1,509	'91.4.24 ~ '92.6.30	○ 강녕전, 교태전, 경성전, 연생전, 응지당, 연길당, 흠경각, 함원전 등 8동 422평 복원	
2 차 ('93~'94)	8,680	7,544	1,136	'93.9.18 ~ '95.1.15	○ 강녕전 주위행각 등 4동 372평복원, 아미산 및 배수로정비, 근정전 및 사정전 행각보수	
3 차 ('95)	1,186	1,128	58	'95.10.12 ~ '95.11.30	○ 경회루 및 교태전 주변정비, 사정전 외부단청, 향오문 행각 외부단청, 근정전 남행각 보수	
기 타	4,300	4,300	-	'91~'95	○ 발굴조사, 실측조사, 설계비 등	

# 동공권역 복원정비

## □ 사업개요

- 사업기간 : '94 ~ '99 (6개년)
- 사업비 : 136억원 (관급자재비 포함)
- 사업내용
  - 자선당 등 18동 352평 복원
    - 주요건물 : 자선당 (왕세자의 처소), 비현각 (왕세자의 학문 수양), 자선당 및 비현각행각 및 주변부속건물 등 18동
  - 자경전 등 5동 (자경전, 자경전 행각, 건춘문 등) 보수
  - 경회루 연지 (5,000평) 준설 및 석축보수
- 시 공 자 : 공영토건 (주)의 부도, 파산으로 (주) 동양고속건설이 보증시공

## □ 추진실적

(단위 : 백만원)

년도	금액	도금액	관급액	공사기간	공사내용	비고
계	13,671	12,565	1,106	'95.12.29 ~ '99.12.25	○자선당 등 18동 352평 복원 ○자경전 등 고건물 5동 보수 ○경회루 석축보수 및 준설	조달청발주
1차 ('95)	860	94	766	'95.12.29 ~ '95.12.30	○공통가설공사	
2차 ('96)	5,125	5,012	113	'96.2.28 ~ '96.12.28	○자선당, 비현각, 자선당행각 복원 ○건춘문 보수	
3차 ('97)	4,295	4,150	145	'97. 4.3 ~ '97.12.24	○자선당 및 비현각행각 복원 ○경회루준설 (5,000평), 석축보수 ○자경전 및 자경전행각 보수	
4 차 ('98~'99)	3,309	3,309	-	'98.2.18 ~ '99.12.25	○자선당 및 비현각행각 - 단청.미장.도배공사 마무리 완료 ○측간 1동, 협문 3동, 사주문 2동 -기초·석·목·지붕공사 ○배수로정비, 지형복구	
기 타	82		82		○생입목 174본 구입	

## 홍례문권역 복원정비

### □ 사업개요

- 사업기간 : '96 ~ 2001 (6개년)
- 사업비 : 232억원 (관급자재비 포함)
- 사업내용
  - 홍례문 등 6동 517평 복원
    - 주요건물 : 홍례문, 유화문, 기별청, 회랑 및 주변부속건물 6동
  - 어구 (110m), 어도 (105m) 복원, 영제교 복원
- 시 공 자 : 현대건설 (주), 삼부토건 (주), (주) 동양고속건설 공동시공

### □ 추진실적

(단위 : 백만원)

년도	소요예산	도금액	관급액	공사기간	공사내용	비고
계	23,274	20,841	2,433	'97. 6.12 ~ '2001.9.30	○ 홍례문 등 6동 517평 복원 ○ 어구 및 어도 복원 ○ 영제교 복원	조달청 발 주
1차 ( '97)	2,117	1,487	630	'97. 6.12 ~ '97.12.27	○ 공통가설공사 ○ 홍례문 복원 (목공사까지) ○ 관급자재구입	
2~3차 ( '98)	3,189	2,326	863	'98. 3.20 ~ '98.12.24	○ 홍례문복원 (지붕까지) ○ 남회랑 (목공사까지) ○ 동,서회랑 (기초,석공사까지) ○ 관급자재구입	
4차 ( '99)	3,500	3,500		'99. 2 ~ '99.11	○ 남회랑,동서회랑,유화문 (지붕까지) ○ 어구복원	
5차 ( '99)	2,238	1,695	543	'99.11.11 ~ '99.12.25	○ 동,서,남행각 양벽바르기 ○ 수각기초 및 석공사 ○ 어구정비 (60m)	
6차 (2000)	10,422	10,025	397	2000.4.25 ~ 2001.4.30	○ 근정전 회랑 단청보수 ○ 홍례문,유화문,회랑 (미장,단청) 완료 ○ 어구.어도 및 영제교 복원	
7차 (2001)	1,808	1,808		2001.4.19 ~ 2001.9.30	○ 지형복구 및 주변정비 ○ 안내판설치	



# 태원전권역 복원정비

## □ 사업개요

- 사업기간 : '97 - 2004 (8개년)
- 사업비 : 309억 (관급자재비 포함)
- 사업내용
  - 지형복구 2,100평 및 발굴조사
  - 태원전 등 고건물 25동 496평 복원
    - 주요건물 : 태원전, 영사재, 숙문당, 세담방 및 주변 부속건물 25동
  - 어구 (694m) 복원 및 배수로정비, 조경정비 등
- 시공자 : 건축 토목-명헌건설 (주), 조경 - 삼성에버랜드 (주)

## □ 추진계획

(단위 : 백만원)

년도	소요예산	공사내용	비고
계	30,900	○ 건물지 발굴조사 및 지형복구 ○ 태원전 등 25동 496평 복원 ○ 어구복원 (694m) 배수로정비 및 건물지 조성 등	
'97	200	○ 발굴조사 1,000평 (문화재보호재단)	완료
'98	162	○ 구 조선총독부미술관 (전통공예전시관) 철거	완료
'99~2000	1,011	○ 태원전권역 지반정비, 간이시굴조사 ○ 태원전권역 복원설계 (우리건축)	완료
2001	9,700	○ 태원전 등 4동 복원 (목재치목, 기와제작) ○ 어구 (394m)복원 및 배수로 (75m)정비 ○ 관급목재구입 (1차)	완료
2002	10,300	○ 태원전 등 7동 복원 (기단, 목공사, 지붕공사 등) ○ 배수시설 (535m) 및 화계 (82m)설치 ○ 어구 (25m) 및 외곽담장 (231m)복원	완료
2003~2004	9,527	○ 태원전 등 25동 496평 복원 마무리 (수장, 단청공사 등) ○ 배수시설 및 건물지정비, 조경정비 ○ 어구 (275m) 및 담장 복원 ○ 관급목재구입 (2차) ○ 준공보고서 작성 등	추진중

## □ 경복궁 복원정비 권역별 추진현황

(단위 : 백만원)

권역별	기 간	사업비	사 업 내 용	실적 및 계획
침전권역	'90~'95	20,700	<ul style="list-style-type: none"> <li>○강녕전 등 침전일곽 12동 794평 복원</li> <li>○근정전 및 사정전행각 2동 1,084평 보수</li> <li>○주변담장(209m) 및 어도정비</li> <li>○지반정비 및 석조물(14개소) 이전</li> </ul>	○완 료
동궁권역	'94~'99	17,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>○자선당 등 동궁일곽 18동 352평 복원</li> <li>○건춘문 등 고건물 5동 239평 보수</li> <li>○경회루 연지준설 및 석축보수</li> <li>○구 조선총독부박물관(국립민속박물관) 철거</li> </ul>	○완 료
홍례문권역	'96~2001	20,831	<ul style="list-style-type: none"> <li>○홍례문등 6동 517평 복원</li> <li>○영제교 복원</li> <li>○어구(110m) 및 어도(105m) 복원</li> <li>○주변 지형정비</li> </ul>	○완 료
태원전권역 (30경비단)	'97~2004	30,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>○태원전등 25동 496평 복원</li> <li>○지형복구 2,100평</li> <li>○구 조선총독부미술관(전통공예전시관) 철거</li> </ul>	○2001. 5월 공사착수
광화문 및 기타권역	2001~2009	89,369	<ul style="list-style-type: none"> <li>○광화문 이전 및 서십자각 복원 101평</li> <li>○건청궁등 30동 990평 복원</li> <li>○제수합등 고건물 12동 보수</li> </ul>	○건청궁 복원공사 추진('04. 6월)

## □ 추진실적

### 가. 침전권역 복원완료 (1단계사업)

- 사업기간 : '90 ~ '95 (6개년)
- 사업비 : 20,700백만원
- 사업내용
  - 강녕전 등 12동 (강녕전, 교태전, 주변부속건물 등) 794평 복원
  - 근정전 및 사정전행각 등 2동 1,084평 보수
  - 주변담장 (209m) 및 어도정비, 아미산굴뚝 및 우물복원 등
  - 지반정비 및 석조물 (14개소) 이전

### 나. 동궁권역 복원완료 (2단계사업)

- 사업기간 : '94 ~ '99 (6개년)
- 사업비 : 17,100백만원
- 사업내용
  - 자선당 등 18동 (자선당, 비현각, 행각 등) 352평 복원
  - 자경전 등 5동 (자경전, 자경전행각, 건춘문 등) 보수
  - 경회루 연지준설 및 석축보수

### 다. 흥례문권역 복원완료 (3단계사업)

- 사업기간 : '96 ~ '2001 (6개년)
- 사업비 : 20,831백만원
- 사업내용
  - 흥례문 등 6동 (흥례문, 유화문, 기별청, 흥례문행각 등) 517평 복원
  - 어구 (110m) 및 어도복원 (105m), 영제교 복원

### 라. 태원전권역 복원 (4단계사업)

- 사업기간 : '97 ~ '2004 (8개년)
- 사업비 : 30,900백만원
- 사업내용
  - 건물지 발굴조사 및 지형복구
  - 태원전 등 25동 496평 복원
  - 어구 (694m) 및 석교정비 (12개소), 화계 (272m) 정비
  - 담장복원 (859m) 및 화계·석축설치 (832m)
  - 신무문 주변 담장 보수 (1,242m),

- 배수로정비 (1,518m) 및 건물지조성
- 변형시설철거 (담장, 콘크리트박스, 물탱크 등)
- 집옥재.협길당.팔우정 보수 94평
- ※ 발굴조사 : 중앙문화재연구원 (2001. 6.22 ~ 2001.10.12)

#### 마. 광화문 및 기타권역 복원 (5단계사업)

- 사업기간 : 2001 ~ 2009 (9개년)
- 사업비 : 89,369백만원
- 사업내용
  - 광화문 이전 및 서십자각 복원 101평
  - 건청궁등 30동 990평 복원
  - 제수합등 고건물 12동 보수

### □ 2002년 추진실적

#### 가. 태원전권역 복원

- 사업비 : 103억원
- 사업내용
  - 건물지 발굴조사, 어구 (394m) 및 암거배수로 (75m)정비 완료
  - 태원전, 영사재 등 4동 복원 : 석재설치, 목재치목 및 조립 등
  - 태원전 북측 화계(190m) 및 암거배수로(75m) 정비

#### 나. 광화문 및 기타권역 복원

- 광화문 및 기타권역 정비방안 기술용역 완료 (2002. 12월)
  - 교통환경 및 도시계획 재정비
  - 광화문, 서십자각, 궁담 및 순라길 복원·정비계획수립 등

### □ '2003년 추진실적

#### 가. 태원전권역 복원

- 사업비 : 119억원
- 사업내용
  - 태원전·영사재 등 7동 복원 : 석재설치, 목재조립, 기와잇기 등
  - 경내 사고석담장 (231m) 복원 및 북측 담장 (1,242m) 보수
  - 암거배수로(814m) 및 어구복원(25m), 방충방부제도포
  - 관급목재구입 (2차) 등

## 나. 광화문 및 기타권역 복원

- 건청궁지 발굴조사 보고서 발간 (2003. 6월)
  - 발굴조사 : 2002.12월 완료 (조사자 : 중앙문화재연구원)
- 건청궁 복원설계 용역 ('02.12. 9 ~ '03. 11. 8)
  - 계약내용 : 건청궁 복원설계( 장안당, 곤녕합 등), 주변 담장복원 등

## □ 2004년 이후 추진계획

가. 기 간 : 2004 ~ 2009 (6개년)

나. 사업비 : 862억원

다. 사업내용

- 태원전권역 복원추진 (2004년 완료예정)
  - 태원전 등 25동 496평 복원 마무리 : 수장 및 단청공사 등
  - 어구정비(300m) 및 전기·통신·소방공사, 조경식재 등
- 광화문 및 기타권역 복원 (2001 ~ 2009년)
  - 기 간 : 2001 ~ 2009년 (9개년)
  - 사업비 : 893억원
  - 사업내용
    - 광화문 등 32동 1,091평 복원
    - 제수합 등 고건물 12동 보수
    - 서십자각 복원 및 훼손된 주변 궁담장 복원 1,050m 등

### ※ 2004년도 주요 추진현황 및 계획

- 건청궁 등 14동 298평 복원 ('04. 6월 발주)
- 소주방지·홍복전지 발굴조사 ('04. 4월 발굴조사중 / 국립문화재연구소)
- 소주방지 복원설계 ('04. 6월 발주)
- 제수합 보수공사 ('04. 4월 ~ 7월)
- 아미산굴뚝 보수공사 ('04. 5월 ~ 11월)
  - 정밀실측조사 보고서 발간 ('04. 2월 ~ 6월)
- 경비시스템 정비공사 ('04. 6월 발주)
- 광화문 원위치 복원 및 주변정비 기본계획 관련 연구용역 ('04. 6월 발주)
- 보루각 자격루 복원

※ 궁중유물전시관 사업추진 이관 ('04년 예산 : 12억원)

## 경복궁 태원전권역 복원 추진현황

### □ 사업개요

- 기 간 : '97~2004 (8개년)
- 총사업비 : 30,900백만원
- 사업내용
  - 태원전권역 발굴조사
  - 구조선충독부 미술관 철거
  - 태원전권역 지반정비, 간이시굴조사, 복원설계
  - 변형시설철거 및 지형복구
  - 태원전 등 25동 496평 복원
  - 집옥재.팔우정.협길당 보수 94평
  - 어구 (694m) 및 석교 (12개소) 정비, 북측 담장보수 1,242m 등

### □ 추진경과

#### 가. 복원정비 공사개요

- 기 간 : 2001~2004년
- 사 업 비 : 28,235백만원 (총부기금액)
- 시 공 자 : (주)명헌건설 대표 김종만
- 사업내용
  - 건물지 발굴조사 및 지형복구
  - 태원전 등 25동 496평 복원
  - 어구 (694m) 및 석교 (12개소) 정비
  - 담장복원 (859m) 및 화계·석축설치 (832m)
  - 북측 화계 (272m) 정비
  - 배수로정비 (1,518m) 및 건물지조성
  - 변형시설철거 (담장, 콘크리트박스, 물탱크 등)
- ※ 발굴조사 : 중앙문화재연구원 (2001. 6.22 ~ 2001.10.12)

## 나. 연도별 세부추진사항

- 1997년도 (200백만원)
  - 태원전권역 발굴조사
    - 조사기관 : 한국문화재보호재단 (문화재연구소 의뢰)
    - 조사면적 : 경복궁 북서편 약 1,200평
    - 조사기간 : '97.10.18 ~ '98. 4. 4
- 1998년도 (162백만원)
  - 구 조선총독부 미술관 철거
    - 시 공 자 : (주) 제일정화
    - 공사내용 : 철근콘크리트 709m<sup>3</sup>, 장비해체 및 폐기물처리 1식
    - 공사기간 : '98. 4.27 ~ '98. 7.29
    - 공사금액 : 180,415천원
- 1999년도 (1,011백만원)
  - 태원전권역 지반정비공사
    - 시 공 자 : 서강종합건설 (주)
    - 공사내용 : 지반정비, 지장물철거, 간이시굴조사 61개소
    - 공사기간 : '99. 4.17 ~ '99.10.17
    - 공사금액 : 480,407천원
  - 태원전권역 복원설계 용역
    - 용 역 자 : 우리건축사사무소
    - 용역내용 : 태원전권역 건물복원설계
    - 용역기간 : '99.12.28 ~ 2000. 7. 2
    - 용역금액 : 401,753천원
- 2000년도 (27백만원, 타예산 사용)
  - 태원전권역 시굴조사 용역
    - 조사기관 : 명지대학교
    - 조사면적 : 약 1,500평
    - 조사기간 : 2000.11.15 ~ 2000.12.30
    - 조사금액 : 27,300천원

○ 2001년도 (1차공사, 9,700백만원 / 완료)

- 공사기간 : 2001. 5. 8 ~ 2002. 8. 6 (이월사업)

- 공사금액 : 4,818,642천원

- 공사내용 : 건물지 발굴조사, 변형시설철거 및 지형복구, 어구(394m) 및 북측 화계(190m) 정비, 태원전 등 4동 목재치목 및 기와제작 등

※ 발굴조사 : 중앙문화재연구원(2001. 6.22 ~ 2001.10.12)

- 시 공 자 : (주)명헌건설(대표자 : 김 중 만)

※ 관급목재구입 (1차)

- 계약기간 : 2001. 9.14 ~ 2003.12월말(3개년)

- 계약금액 : 676백만원(총부기금액 : 1,140백만원)

- 계 약 자 : 우림목재(대표자 : 신 응 수)

- 구매내용 : 원목(일반재) 등 9종 256,057재(산림청목재 34,149재 별도)

○ 2002년도 (2차공사, 10,300백만원)

- 공사기간 : 2002. 8. 7 ~ 2003. 8. 6

- 공사금액 : 8,629,640천원

- 공사내용 : 토공사 (건물지 및 화계석축, 어구주변 지반정비), 구조물공사 (암거배수로 320m 및 어구정비 25m, 화계정비 등), 건축공사 (태원전·영사재·경안문 등 7동 복원 : 기단 및 기초석설치, 목조치목 및 조립, 지붕기와잇기 등), 기타 (담장 복원, 방충방부제 도포 등)

○ 2003년도 (3차공사, 11,967백만원)

- 공사금액 : 10,423,347천원 (총부기금액 : 28,235,552천원)

- 공사기간 : 2003. 8.11 ~ 2004. 8.10

- 공사내용

· 토공사 : 잔토운반 (5,095m<sup>3</sup>), 마사포장 (8,545m<sup>3</sup>)

· 구조물공사 : 암거배수로 (190m) 및 석축 (107m) 정비, 석교설치 4개소

· 건축공사 : 태원전 등 25동 496평 복원

기초 및 기단석 설치, 목재조립 및 치목, 지붕기와잇기 등

· 기타 : 경회루 북측담장 보수 (140m), 방충방부제도포, 전기.통신설비 등



※ 관급목재구입 (2차)

- 계약기간 : 2003. 4.15 ~ 2003.12.20
- 계약금액 : 464백만원
- 계약자 : 우림목재 (대표자 : 신 응 수)
- 구매내용 : 원목 (일반재) 등 9종 235,722재

## □ 2004년 이후 추진계획

### 가. 태원전권역 복원

- 태원전권역 복원정비(계속사업)
  - 기간 : 2004. 8 ~ 2004.12월말
  - 사업비 : 43억
  - 사업내용
    - 동측 및 서측세답방 복원 : 미장 및 창호공사 등
    - 향원정 서측 어구 (45m) 및 석교 (8개소) 설치
    - 장고지 담장 (199m) 및 내부담장(143m) 설치
    - 건물지 조성 및 관람로 정비
    - 준공보고서 발간 등

# 광화문 및 기타권역 복원정비

## □ 사업개요

- 사업기간 : '01 - 2009 (9개년)
- 사업비 : 894억원 (관급자재비 포함)
- 사업내용
  - 북동측 권역
    - 건청궁 지역 : 장안당, 곤녕합 등 14동 298평 복원
    - 흥복전 지역 : 흥복전 등 4동 147평 복원
    - 집경당 지역 : 집경당 동행각 등 7동 115평 복원, 기존건물 보수 88평
    - 소주방지역 : 소주방 등 16동 429평 복원, 담장·우물 복원
    - 집옥재 지역 : 집옥재, 팔우정, 협길당 보수 94평
  - 궐내각사 권역
    - 수정전 남행각 등 32동 982평 복원
    - 영추문 이전, 어구 323m 복원, 담장 및 암문복원
  - 광화문권역
    - 광화문 등 11동 136평 복원
    - 궁장 및 담장 복원(광화문 주변), 어도 및 월대복원, 동십자각 보수등

## □ 추진계획

(단위 : 백만원)

년도	소요예산	공사내용	비고
계	89,369	○ 북동측 권역 - 건청궁, 흥복전, 집경당, 소주방 지역 복원, 집옥재 지역 보수 등 ○ 궐내각사 권역 복원 - 수정전 남행각 등 32동 982평 복원 등 ○ 광화문권역 - 광화문 등 11동 136평 복원 등	
2001	450	○ 집옥재 지역 보수설계 용역 ○ 광화문 및 기타권역 복원정비 용역 ○ 경복궁 광화문권역 문화재환경정비(도시계획) 기술용역	완료
2002	200	○ 건청궁 지역 발굴조사	완료
20003	2,440	○ 건청궁 지역 발굴조사 보고서 발간 ○ 건청궁 지역 복원설계	완료
2004	9,310	○ 건청궁 장안당, 곤녕합 등 14동 298평 복원 및 주변정비 ○ 집옥재, 협길당, 팔우정 보수 및 주변정비 ○ 소주방지, 흥복전지 발굴조사	추진중
2005 ~ 2009	76,969	○ 북동측 권역 복원(건청궁, 흥복전, 소주방지역 등) ○ 궐내각사 권역 복원 ○ 광화문권역 복원	

공원문화재과장	김치기
건축사무관	박왕희

**2-1-2. 경복궁 광화문권역 복원 추진**

- 사업기간 : 2001~2009 (9개년)
- 2004예산 : 5억원 ※ 총사업비 : 1,789억원 (국비)
- 사업내용 : 경복궁 광화문 원위치 복원

**□ 필요성 및 의의**

- 고종 당시 원위치에서 북측으로 약 14.5m 들어가 있고 중심축에서 5.6° 동측 방향을 정면으로하여 건립된 현재의 광화문을 원위치로 복원

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 광화문 및 서십자가 복원을 위한 도시계획변경 기술용역 시행 ('02. 12월)
- 우리청이 마련한 도시계획변경(안)을 서울시와 의견협의 ('03. 2월)
- 각계 의견수렴을 위한 공청회 개최 ('03. 7월)
  - 광화문 일대를 보행자 위주의 차 없는 거리로 조성하는 방안 검토 ('03. 12월)
  - 문화재청·서울시·시민단체 등이 합동으로 연대조직을 구성, 범국민적 운동으로 확산
- 서울시 도시계획변경(안) 재협의 ('03. 10월)

**□ 향후 추진계획**

- 광화문 원위치 복원 및 주변정비 계획 관련 연구용역 추진('04. 6월중)
  - 서울시에 추진중인 시민광장 조성사업 실시설계와 병행추진
  - 서울시에서는 '04. 5월 기본계획 확정, '05. 2월까지 공사완료, '05. 5월 준공행사 예정

**□ 참고사항**

- '03. 12. 16 : 광화문 앞 시민광장 조성사업 기본계획 수립(서울시)
  - 광화문 원위치 복원에 필요한 전면 약 30m 공간 확보
- '04. 3. 10 : 시민광장(광화문~승례문) 조성공사 설계 용역(서울시)
  - 용역기간 : '04. 3~8월
  - 용역비 : 342,900천원
  - 용역내용 : 광화문~승례문 일대 광장조성 및 보행환경 정비  
(광장조성 : 광화문 앞 36,300㎡, 보행환경 정비 : 2.3Km)
- '04. 6. 1 : 건청궁 복원공사 입찰(낙찰자 : (주)대양)

건조물연구실장	배병선
학예연구관	김덕문

**2-1-3. 경복궁 행각 복원 방안 조사·연구**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 0.6억원
- 사업내용 : 경복궁 행각 복원 고증 및 방안 연구

**□ 필요성 및 의의**

- 국가 역점사업으로 추진하고 있는 경복궁 복원정비 사업의 효율적 진행을 위해 국립문화재연구소 주관으로 행각에 대한 정밀한 고증 연구 추진

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 북궐도 등 행각 관련자료 수집 및 분석
- 경복궁, 창덕궁 등 현장조사

**□ 향후 추진계획**

- 경복궁 근정전 주변 행각 조사 용역 발주('04. 7~12월)
- '05~'09년 궁궐 복원 고증연구 시행

**□ 참고사항**

- 경복궁 복원정비
  - 사업기간 : 1990~2009 (20개년)
  - 사 업 비 : 1,789억원
  - 사업내용 : 강녕전 등 93동(3,250평) 복원

공원문화재과장	김치기
토목사무관	박종갑

**2-1-4. 창덕궁 복원 정비**

- 사업기간 : 1991~2004(14개년)
- 2004예산 : 60억원('03 이월사업 추진) ※ 총사업비 : 476억원(국비)
- 사업내용 : 창덕궁 기본공제 복원 정비
  - 인정전 내·외행각, 규장각·구선원전 권역 등

**□ 필요성 및 의의**

- 일제 강점기에 변형·훼손된 창덕궁을 복원·정비하여 민족정기 회복 및 문화민족의 자긍심을 고취하고 문화관광 자원으로 활용

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 사업기간 : 1991~2004
- 사업비 : 416억원
- 추진실적
  - 인정전 내행각권역 복원 완료(예문관등 11동 380평)
  - 인정전 외행각권역 복원 완료(진선문등 15동 384평)
  - 규장각권역 복원 추진중 : 2000년 착공
    - 규장각 등 32동 복원
    - 어구 복원 300m, 담장 설치 635m, 배수로 470m 복원 및 정비

**□ 향후 추진계획**

- 규장각 등 건물 27동 복원 및 어구복원 마무리 : '04. 6월
- 상방 구역 건물 5동 : '04. 5~8월
- 영군빈소 보수 및 담장 정비 : '04. 8~11월
- 관람로 정비 등 : '04. 10~11월
- 조경 정비(소나무 등 150주 식재) : '04. 11~12월

## 창덕궁 복원정비사업 추진 현황

### □ 기본방향

- 일제 강점기에 변형, 훼손된 창덕궁 인정전 일곽을 원형대로 복원 정비하여 민족정기를 회복하고 문화민족의 자긍심을 고취
- 우리문화의 우수성과 역사성을 널리 알리고 세계문화유산으로서의 면모를 갖추어 역사교육 및 문화관광자원으로 활용

### □ 사업개요

- 사업기간 : '91 ~ 2004 (14년)
- 사업비 : 476억원
- 사업내용 : 인정전 내·외행각 등 58동 1,428평 복원
  - 내행각 권역 (1991~1995) : 예문관 등 11동 380평 복원
  - 외행각 권역 (1995~1999) : 진선문 등 15동 384평 복원
  - 규장각 권역 (1999~2004) : 규장각 등 32동 664평 복원

### ※ 창덕궁 기본궁제 복원 후 건물 면적 비교

순조 (1800년대) 당시	기존 건물('90년)	2003년까지	복원 후
300여동 ( 14,000여평)	79동 (3,700평)	58동 복원 (1,428평)	총 137동 (5,128평) 순조 당시의 37%

### □ 2003년까지 실적(총공정율 87%)

- 416억원 투입, 진선문 등 건물 53동 1,352평 복원

□ 창덕궁 복원정비 권역별 추진현황

(단위 : 백만원)

권역별	기 간	사업비	사 업 내 용	비 고
내행각 권역	'91~'95	8,280	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인정문 24평, 내행각 등 11동 380평 복원</li> <li>○ 변형된 인정전 행각 철거 600평</li> <li>○ 어도 및 내정박석 1,150평 설치</li> <li>○ 선정전(38.5평), 구선원전(90.1평), 대조전(93평) 및 주변행각(225평) 실측설계</li> <li>○ 기오헌(11.7평) 및 의두각(2.6평) 보수</li> </ul>	완료
외행각 권역	'95~'99	11,134	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 진선문(29.2평), 숙장문(28.7평) 등 15동 384평 복원</li> <li>○ 배수로 419m, 담장 117m 설치</li> <li>○ 어도 및 석축 등 시설물 정비</li> <li>○ 인정전(132평) 보수</li> </ul>	"
규장각 권역	'99~'04	28,187	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발굴조사 및 복원설계</li> <li>○ 규장각 권역 검서청 등 10동 207평 복원</li> <li>○ 구선원전 권역 옥당 17동 381평 복원</li> <li>○ 상방 구역 상방 등 5동 76평 복원</li> <li>○ 영군변소 1동 보수</li> <li>○ 어구 300m 정비, 배수로 470m 설치</li> <li>○ 담장 678m 설치</li> <li>○ 사주문 2동, 협문 24동 복원</li> <li>○ 소화전 5개소 설치, 주변 지형정비</li> <li>○ 조경복구 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '99 발굴조사 및 복원설계</li> <li>○ 2000. 4월 공사착수</li> </ul>

## < 규장각·구선원전 권역 복원정비 >

### □ 사업개요

- 사업기간 : '99 ~ 2004 (6개년)
- 사업비 : 282억원
- 사업내용
  - 규장각 권역 검서청 등 10동 207평 복원
  - 구선원전 권역 옥당 등 17동 381평 복원
  - 상방 지역 5동 76평 복원
  - 영균번소(현 관리사무소) 보수, 사주문 2동, 협문 24동 복원
  - 어구 300m 복원, 배수로 479m 정비, 담장 678m 설치
  - 소화전 5개소 설치, 주변 지형정비
- 시 공 자 : 건축·토목 - (주)건도, 소방 - 신일전척

### □ 추진실적 및 계획

(단위 : 백만원)

연도별	소요예산	공사내용	비고
계	28,187	○ 규장각, 옥당 등 32동 664평 복원 ○ 어구 300m 정비, 담장 635m 설치 ○ 소화전 설치, 지형정비 등	
1999	2,862	○ 발굴조사 및 복원설계 ○ 관급목재 구입	완료
2000	3,790	○ 옥당 등 4동 복원(목공사까지) ○ 약방, 영의사 등 3동 지반정리, 목재치목 ○ 배수로 81m 정비, 관급목재 구입	"
2001	8,300	○ 옥당 등 10동 복원(목공사-단청공사) ○ 양지당 등 7동 목재치목 및 기초공사 ○ 어구(160m), 담장(413m), 배수로(364m) 정비	"
2002	7,235	○ 규장각 등 27동 복원(목-단청공사) ○ 어구 140m 복원, 담장 222m 설치 ○ 사주문 2동, 협문 24동 복원 ○ 소화전 설치, 지형정비 등	"
2003	6,000	○ 규장각 등 27동 복원마무리 ○ 상방 등 5동 복원, 영균번소 보수 등	추진중

### □ 2004년 6월현재 추진실적 : 공정율 90%

- 222억원 투입, 옥당 등 27동 588평 복원, 어구 300m 복원 등



공원문화재과장	김치기
토목사무관	박종갑

**2-1-5. 덕수궁 복원 정비**

- 사업기간 : 2004 ~ 2008(5개년)
- 2004예산 : 36억원      ※ 총사업비 : 300억원(국비)
- 사업내용 : 덕수궁 기본공제 복원정비
  - 중화전행각 복원 및 함녕전행각·대한문 보수 등

**□ 필요성 및 의의**

- 덕수궁 복원 정비를 통해 외세에 의해 왜곡·단절된 역사를 연결하여 우리 문화의 우수성과 독창성을 선양하고 문화민족의 자긍심 고취

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 중화전 보수 : 2001년
- 함녕전 보수 : 2002년
- 덕홍전 및 담장 보수 : 2003년

**□ 향후 추진계획**

- 덕수궁 종합정비계획 연구용역 : '04. 4~12월
- 대한문 정밀실측 안전진단 및 보수 : '04. 6~11월
- 함녕전 행각 및 외곽 담장 보수 : '04. 6~12월

**□ 문제점 및 대책 : 없 음**

# 덕수궁 종합복원정비계획

## □ 사업목적

- 외세에 의해 왜곡, 단절된 역사를 연결하여 우리문화의 우수성과 독창성을 선양하고 문화민족의 자긍심을 고취시킴.

## □ 연혁

- 임진왜란후 선조 26년(1593) 行宮(임시궁궐)으로 사용
- 광해군 3년(1611) 경운궁(慶運宮)이라고 부름
- 광무 8년(1904) 대화재로 대부분의 건물이 전소
- 광무 9년(1905)~광무10년(1906)간에 덕수궁 중창
- 광무 10년(1906) 대안문(大安門)을 수리하고 대한문(大漢門)으로 개칭
- 광무 11년(1907) 경운궁을 덕수궁으로 개칭
- 광무 13년(1909) 석조전(본관) 건립
- 일제기간(1919~1945)중 대부분의 건물이 철거되었으며 1933년도에는 일반에게 공원으로 공개됨

## □ 덕수궁 현황

- 구한말에서 일제강점기를 거치면서 많은 전각(殿閣)들이 철거되고 궁성(宮城)이 축소되었으며 서구식 건축물이 건축되었고 현재에는 정전(正殿)인 중화전(中和殿)을 비롯한 덕수궁 중심권역과 궁중유물전시관(석조전)이 있음.
- 1904년 대화재 이후 외국공관등 현 덕수궁 외곽에는 많은 부분이 훼손, 변형됨
  - 선원전구역 : 구경기여고 자리로 현재 공터로 되어있음.(미대사관부지)
  - 의효전일곽 : 1922년 경성여자공립보통학교가 건립된 자리로 현재 덕수초등학교, 구세군회관, 성공회등이 있음
  - 중명당일곽 : 선교사 알렌의 집터로 현재 개인 사유지로 되어있음.
  - 대한문터 : 시청앞 광장으로 조성되어 있음.

○ 덕수궁 변천 비교

	2003년 현재	1910년 당시(추정치)
관리면적	18,635평	45,000평
고건물	18동 822평	110동 5,000평
서양식건물	3동 976평	

※ 비교기준 : [덕수궁사]-1938년, 이왕직편, 요다세요의 침부배치도면(1910년 작성)참조

□ 사업개요

- 사업기간 : 2004년 ~ 2008년 (5개년)
- 총사업비 : 300억원
- 사업내용 : 중화전 행각 등 5동 900평 복원
  - 1단계 ('04 ~ '06년) : 덕수궁 종합정비계획수립, 함녕전행각 발굴조사 및 복원, 대한문·석어당보수
  - 2단계 ('06 ~ '08년) : 중화전행각 발굴조사 및 복원, 준명당·즉조당보수, 조경공사 등

□ 2004년 추진계획

가. 덕수궁 종합복원정비계획수립 연구용역

- 기 간 : 2004. 4. ~ 2004. 12
- 사 업 비 : 5억원
- 사업내용 : 덕수궁 종합정비계획 수립

나. 함녕전행각 발굴조사 및 복원설계

- 기 간 : 2004. 7 ~ 2004. 12
- 사 업 비 : 10억원
  - 사업내용 : 중화전행각 주변 발굴 및 복원 보수

다. 대한문 안전진단 및 보수

- 기 간 : 2004. 3. ~ 2004. 12
- 사 업 비 : 20.5억원(실측 0.5억원, 보수 20억원)
- 사업내용 : 대한문 정밀실측, 구조안전진단 실시 및 보수

동산문화재과장	심재선
행정사무관	이상걸

**2-1-6. 조선왕궁역사박물관 조성**

- 사업기간 : '05 ~ '08
- 총사업비 : 372억원
- 사업내용 : 중앙박물관 이전에 따라 동 건물을 리모델링하여 조선왕조의 유물을 보존, 전시하는 조선왕조역사박물관으로 조성

**□ 필요성 및 의의**

- 조선시대의 격조 높은 궁중유물에 대한 영구적이고 과학적인 보존·전시와 체계적인 조사·연구를 통해 조선왕조의 올바른 이해와 역사관을 정립
- 궁중유물의 정수를 간직한 세계적인 수준의 특화된 테마박물관으로 육성하여 국민들의 문화향수기회 확대 및 고부가가치 고궁관광자원으로 활용
- 국내외 관람객에게 외형적인 조선왕조 궁궐의 옛 모습과 더불어 역사·문화·생활상 등을 소개하는 역사교육 문화공간으로 조성함으로써 체계적인 문화재 보존 및 활용의 시너지 효과 극대화

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- '00. 8~11월 : 궁중유물전시관 이전 준비를 위한 전시기본계획 연구용역
- '02. 9~12월 : 조선왕궁역사박물관 건립 기본계획 및 향후 발전방향 연구 용역
- '03. 12~'04. 4 조선왕궁역사박물관 전시설계 연구 용역

**□ 향후 추진계획**

- '05년 신규예산 확보(17억원)
- 실무추진단 구성

**□ 문제점 및 대책**

- 문화관광부 관련 기관(광주문화중심도시추진기획단 등 3개) 중앙박물관 공동 사용 요청
  - ⇒ 리모델링을 시작하는 시기(하반기)까지 한시적으로 사용
- 국립민속박물관에서 현 국립중앙박물관 수장고 공동 사용 요청
  - ⇒ 시설관리 및 수장유물 보존관리의 책임소재가 불분명
  - ⇒ 리모델링 기간중 다시 타처로 이관하여야 하므로 수장유물의 훼손 심화 및 막대한 예산 낭비 초래
- 2005년도 건물 및 수장고 리모델링 설계예산 필요
  - ⇒ 신규사업으로 17억원 예산 요구

공원문화재과장	김치기
임업사무관	조운연

### 2-2-1. 세계유산 창덕궁 관람제도 개선

- 사업기간 : 5~11월
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 관람지역 개방 (옥류천 지역까지 관람코스 확대)

#### □ 필요성 및 의의

- 비공개지역에 대한 관람객들의 개방요구에 부응하여 국민 문화향유권 신장
- 세계문화유산인 창덕궁 후원을 공개하여 관광자원으로 활용·홍보

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 창덕궁 비공개지역 집중 정비(수목식재 등)
- 관람 안내의 질 향상 도모 및 인원의 보강
- 관람코스 확대 운영 (1일 3회, 1회 50명한)
  - 일 시 : '04. 5. 1
  - 확대지역 : 옥류천 지역까지
  - 운영기간 : '04. 5~11월
- 개방지역 훼손 방지를 위한 사전예약제 실시
- 관람객 보호를 위해 노약자, 장애인 등 제한(장거리, 난코스)
- 확대개방에 대비한 사전 준비
  - 집중 보수, 사전 홍보
- 관람요금 재정부 협의 조정
  - 특별권 5,000원(신규)

#### □ 향후 추진계획

- 주기적인 생태환경 조사
  - 조경 및 환경분야 전문가와 이해관계자들을 포함하는 위원회 구성
- 옥류천 간이화장실 설치 검토
- 관람 부대시설(매표소 옆 휴게의자 등) 재정비

공원문화재과장	김치기
건축사무관	박종갑

**2-2-2. 고궁 야간경관 조명 설치 확대**

- 사업기간 : 2002 ~ 2008(7개년)
- 총사업비 : 45억원(국비) ※ 2004예산 : 5억원
- 사업내용 : 경복궁 근정전 등 궁궐 주요전각에 대한 야간 경관조명 설치

**□ 필요성 및 의의**

- 고궁 전각에 조명시설을 설치하여 궁궐전각의 우수성 및 독창성 홍보
- 관람객에게 다양한 볼거리를 제공하여 관광효과 극대화

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 사업기간 : 2002~2003
- 사업비 : 15억원
- 추진실적
  - 경복궁 근정전 및 흥례문 일곽 내·외부 경관조명 설치
  - 덕수궁 중화전 및 창경궁 명정전, 창덕궁 인정전 내부 조명 설치

**□ 향후 추진계획**

- 창덕궁 인정전 일곽 경관조명 설치
  - 조명설계 현상공모 : '04. 6월
  - 설계당선작 실시설계작성 : '04. 7월~8월
  - 조달청 조명공사 입찰 : '04. 8월
  - 계약 및 공사 시행 : '04. 9~11월

## 고궁 주요전각 경관조명 설치 계획

### □ 목 적

- 궁궐 주요 전각내부에 조명시설을 설치하여 궁궐건축문화의 우수성 및 독창성을 관람객에게 널리 알리고 관광자원화에 활용하고자 함.

### □ 추진방침

- 관람객의 관람편의를 위해 단계적으로 조명시설 설치
- 관람객의 주요 관람대상인 대표적 전각에 첨단 조명시설 우선 설치
- 문화재의 원형유지 및 효율적인 조명효과를 위한 시설 설치

### □ 사업개요

가. 사업기간 : 2002년~2006년(5개년)

나. 소요예산 : 2,930백만원

다. 사업내용

- 주요건물 내부 및 주변행각등 조명시설

년도별	사업내용	소요금액(천원)	비고
2002	- 외부조명 : 경복궁 흥례문, 경회루, 덕수궁 중화전등 3개소 - 내부조명 : 창덕궁 인정전, 창경궁 명정전, 덕수궁 중화전등 3개소	930,000	
2003	경복궁 근정전 내, 외부	490,000	
2004	창덕궁 인정전 외부 및 행각	440,000	
2005	창경궁 명정전 외부 및 행각	510,000	
2006	선정릉 일곽	560,000	

□ 추진실적( 2002년 ~ 2003년 )

가. 2002년도

- 사업대상
  - 외부조명 : 경북궁 경회루, 경북궁 홍례문일곽, 덕수궁 중화전일곽
  - 내부조명 : 창덕궁 인정전, 덕수궁 중화전, 창경궁 명정전
- 소요예산 : 951,160천원
- 사업기간 : 1. 21 ~ 5. 26

나. 2003년도

- 사업대상 : 경북궁 근정전 일곽(외부조명), 근정전 내부조명
- 소요예산 : 490,000천원
- 사업기간 : 7. 3 ~ 10. 31

□ 2004 추진계획

가. 사업기간 : 05월 ~ 11월

나. 소요예산 : 440백만원

다. 사업내용

- 창덕궁 인정전 외부조명 : 고건축물의 처마선, 단청색등 궁궐건축의 아름다움을 나타낼수 있도록 조명
- 창덕궁 인정전 주변행각 : 창덕궁의 중심건물인 인정전의 주변 효과를 높이는 조명시설 설치



공원문화재과장	김치기
행정사무관	류근식

**2-2-3. 고궁의 효율적 관리운영과 활용방안 연구**

- 사업기간 : 2004. 5~12 (8개월)
- 사업내용 : 고궁의 역사적 배경, 각 전각의 기능과 성격 고증 및 이용현황실태 조사를 토대로 고궁의 체계적이고 효율적 관리 및 활용방안을 연구, 구체적 실행지침을 마련함과 동시에 실현 가능한 궁중생활상 체험 종목을 발굴함으로써 고궁을 문화관광자원으로 적극 활용
- 소요예산 : 114,000,000원

**□ 필요성 및 의의**

- 고궁의 역사적 배경, 각 전각의 기능과 성격 고증 및 이용현황실태 조사를 토대로 고궁의 체계적이고 효율적 관리 및 활용방안을 연구

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 『고궁의 효율적 관리운영과 활용방안』에 관한 연구용역 입찰공고(4월 16일)
- 계약체결 : '04. 5월(계약기간 '04. 5~12월)

**□ 향후 추진계획**

- 연구보고서 제출 ('04. 12월)
- 연구 결과를 토대로 한 세부 실행지침 마련 ('04. 12월)
- 세부지침 시행 ('05년 1월)

공원문화재과장	김치기
행정사무관	이승환

**2-2-4. 휴대용 통역안내기 시범 도입**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 휴대용 통역안내기 대여사업을 통한 개인 관람객 관람편의 제공

**□ 필요성 및 의의**

- 국내·외 관람객들의 궁핍에 대한 올바른 이해를 위해 통역안내 서비스 필요
- 휴대하기 편리한 기기를 자유롭게 이용토록 함으로써 관람서비스 제고

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 휴대용 통역안내기 대여사업 승인('03. 11. 1)
  - 사업자 : 문공회(경복궁 23개소, 4개 국어, 대여료 2,000원)
  - 안내문 작성(문화재전문위원, 대학교수 등) 및 감수(외대 통역대학원)

**□ 향후 추진계획**

- 휴대용 통역안내기 운영이 활성화 될 수 있도록 적극 지원
- 경복궁 사업에 대한 관람객의 반응 등 평가에 따라 기타 궁으로 확대
  - 경복궁 사업에 대한 관람객 의견조사 및 평가('04. 8~9월)

공원문화재과장	김치기
건축사무관	박왕희

**2-3-1. 주요전각 보수 및 충해피해 예방**

- 사업기간 : '99 ~ 계속
- 2004예산 : 104억원
- 사업내용 : 궁·능·원의 노후·퇴락된 고건물 보수정비, 고건물 충해 예방

□ 필요성 및 의의

- 노후되고 훼손이 심한 주요 고건물을 보수하여 문화재 원형보존
- 주요 목조건물의 흰개미 피해 등 충해 예방

□ '04. 6월까지 추진내용

- 경복궁 근정전 보수공사 완료
  - 2층 완전해체, 1층 연목이상 해체·보수
  - 근정전 준공 행사('03. 11월)
- 고건물 보수 정비
  - 덕수궁 덕홍전 등 고건물 11동 보수 완료
  - 2004년 : 창경궁 옥천교 등 12건 보수계획(8건 공사중, 4건 발주 준비중)
- 고건물 충해 예방
  - 종묘 흰개미 군체제거 시스템 설치공사 완료('03. 12)
  - 경복궁 근정전 서행각 등 7동 토양소독 처리 완료
  - 2004년 : 종묘 흰개미 군체제거시스템 모니터링 실시 중(2004. 7월까지)
  - 창덕궁 주합루 등 11동 토양소독처리 실시

□ 향후 추진계획

- 궁·능원 고건물 보수정비 추진
- 궁·능원 충해 예방 추진
- 2005년 보수대상 실태조사 및 사업선정('04. 12)

공원문화재과장	김치기
임업사무관	조운연

**2-3-2. 경복궁 관람로 개선**

- 사업기간 : 2003 ~ 2005
- 2004예산 : 70백만원      ※ 총사업비 : 177백만원
- 사업내용
  - 경복궁 관람로 황토길 포장 3,673m<sup>2</sup>

**□ 필요성 및 의의**

- 경복궁은 관람객이 가장 많은 대표적 고궁이나 해빙기에는 땅이 질어 보행이 불편하고 건조기에는 먼지로 인한 관람 지장이 초래되고 있으며 여름철에는 폭우로 인한 관람로 토사유실 사례 빈발
- 경복궁 복원 정비와 관련하여 황토길 포장으로 관람 서비스의 질을 높이고 관리의 효율성 제고

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 마사토 다짐 1,389m<sup>2</sup>
  - 소요예산 : 11백만원

**□ 향후 추진계획**

- 황토길 포장 3,673m<sup>2</sup>
  - 소요예산 : 166백만원
- '05년도 시행

**□ 문제점 및 대책 : 없 음**

공원문화재과장	김치기
임업사무관	조운연

**2-3-3. 조선왕릉 산림산책로 개방**

- 사업기간 : 2004~2013
- 2004예산 : 300백만원(총사업비 : 18,600백만원)
- 사업내용
  - 산책로 개방 18,490m

**□ 필요성 및 의의**

- 서울 인근의 조선 왕릉에 산림 산책로를 조성하여 관람객에게 개방
- 능의 쾌적한 산림지역을 국민의 여가 선용 및 건강증진의 장으로 활용

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 산림 산책로 조성 18,490m
  - 소요예산 : 373백만원
- 산책로 주변 관람환경개선
  - 산책로변 꽃나무 식재 300여주
- 안내판, 표지판, 휴게의자, 출입통제 인제책 등 설치
- 자원봉사자 운영(동구릉 등 4개능 105명)

**□ 향후 추진계획**

- 산책로 개방 ('04. 5~11월)
  - 동구릉(3,350m), 서오릉(4,210m), 용건릉(2,530m), 김포장릉(1,950m)

공원문화재과장	김치기
임업사무관	조운연

**2-3-4. 연못 수질 개선대책 추진**

- 사업기간 : 2004. 1~12월
- 2004예산 : 6억
- 사업내용
  - 지하수 관로 매설 및 집수정 설치
  - 경복궁 경회루지 수질정화 연구용역

**□ 필요성 및 의의**

- 지하수 유입 및 수생식물 식재를 통해 궁궐 연못의 수질 개선
- 일제 강점기에 변형된 연지 호안 정비

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 덕수궁 연지 등 6개소 준설
- 창덕궁 부용지 등 10개소 수생식물 식재
- 창덕궁 반도지 호안 정비
- 경복궁 경회루지 준설 및 지하수 개발, 수질 정화
- 종묘 연지 지하철 지하수 활용, 수질 정화
- 창덕궁 지하수 유입시설 설치

**□ 향후 추진계획**

- 경복궁 경회루지 수질정화 연구용역
- 사업기간 : '04. 6~12월

공원문화재과장	김치기
임업사무관	조운연

**2-3-5. 의릉 능제 복원 및 능원내 경관 저해물 철거**

- 사업기간 : 2003 ~ 2005
- 2004예산 : 10억원 ※ 총사업비 : 18.5억
- 사업내용
  - 의릉 기본능제 복원·정비(신도, 홍살문, 어구, 지반정비 등)
  - 서오릉·영취원내 경관 저해물(비상방송용 병커) 철거

□ **필요성 및 의의**

- 과거 국가기관에 의해 훼손된 능제를 복원하여 문화민족의 자긍심 고취
- 능원내 설치된 경관 저해물을 철거 정비하여 능역 경관 원상 회복

□ **'04. 6월까지 추진내용**

- 의릉 능제 복원정비
  - 의릉 능제 복원정비 기본 및 실시설계 용역('03. 5~9월)
  - 의릉 능제 복원정비를 위한 발굴 조사('03. 7~10월)
  - 추진실적 : 연못 매립(2,314m<sup>2</sup>) 및 수목 제거(300주), 수목식재 소나무 25주
  - 감시초소 등 구조물 철거 : 2,229m<sup>3</sup>
- 고궁·능원내 경관저해물 철거 정비
  - 창덕궁 후원 비상대피호 및 비상방송용 병커 철거
  - 덕수궁 담장(교통초소 철거지) 복원
  - 선정릉 KBS 비상방송용 병커 철거
- 서오릉·영취원내 비상방송용 병커 철거 정비

□ **향후 추진계획**

- 의릉 능제 복원정비 : 연중
  - 어구 복원 : 45m, 금천교 복원, 신도 설치 100m, 홍살문 이설
  - 고유수종 식재 : 소나무 등 2종 520주
  - 수목제거 : 419주

### 3. 동산·매장문화재 보존관리 효율화

#### 〈 중점추진과제 〉

3-1 동산문화재의 효율적 보존관리

3-2 매장문화재의 보존관리 체계화

3-3 문화재 도난·도굴 등 방지대책 강화





동산문화재과장	심재선
학예연구관	연 응

### 3-1-1. 사찰소장 불교문화재 일제조사

- 사업기간 : 2002년 ~ 2011년(10개년 연차사업)
- 총사업비 : 50억원(민간에 대한 경상보조) ※2004년예산 : 5억원
- 사업내용 : 사찰소장 불교문화재의 전수조사, 디지털촬영 및 실태조사 자료에 대한 D/B 구축
- 조사주관 : 대한불교조계종 총무원(문화유산발굴조사단)

#### □ 필요성 및 의의

- 사찰소장 불교문화재에 대한 정밀 실태조사를 통해 현황 파악 및 자료 전산화
- 체계적인 보존대책강구를 위한 기초자료 활용 및 도난·불법밀반출 방지에 기여

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 2002년 : 강원도지역 110개 사찰, 불교문화재 3,213점 확인
- 2003년 : 전라북도·제주도지역 258개 사찰, 불교문화재 4,286점 확인
  - 전라북도 : 205개 사찰, 3,535점 / 제주도 : 53개 사찰, 751점
- 2004년 : 대전·충남지역 99개 사찰 불교문화재 5,048점 확인('04. 6월)

#### □ 향후 추진계획

- 대상 : 대전광역시(13개 사찰), 충청남도(245개 사찰)지역 258개 사찰
- 대상자료 : 5,000여점
- 추진일정
  - 제 2차 사업 설명회 개최('04. 6.17/수덕사)
  - 제 3분기 국고보조금 교부('04. 7월 초)
  - 사업설명회 자문회의 개최('04. 12월 초)
  - 사업 결과물 제출('04. 12월말)

#### □ 문제점 및 대책

- 10개년 장기계획 및 사업비(50억원) 부족으로 사업의 효율성 저하 및 기간 연장이 우려됨.
- 2004년도 이후 예산의 대폭 증액 및 사업계획 조정·검토

동산문화재과장	심재선
학예연구관	이난영

### 3-1-2. 동산문화재 다량 소장처 실태조사

- 사업기간 : 2004~2006년(3개년)
- 총사업비 : 21억원(총액사업 15억원/기본사업 6억원)
- 사업내용
  - 서원·향교·문중 등 다량 소장처의 동산문화재 종류·수량 파악 및 개별사진 촬영, 보관시설의 도난방지 및 화재예방 시설 조사

#### □ 필요성 및 의의

- 서원·향교·문중 등 일반 동산문화재 다량 소장처 문화재의 도난·멸실·화재 방지 등에 대한 체계적이고 종합적인 보존관리 대책 강구

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 조사대상
  - 국고보조사업 : 10개 시·도 서원·향교 등 다량소장처 331개소 59,200여점
  - 직접사업 : 경상북도 지역 다량소장처 일반동산문화재 11,850점  
(※국고보조사업 대상과 중복되지 않도록 선정)
- 조사주체 : 해당 시·도(시·군·구) / 문화재청
- 국고보조사업 : 5억원
  - 대상 : 대구, 대전, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 등 10개 시·도
  - 사업계획수립 및 국고보조금 교부('04. 3월)
- 직접사업 : 2억원
  - 대상 : 경상북도
  - 사업계획수립 및 조달청 학술용역 계약 의뢰('04. 3~6월)

#### □ 향후 추진계획

- 경상북도 도내 서원·향교·문중 소유 일반동산문화재 학술용역 실시('04. 7~12월)

#### □ 문제점 및 대책

- 일반동산문화재 소유자의 도난·멸실 등을 우려한 공개 기피
- 소유자들에 대해 동산문화재 효율적 보존관리 대책의 이해 및 협조 당부

동산문화재과장	심재선
학예연구관	연 응

**3-1-3. 중요전적문화재 기록화**

- 사업기간 : 2002년~2011(10개년 연차 사업)
- 총사업비 : 50억원 ※2004년 예산 : 3억원
- 사업내용 : 중요전적문화재에 대한 디지털촬영 및 컴퓨터 이미지 구축, 원문텍스트 입력 등 D/B화
  - 대상문화재 : 보물 제 160호 “류성룡종손가문적” 등 40건(80,000면 이상)
  - 추진 방법 : 한국전산업협동조합 용역 계약(조달청 의뢰)

**□ 필요성 및 의의**

- 중요전적문화재의 디지털촬영 및 D/B화 구축을 통해 자료를 영구 보존하고 당해 문화재가 불의의 재난(도난·화재 등)으로 원형을 잃었을 경우를 대비하여 향후 복원자료로 활용
- 또한 D/B 구축 자료의 대국민 서비스를 통해 학술연구 진흥 및 우리 문화유산의 우수성 홍보자료로 활용

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- '02년 : 국보 제43호 “고려고종제서” 등 30건 촬영, 8,839면 이미지구축
- '03년 : 국보 제132호 “징비록” 등 54건 촬영, 12,784면 이미지구축
- '04년 : 자료획득 24건, 이미지 보정 12건, 텍스트 입력 12건

**□ 향후 추진계획**

- 촬영 및 이미지 구축·해제 작성 : '04. 4~9월
- 가공 및 D/B 구축 입력 : '04. 7~11월
- 감리 및 시험 보완 : '04. 11월
- 결과물 제출 및 탑재 : '04. 11~12월

**□ 문제점 및 대책**

- 우리 청 홈페이지 공개에 대해 일부 소유자 공개 비협조
- 국민의 문화향수권 제공을 위해 문화재 소유자 이해 설득

동산문화재과장	심재선
행정사무관	이상걸

**3-1-4. 해인사대장경판 D/B화 지원**

- 사업기간 : 1998~2005년
- 총사업비 : 30억원 ※ 2004예산 : 5.7억원
- 사업내용 : 경판 세척, 경판 마구리 및 판가 보수, 디지털 촬영

**□ 필요성 및 의의**

- 세계문화유산인 해인사 팔만대장경에 대한 기초자료 조사 및 디지털화 사업을 통해 체계적 보존관리 방안을 마련하고 학술연구 기초 자료로 활용

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 동·서 사간판전 보수 및 판가제작('98~'99)
- 고려판각 : 총 2,835점 전체 D/B화 완료(100%)
- 대장경판 : 총 81,258점 중 20,996점 D/B화 완료(25.8%)
- 04년 사업 국고보조금 교부('04. 3월)
- 04. 6월 현재 설계용역 중('04. 6월말 설계 완료 예정)

**□ 향후 추진계획**

- 설계 검토 및 사업 승인('04. 7~8월)
- 2004년 사업 완료 보고('04. 12월)

**□ 문제점 및 대책**

- 경판 디지털화 사업은 경판 수량이 방대하고 분류가 복잡하여 확인, 대조 등에 많은 시간 및 예산이 소요되므로 현재의 계획으로 사업목적 달성이 어려움
- 경상남도(합천군청)로부터 변경 사업 계획서를 제출 받아 사업기간 연장 및 적정예산 반영 검토(총액예산)

동산문화재과장	심재선
학예연구관	이난영

**3-1-5. 동산문화재 소장자의 관리능력 향상(I)**  
- 관리안내 자료집 발간 -

- 사업기간 : 2004년~(계속)
- 2004예산 : 30,000천원
- 사업내용
  - 동산문화재의 유형별 특성에 따른 보존관리 안내 자료집 발간 및 배포

**□ 필요성 및 의의**

- 동산문화재 소유자·관리자 및 문화재 담당자들이 문화재의 유형에 따라 적절한 보존관리를 할 수 있도록 기초자료(정보) 제공
- 소장자의 관리능력 향상을 통해 동산문화재의 원형보존 및 훼손 방지 등에 기여

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 사업계획 수립('04. 3월)
- 집필진 구성 협의('04. 4월)
- '04. 6 현재 집필진 구성 및 원고 의뢰 완료(국립문화재연구소)

**□ 향후 추진계획**

- 책자 원고 집필 및 교정('04. 5~9월)
- 해설자료집 발간 및 배포('04. 10~12월)

**□ 문제점 및 대책 : 없 음**

동산문화재과장	심재선
학예연구관	이난영

### 3-1-5. 동산문화재 소장자의 관리능력 향상(Ⅱ) - 보존관리 교육 -

- 사업기간 : 2004년~계속
- 총사업비 : 15,000천원
- 사업내용 : 시·군·구 문화재 담당자 및 일반동산문화재 소장자 등을 대상으로 문화재의 유형별·재질별 보존관리 방안 교육 실시

#### □ 필요성 및 의의

- 일반 동산문화재 관리자 및 소장자 등에 대한 교육을 통해 개인소장 유물의 관리능력 향상 및 문화재 공개 유도

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 제 1~12기 보존과학 기초 연수 교육('92~'03년)
  - 대상 : 시·군·구 직원 및 일반소장자 등 총363명 수료
  - 교육내용 : 동산문화재 실무 및 문화재 재질별 보존처리 기초 교육 등

#### □ 향후 추진계획

- 세부계획 수립 : '04. 2~3월
- 교육내용 선정 및 강사 섭외 : '04. 4월
  - 주제 선정 : 동산문화재의 재질별 특징 및 보존관리 방법 등
  - 강사 섭외 : 문화재위원·전문위원, 관계전문가 중에서 5인 섭외
- 교육 일정 및 장소 확정
  - 일시 및 장소 : '04. 6. 17(목), 국립문화재연구소
- 교육 대상자 선정 : '04. 6월
  - 서원·향교·문중, 사찰유물전시관, 개인소장자 및 관계자 등 100여명 내외

#### □ 문제점 및 대책

- 동산문화재의 소유자, 관리자의 자발적인 교육참가가 관건
- 시·도·군·구를 통한 교육홍보와 일반동산문화재 다량소장처 실태조사시 소유자 및 관리자들에게 적극 참여 유도

동산문화재과장	심재선
학예연구관	이난영

**3-1-5. 동산문화재 소장자의 관리능력 향상(Ⅲ)**  
- 전문가 순회강연 -

- 사업기간 : 2004년
- 총사업비 : 20,000천원
- 사업내용 : 서원·향교·문중 및 다량소장처 소유자·관리자 등을 대상으로 동산문화재의 중요성과 보존관리 방법 및 도난방지 대책 등 강연

□ 필요성 및 의의

- 동산문화재 다량소장처의 관리자·소유자 및 지방자치단체 담당 공무원 등을 대상으로 우리 문화재의 우수성과 보존관리 방법을 강연하여 동산문화재에 대한 자발적 보존의식 고취 및 효율적 보존관리 도모

□ '04. 6월까지 추진내용

- 없음(신규사업)

□ 향후 추진계획

- 기본사업계획 수립 : '04. 5~6월
- 강연내용 선정 및 강사 섭외 : '04. 6월
  - 주제 선정 : 동산문화재 특징, 보존관리 방법 및 도난방지 대책 등 3~4개 분야
  - 강사 섭외 : 문화재위원·전문위원, 관련전문가 중에서 3~4인 섭외
- 시·도 업무협의 회의 개최 : '04. 6월
- 강연회 개최 : '04. 7~10월 중(주요 시·도별 5회 실시)
  - 교육내용 : 회화·도자기 등 동산문화재 분야별 우수성 및 특징 및 보존관리 방법

□ 문제점 및 대책

- 청중 확보
- 시·도(시·군·구) 및 지역 언론을 통한 적극적인 홍보



동산문화재과장	심재선
학예연구관	연 응

### 3-1-6. 의학·과학·기술 분야 역사유물의 조사 및 보호 활성화

- 사업기간 : 2004년~(계속)
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용 : 의학·과학·기술 등 취약 분야의 역사유물의 체계적 조사를 통하여 기초 연구자료 확보 및 문화재 지정 확대

#### □ 필요성 및 의의

- 취약 분야인 의학·과학·기술 분야 역사유물의 체계적 조사를 통하여 기초 연구자료를 확보하고, 가치가 있는 유물은 국가문화재로 지정하여 과학 문화재의 우수성 선양 및 학술연구 자료로 활용

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 국보 5건, 보물 42건 지정 ('03. 12월 현재)
- 의학·과학·기술 분야 역사유물의 조사 및 보호 활성화 협조요청('04. 4월)
  - 학회, 전문가, 문화재소장자, 박물관, 기타(61개소 504건 접수)
- 소장자료 현황 추가 보완('04. 6월)

#### □ 향후 추진계획

- 자문회의 개최 및 기본사업계획 수립('04. 7월)
- 실태조사('04. 7~12월)
  - ※ 조사 결과를 토대로 지정대상 문화재 선정, '05년 이후 지정 추진

#### □ 문제점 및 대책

- 실태조사시 문화재 소유자의 협조 필요
  - 과학 유물의 중요성 등을 설명하여 참여 적극 유도
- 동 분야 관계전문가 부족
  - 대학, 연구소, 민간기관 등의 전문가로 인력 풀 구성 운영
- 조사에 따른 예산 미확보
  - 가용예산 범위내에서 우선 조사 추진 및 전용 등 예산 확보 방안 강구

궁중유물전시관장	강순형
학예연구관	유재은

### 3-1-7. 과학문화재 자격루 복원 추진

- 사업기간 : 2003 ~ 2005(3개년)
- 2004예산 : 17억원 ※ 총사업비 : 30억원(국비 30억원)
- 사업내용 : 자격루(1기) 복원

#### □ 필요성 및 의의

- 조선시대 자격루를 복원하여 과학문화재의 독창성 및 우수성을 선양
- 복원된 자격루를 역사교육 자료 및 관광자원으로 활용

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 보루각 자격루 복원설계 연구용역
  - 기간 : '97 ~ '98 (2개년)
  - 용역기관 : 건국대학교 기술사연구소 (소장 남문현교수)
  - 용역내용 : 보루각 자격루 복원 기본계획 수립
  - 소요예산 : 95,779천원
- 관계전문가 자문회의
  - 일시 및 장소 : '03. 7. 16(국립문화재연구소 회의실)
  - 자문위원 : 문화재위원 김동욱 등 5명
  - 자문결과
    - 고증을 통하여 복원하되 현대적인 전시기법 등의 보조장치 고려
    - 보루각과 자격루 분리 추진 검토
- 자격루 복원 사업 궁중유물전시관 이관(04. 4월)

#### □ 향후 추진계획

- 자격루 복원 추진계획 보고 : '04. 6월
- 자격루 복원 추진 : '04. 7~12월

매장문화재과장	최맹식
행정사무관	주정습

### 3-2-1. 문화유적 분포 지도 제작

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 54억원(국비 27, 지방비 27)
- 사업내용
  - 전국에 시·군·구의 문화유적 분포현황에 대한 지도 제작 및 DB 구축

#### □ 필요성 및 의의

- 각종 건설공사 계획수립시 문화재의 보존·보호를 위한 기초자료 제공
- 문화재 분포지역에 대한 기초자료를 확보하여 개발계획 수립시 반영토록 하는 등 사업시행자의 시간적·경제적 손실 최소화 도모
- DB 자료는 국가 GIS 구축사업과 연계하여 문화재 GIS 구축시 기초자료로 활용

#### □ '04. 6월까지 추진실적

- 전국 234개 시·군·구 중 179개 시·군·구(완료 66, 진행 113)에 대한 문화유적 분포지도 제작 추진
  - 추진실적 : 해운대구 등 64개 시·군·구에 예산교부(3월 / 국비 25.5억원)
- ※ '96년부터 국비 일부지원 또는 지자체 자체예산을 활용하여 부분적으로 제작 하였으나 '01년부터는 고유 사업예산을 확보, 본격적인 지도제작 착수

#### □ 향후 추진계획

- 문화유적분포지도 집행잔액(1.5억원)은 하반기 교부예정
- 문화유적 분포지도 제작 및 DB 구축 관련 지방자치단체 담당자 및 조사기관 관계자 교육 ('04. 9월중)

매장문화재과장	최맹식
학예연구관	유마리

**3-2-2. 출토유물의 과학적 보관·관리시설 확충**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 31억원
- 사업내용
  - 출토유물의 효율적·과학적 보관을 위한 종합 보관·관리시설 건립
  - 창원 및 경주출토유물보관동 건립

□ 필요성 및 의의

- 매장문화재 발굴조사의 급격한 증가로 인해 전국적으로 출토유물이 폭증하고 있어, 이의 효율적이고 과학적인 보관·관리를 위한 시설 확충 시급
- 발굴 출토유물의 안전한 보관·관리로 발굴유물의 효율적 관리 가능

□ '04. 6월까지 추진내용

- 중앙문화재보관센터(대전) 완공('03. 12월)
  - 규모 : 지하 1층, 지상 3층, 연면적 1,082평, 총액 40억원
- 창원출토유물보관동 완공('04. 4월)
  - 규모 : 지하 1층, 지상 4층, 연면적 420평, 총액 23억원

□ 향후 추진계획

- 경주출토유물보관동 건립 추진(공정율 68%)
  - 규모 : 지하 1층, 지상 2층, 연면적 750평 내외, 총액 98억원

□ 참고사항

- 향후 서울·경기 지역 등 지역별 출토유물 종합·관리 시설 확충 필요

매장문화재과장	최맹식
행정사무관 학예연구관	주정섭 김성배

**3-2-3. 매장문화재 지표조사 및 발굴조사 행정절차 간소화**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 문화재 지표조사 사전협의 및 발굴허가 처리절차 간소화 등 제도개선 추진

**□ 필요성 및 의의**

- 지표조사 협의 및 발굴조사 허가 업무 절차 간소화로 효율적인 문화재 행정 업무 추진 및 민원 제기 요인 해소

**□ '04. 6월까지 추진실적**

- 문화재 지표조사 법적근거 마련 : '99. 7월
  - 문화재보호법 제48조의2 및 제74조의2
- 문화재발굴조사 : '89. 12~'99. 5월(5차례 개정)
- 매장문화재 조사 관련, 서류 제출 단계 축소(04. 4월부터 시행)
  - 시·군·구에서 시·도와 문화재청에 동시 제출
- 월1회의 문화재위원회 이외에 소위원회를 별도 운영(3회 개최)

**□ 향후 추진계획**

- 발굴조사 신청시 토지대장 등본을 토지대장조서 대체 등으로 간소화 등(법령개정)

**□ 참고사항**

- 지표조사시 유적이 확인되지 않는 건설공사는 시·도 자체 처리(법령개정)

매장문화재과장	최맹식
학예연구관	김성배

### 3-2-4. 군산 십이동파도 인근 해저유물 발굴

- 사업기간 : 5~6월(30일간)
- 2004예산 : 140백만원
- 사업내용
  - 장소 : 전북 군산시 옥도면 고군산도 십이동파도 안팎해역(군산서쪽 약 30km)
  - 선체 및 잔여유물 인양
  - 선박 인양시 전문기관에서 용역 수행 검토

#### □ 필요성 및 의의

- ‘십이동파도 안팎’ 근해에서 어로작업 중 고려청자가 발견 신고('03. 9. 25/ 622점) 되어, 동 해저에 대한 긴급 탐사와 발굴조사 실시
- 발굴조사 결과, 고려청자의 발달과정, 해저유물에 대한 역사적인 성격 및 도자기 유통항로를 밝히는데 귀중한 자료들이 출토
- 선체 인양을 통해 전통 한선(韓船)의 발달과정을 밝히는 귀중한 자료가 확보될 것으로 기대

#### □ '04. 6월까지 추진실적

- 군산 십이동파도 안팎해역에 대하여 발굴조사 실시(1차 : '03. 10. 17~11. 19)
- 청자대접 등 5,266점의 유물 인양, 선체크기 파악, 고대 도자기의 포장 및 선적 방법 등 확인
  - \* 사적 가지정 : 2003. 10. 4~2004. 10. 3, 반경 1km
- 2차 해저유물 발굴(선체인양 등)
  - 조사시기 : '04. 5.10~6.3 (약 25일간)
  - 조사기관 : 문화재청 국립해양유물전시관
  - 장비 및 인원 : 작업선 3척, 잠수원 8명
  - 조사내용
    - 선체 및 잔여유물 인양
    - 선박 인양시 전문기관에서 용역수행 검토

#### □ 향후 추진계획

- 인양 유물 국가귀속(하반기 중)

매장문화재과장	최맹식
행정사무관	주정습

**3-2-5. 수중문화재 지표조사 업무처리지침 마련**

- 사업기간 : 상반기
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 수중 매장문화재의 특성을 고려한 과학적인 조사 기준 및 방법 등 업무 처리 지침 제정

**□ 필요성 및 의의**

- 해저의 현상변경을 초래하는 건설공사가 증가함에 따라 수중문화재의 보존·보호를 위한 객관적인 조사기준 수립 필요
- 수중문화재 지표조사 업무처리 지침 마련으로 수중조사 수요 증가에 대한 운영 방안 도모

**□ '04. 6월까지 추진실적**

- 문화재 지표조사 법적근거 마련 : '99. 7월
  - 문화재보호법 제48조의2 및 제74조의2
- 문화재지표조사(육상)업무처리지침제정 : '01. 4월
- 수중문화재 지표조사 업무처리지침 마련 용역(27백만원) : '03. 5~12월
- 연구용역결과 검토 및 보완('04. 1~6월)
- 설명회 개최 등 문화재위원회 심의('04. 6월)

**□ 향후 추진계획**

- 수중문화재조사 업무처리지침 제정(하반기)

**□ 참고사항**

- 수중문화재전문지표조사기관 : 4개소
  - 국립해양유물전시관, 해군사관학교해군해양연구소, 부경대해양과학공동연구소, 한국해양연구원

문화유산국장	
국립해양유물전시관장	윤방언
별정5급	문환석

**3-2-5. 해양문화재 과학적 조사연구 기반강화**

- 사업기간 : 2004년
- 총사업비 : 9천만원
- 사업내용 : 개관10주년을 기념하여 신안선 복원 국제학술회의 및 해저발굴 도자기 특별전 개최

**□ 필요성 및 의의**

- 신안선 등 고선박 발굴 및 보존·복원 연구에 대한 국제 교류 필요.
- 서남해 해저에서 발굴된 도자기를 통해 고대 도자기 유통경로와 해로 규명

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 개관 10주년 기념 국제학술회의
  - 국제학술회의 개최 계획 수립('04. 1~2월)
  - 발표자 섭외 및 원고 집필 의뢰('04. 5월)
    - 국내발표자 : 최향순(서울대 조선공학과 교수) 등 5명 선정
    - 국외발표자 : 원효춘 (중국 등주고선박박물관) 등 4명 선정
    - ※ 국외발표자는 중국2명, 일본1명, 헝가리1명
- 개관 10주년 기념 특별전 개최
  - 특별전 기획안 수립('04. 1~6월)
    - 전시회명 : 「도자기를 통해본 고대바닷길」 (가칭)
    - 기 간 : 2004. 10. 22~2005. 1. 30(101일간)

**□ 향후 추진계획**

- 개관 10주년 기념 국제학술회의 개최
  - 원고접수, 번역 및 편집('04. 9~10월)
  - 발표논문집 및 홍보물 제작('04. 11월)
  - 회의 개최일 : 2004. 12. 14(화)
- 개관 10주년 기념 특별전 개최 : 「도자기를 통해 본 고대 바닷길」 (가칭)
  - 전시유물 선별 및 연출('04. 7~9월)
  - 특별전 개최 : 2004. 10. 22~2005. 1. 30(101일간)



동산문화재과장	심재선
학예연구관	김인규

**3-3-1. 사찰 등 유물전시관 건립 지원**

- 사업기간 : '96~계속
- 2004예산 : 53.5억원
- 사업내용 : 중요 동산문화재를 다량소장하고 있는 사찰 등 주요 소장처에 유물전시관 건립

□ **필요성 및 의의**

- 동산문화재의 도난·화재·멸실 방지 및 효율적인 안전 보존관리 체계 구축
- 일반에 동산문화재 공개 전시 및 학술연구자료 제공

□ **'04. 6월까지 추진내용**

- 건립지원(총 30개소/ '03년까지 총투입비 287억원)
  - 개관 운영중 : 범어사 등 13개소
  - 건립 중 : 17개소 (시설 보완중 : 동화사 등 8개소, 건물공사중 무위사 등 9개소)
- 2004년 사업 추진내용
  - 대상 / 예산 : 동화사 등 17개소, 53.5억원
    - 내부시설보완(9개소) : 동화사, 용주사, 마곡사, 선운사, 백양사, 은혜사, 용화사, 도갑사, 법주사
    - 건립 추진중( 6개소) : 무위사, 기림사, 불갑사, 영양산촌, 구인사, 보림사
    - 기본계획수립(2개소) : 양동마을, 미암일기
  - 추진실적
    - 국고보조금 교부결정('04. 2월) 및 사업지침 통보('04. 3월)
    - '04년 국고보조사업 사업분류 통보('6월)
    - 구인사실시설계승인 등 설계심사회의 개최 5회차

□ **향후 추진계획**

- 부진사업 정상추진 독려 및 지속적인 사업진도 파악(수시)
- 동산문화재 설계심사위원회 개최 : '04. 6월 이후
  - 심의안건 : 청곡사, 미암일기, 양동마을 유물전시관 기본계획 검토 등

□ **문제점 및 대책**

- 사찰, 지자체 등에서 과도한 건립지원 요구
- 전시계획, 건축, 조경, 보존과학, 안전관리 등 종합적인 검토후 적정규모의 건립지원 및 설계심사위원회 운영을 통한 설계심사 강화

동산문화재과장	심재선
학예연구관	김인규

**3-3-2. 국가지정 동산문화재 도난방지시설 확충**

- 사업기간 : 2004~2008년
- 총사업비 : 50억원      ※ 2004예산 : 8억원
- 사업내용
  - 문중·서원·사찰 등 주요 동산문화재 다량소장처의 도난방지시설 신설·개수

**□ 필요성 및 의의**

- 도난방지 시설이 취약한 문중·서원·사찰 등에 첨단 도난방지 시설을 설치하여 동산문화재 안전 보존관리 체계 구축

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 국가지정 동산문화재 도난방지시설 실태조사 실시(69개소, '03.12.8~12.20)
  - 조사결과
    - 미설치·시설노후 등 : 대승사금동보살좌상(보물 제981호) 등 41개소
    - 보호상태 양호 등 : 용주사범종(국보 제120호) 등 28개소
- 2004년 사업추진
  - 설치대상 선정 : 대승사금동보살좌상 등 20개소(1월)
  - 설계용역 완료('04. 5월)
    - 계약자 : 기술사사무소 한빛기술단(대표 : 유만수),
    - 용역기간 : '04. 4. 12 ~ 5. 26
    - 준공금액 : 금 30,000천원

**□ 향후 추진계획**

- 도난방지시설 설치공사 발주 및 계약예정('04. 6월중)
  - 대상 : 보살사영산회괘불탱(보물 제1258호) 등 13개소
  - 설계금액 : 금 793,496천원
- 도난방지시설 설치('04. 7~11월)

**□ 문제점 및 대책**

- 개인소장처의 경우 보호시설 미비 및 관리능력 부족으로 중요문화재의 안전 보호에 취약, 경보기 등 도난방지시설이 설치되어 있는 경우도 시설노후로 인해 오작동 및 작동중지 상태
- 첨단도난방지시설 설치 예산 증액 및 지속적인 안전관리 실태조사·점검

동산문화재과장	심재선
행정사무관	장경복

### 3-3-3. 문화재 보호 및 불법방지 홍보 강화

- 사업기간 : 계 속
- 총사업비 : 108백만원
- 사업내용 : 문화재 도난·도굴 및 밀매를 방지하고 적극적인 사범신고를 유도하기 위한 다각적인 홍보활동 전개

#### □ 필요성 및 의의

- 빈발하는 문화재 도난·도굴 및 불법 유통을 방지하기 위한 대국민 문화재 애호정신 및 신고의식 강화
- 문화재 도난·도굴 사건 발생시 문화재사범의 신속한 검거를 통한 문화재 회수와 문화재사범 범국민적 신고의식 고취

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 국정홍보처 옥외전광판에 “문화재 표어” 문자광고 실시(2회)
- 도난문화재 정보자료 우리청 홈페이지 게재('94~'03년 205건)
- 홍보전단 제작·배포(문화재반출안내 5만부, 도난·도굴신고 10만부, 스티커 2만부)
- 지자체 신문, 반상회보, 월간문화재 및 한국문화재신문 등 게재
- ‘소장유물현황표’ 서식 제작·배포(5만부)
- 문화재 도난방지 및 회수 관계기관 협조체계 구축(협의 및 공문발송)
  - 경찰청 범죄정보시스템에 도난문화재 정보 및 사진 게재
  - 지방자치단체 및 국·공·사립 박물관의 홈페이지에 게재, 전파
  - 한국고미술협회(문화재매매업체), 문화재감정관실 등에 협조요청
- 문화재애호 공익광고(버스광고 : 4개 대도시 23개노선 115대 버스, 와이드칼라광고 : 9개 대도시 터미널, 지하철 18곳 설치)

#### □ 향후 추진계획

- 도난문화재 사진첩 제작(1,500부),감정관실, 매매업체, 박물관, 지자체 배포
- ‘소장유물현황표’ 서식 제작(5만부), 소장처 실태조사 용역업체에 배포 예정
- 전국 주요건물(124곳) 옥외전광판 동영상 광고(국정홍보처 협조)
- 홍보전단 및 포스터 제작·배포(18만매)
- ※ '05년 “문화재 도난방지 홍보” 예산 2억원 확보

#### □ 문제점 및 대책

동산문화재과장	심재선
행정사무관	장경복

### 3-3-4. 국제공항·항만 문화재감정관실 운영 강화

- 사업기간 : 계 속
- 총사업비 : 1,190백만원
- 사업내용
  - 문화재 국외유출 방지를 위한 공항 및 항만의 문화재감정관실 운영 내실화

#### □ 필요성 및 의의

- 출국하는 내·외국인의 증가추세에 따라 비지정문화재 반출량 또한 증가되면서 문화재 감정관실 인원 증원 필요
- 문화재 감정의 공정성 및 정확성을 높이기 위한 감정관의 역량 강화

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 국제공항 및 항만에 문화재감정관실 설치 운영(15개소)
  - 감정관 34명 배치(상근 7개소 20명, 비상근 8개소 14명)
- 대구 국제공항 문화재감정관실 상근 운영(03. 5월)
- 김포국제공항 문화재감정관실 신설(03. 11월)
- 문화재감정관실 및 관계관 회의 개최, 감정기준 마련 배포(03. 12월)
- 시·도 문화재감정관실 관계관 회의 개최(04. 4월)

#### □ 향후 추진계획

- 문화재감정관실의 감정관 증원 및 상근 감정관 배치
  - '04년 상근 감정위원(8개소 24명), 비상근 감정위원(7개소 14명)
  - ※ 시·도 신규임용 2명 추진 및 비상근 3명 추가확보 추진 중
- 신속·공정한 복수감정체계 구축
  - 시·도 문화재감정관실 관계관 회의 개최(하반기)
- 외국 문화재 견학 및 반출 방지제도 조사(하반기)

#### □ 문제점 및 대책

- 현 2명씩 근무중인 감정관실에 대해 비상시 결원을 대비한 대체요원 확보

동산문화재과장	심재선
행정사무관	장경복

**3-3-5. 문화재 도난·도굴 방지대책 세미나 개최**

- 사업기간 : 2004
- 총사업비 : 10백만원
- 사업내용
  - 문화재 도난·도굴의 근본적인 방지를 위해 다각적인 의견발굴 및 대책을 모색하기 위한 문화재 관련 기관·단체·학계·시민 등이 참여한 세미나 개최

□ 필요성 및 의의

- 매년 지속적으로 발생하는 문화재 도난·도굴 사범에 대한 근본적이고 다각적인 방지대책을 모색하고 효과적인 동산문화재 보호 방안 마련
- 국민의 지속적 관심과 참여를 유도하고 관계기관, 단체 등의 다양한 의견을 수렴하여 장기적이고 종합적인 동산문화재 보전·보호 정책 수립

□ '04. 6월까지 추진내용

□ 향후 추진계획

- 세미나 개요
  - 일시 및 장소 : '04. 7월 중순, 국립중앙박물관 강당
  - 참석대상 : 문화재 전문가, 검·경찰 관계자, 문화재 매매업자, 문화재 소장자, 시·도(시·군·구), 박물관 등 유관기관 관계자 및 기타 일반시민
- 주제발표자 및 토론자 섭외 및 선정('04. 6월)
- 관계기관 협의 및 세부일정 등 확정('04. 6월)
- 주제발표 원고 및 초청장 인쇄 등 준비('04. 6월)
- 언론 홍보('04. 7월)
- 세미나” 개최('04. 7월)

□ 문제점 및 대책

## 4. 무형문화재 보존·전승 체계화

### 〈 중점추진 과제 〉

4-1 무형문화재 전승관리 개선

4-2 무형문화재 전승활동 지원

4-3 무형문화재 전승기반 강화



무형문화재과장	임덕수
학예연구관 행정사무관	류춘규 윤혜영

**4-1-1. 종목의 합리적 분류체계 마련을 통한 지정관리 체계화**

- 사업기간 : '03~계속
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 중요무형문화재의 합리적인 분류체계를 마련, 지정·인정 및 전승관리의 체계화 도모

**□ 필요성 및 의의**

- 체계적인 무형문화유산 보존·전승을 위해 지정관리 제도 재검토 및 개선 필요
- 무형문화유산의 체계를 개선하여 보존·전승의 체계화 도모

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 무형문화재의 체계적 분류와 지원·관리방안 연구용역 실시
  - 기 간 : '04. 6~11월
  - 용역기관 : 한남대학교 문화재학과
  - 연 구 진 : 책임연구원 이필영(문화재위원) 등 8명

**□ 향후 추진계획**

- 분류(안) 수립, 문화재위원회 검토 및 공청회 개최(12월)



무형문화재과장	임덕수
행정사무관 학예연구관	윤혜영 류준규

#### 4-1-2. 보유자·보유단체 인정업무 종합지침 마련

- 사업기간 : 2004년
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 종목별·유파별 인정기준, 단체종목 보유자 인정 기준 및 절차 등 확립

#### □ 필요성 및 의의

- 중요무형문화재 지정과 보유자 인정 업무 처리에 대한 종합적인 지침마련을 통해 중요무형문화재 보존·전승의 공정성·합리성 제고

#### □ '04. 6월까지 추진내용

##### ○ 관계 전문가 의견 수렴

- 무형문화재 제도운영 효율화를 위한 보존·전승 활성화 워크숍('04. 5월)

#### □ 향후 추진계획

##### ○ 단체종목 전승자 인정기준 마련

- 제도개선 소위 및 문화재위원회 검토, 대안 마련('04. 7~8월)

##### ○ 개인종목 유파 또는 계보 및 전승자 인정기준 마련

- 제도개선 소위 및 문화재위원회 검토, 대안 마련('04. 7~8월)

##### ○ 전승자(단체) 인정요건(사유), 조사 등 절차 마련

- 단체 및 개인종목 전승자 인정기준 반영, 전승자(단체) 인정지침 (안) 마련('04. 7~8월)

- 제도개선 소위 및 문화재위원회 검토

##### ○ 공청회 등 거쳐 시행안 확정(하반기)

무형문화재과장	임덕수
행정사무관	윤혜영

**4-1-3. 북한지역 연고 전승종목 지정·관리 방안 마련**

- 사업기간 : 2004년
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용 : 북한지역 연고 무형문화재의 보존·전승체계 제도화

**□ 필요성 및 의의**

- 북한 연고 종목의 경우 중요무형문화재로 지정되지 않을 경우 시·도 무형문화재로 지정·보존할 수 있는 법적 근거 미비
  - 문화재보호법 제55조는 국가지정문화재로 지정되지 않은 문화재는 해당 문화재 관할 시·도지사가 조례에 의거 시·도지정 문화재로 지정·관리할 수 있도록 하고 있음
- 이에 따라 중요무형문화재로 지정되지 않은 북한연고 무형문화재를 기능보유자들이 거주하는 해당 자치단체에서 지정·관리할 수 있도록 제도개선 필요

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 문화재보호법 개정 추진
  - 개정대상 조문 : 문화재보호법 제55조
  - 문화재보호법 개정(제55조) 의견 제출
    - 제55조 : 시·도지사가 관할지역내에서 전승되고 있는 북한지역 무형문화재를 지정·관리할 수 있도록 함
    - 입법예고 중('04. 6월)

**□ 향후 추진계획**

- 우리청, 문화재보호법 개정 일정과 연계 제도적 보완 추진(계속)

무형문화재과장	임덕수
행정사무관	윤혜영

**4-1-4. 전승자 전승활동 평가·관리 방안 마련**

- 사업기간 : 2004년
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 중요무형문화재의 전승활동 평가 체계 도입

**□ 필요성 및 의의**

- 중요무형문화재 연1회 이상 의무적 공개제도 폐지('99. 1월) 이후, 일부 종목의 경우 전승활동 소홀 현상 발생
- 놀이·의식 종목의 경우 산업구조·사회환경 변화에 따라 연행 지역·시기·참가자의 변용 등 전승양상의 변질 현상 발생
- 이에 따라, 전승활동 평가 체계 도입을 통해 무형문화재 전승활동의 활성화 필요

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 2003년 중요무형문화재 공개행사 계기 모니터링 결과 분석 및 알림
  - 대상 : 진주검무 등 25건
  - 처리 : 보유자 및 보유단체에게 모니터링 결과 알림
- 중요무형문화재 공개행사 계기 모니터링 실시
  - 피리정악 및 대취타 등 19건 / 관계전문가 16명, 무형문화재과 직원 16명
- 전승활동 평가 지침 마련을 위한 관계 전문가 의견 수렴
  - 무형문화재 제도운영 효율화를 위한 보존·전승 활성화 워크숍('04. 5월)

**□ 향후 추진계획**

- 중요무형문화재 공개행사 모니터링 지속 실시(계속)
- 전승자(단체)의 전승활동 평가에 관한 지침 마련
  - 제도개선 소위 및 문화재위원회 검토, 안 마련('04. 하반기)
  - 공청회 등 거쳐 시행안 확정('04. 하반기)

무형문화재과장	임덕수
행정사무관	윤혜영

**4-2-1. 매월 정액지급 전승지원금 인상**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 5,095백만원(국비)
- 사업내용
  - 중요무형문화재 전승자들의 전수교육에 대한 기본경비 월정 전승지원금 인상을 통해 전승활동 활성화 도모

**□ 필요성 및 의의**

- '98년 이후 동결된 월정 전승지원금의 인상을 통해 전승자의 전승활동 사기 진작 및 전승활성화 도모

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 2003년 대비 2004년 월정전승지원금 증액
  - 보유자 : 90만원 → 100만원 / 전수교육조교 : 35만원 → 40만원
  - 보유단체 : 60만원 → 100만원
  - 전수장학금 : 10만원 → 12만원
- 전승자 차등지원 방식 개선
  - 보유자, 전수교육조교의 인(선)정 시기에 따른 차등 없이 균일 지급

**□ 향후 추진계획**

- 완료

무형문화재과장	임덕수
학예연구관	류준규

**4-2-2. 전승취약종목 및 생계곤란보유자 지원 강화**

- 사업기간 : 연 중 (계속사업)
- 2004예산 : 37,000만원(국비)
- 사업내용
  - 전승취약종목 및 생계곤란자에 대한 지속 지원을 통해 중요무형문화재의 보존·전승이 원활히 이루어질 수 있도록 하는데 기여하고 경제적 어려움 해소를 위한 작품구입 지원, 생계지원 사업 등을 통해 전승활성화 도모

**□ 필요성 및 의의**

- 일부 전통공예 종목과 예능종목의 경우 사회적 수요 변화와 일부 보유자의 생계 곤란에 따라 전승활동 역량 저하
- 취약종목에 대한 지속적인 지원을 통해 무형문화재의 효율적인 보존·전승 도모 필요

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 중요무형문화재 기·예능보유자 특별지원 계획 수립('04. 5월)
- 신규보유자(화해장 보유자 황해봉) 재산현황 조사표 발송('04. 5월)
- 지방자치단체에 보유자 재산실태 조사 의뢰('04. 5월)

**□ 향후 추진계획**

- 2004년 중요무형문화재 보유자작품 구입 ('04. 12월)
- 2004년 보유자 생계곤란 특별지원 ('04. 11월)
- 취약종목 보유자 지원 ('04. 10월)

무형문화재과장	임덕수
행정사무관	윤혜영

**4-2-3. 원형실연 공개행사 및 찾아가는 공연 지원**

- 사업기간 : 2004년
- 2004예산 : 7억원
- 사업내용
  - 중요무형문화재 보유단체 및 기·예능보유자의 공개행사 지원 및 전승 실태 모니터링
  - 문화소외 지역 및 계층 대상 공연 지원

**□ 필요성 및 의의**

- 중요무형문화재 원형실연을 위한 발표기회 제공과 모니터링을 통해 무형문화재 원형에 부합되게 보존·전승 도모
- 문화소외 계층의 중요무형문화재 향수기회 확대

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 예능단체 행사 지원
  - 공개행사 : 종묘제례악 등 31건, 197,000천원
  - 찾아가는 공연 지원 : 봉산탈춤 등 76건, 170,460천원
- 예능개인 행사 지원
  - 공개행사 : 대금산조 등 9건 33,000천원
  - 찾아가는 공연 지원 : 살풀이춤 등 3건 6,365천원
- 공예 행사 지원
  - 공개행사 : 염색장 등 3건 10,000천원

**□ 향후 추진계획**

- 중요무형문화재 공개행사 지원 및 모니터링(계속)
- 문화 소외 계층(도서벽지 주민, 사회복지시설 입소자 등) 대상 찾아가는 공연 지원(계속)

무형문화재과장	임덕수
행정사무관	조용곤

#### 4-2-4. 시·도지정 무형문화재 공연·전시 지원

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 3억원
- 사업내용 : 시·도무형문화재 보유단체 및 개인종목 보유자 공개행사 지원

#### □ 필요성 및 의의

- 지방자치단체의 무형문화재 전승·보호 예산지원이 빈약하여, 시·도 무형문화재 공개행사비 일부 국고지원 필요
- 이를 통해, 시·도 지정 무형문화재 전승 육성 및 국가와 지방자치단체간 무형문화재 업무발전을 위한 유기적 협조기반 형성

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 16개시도 시·도무형문화재 보유자(220) 보유단체(119) 행사 지원(3억원)
  - 국고보조금 확정 통지 : '04. 1월
  - 국고보조금 교부 : '04. 2월~3월

#### □ 향후 추진계획

- 시·도별 무형문화재 국고보조금 집행 지도 감독

무형문화재과장	임덕수
학예연구관	류준규

**4-3-1. 전통공예 원료단지 조성**

- 사업기간 : 2004 ~ 2006년 (3개년)
- 총사업비 : 25억원(국비 12.5, 지방비 12.5)
  - ※ 2004 예산 : 3억원(국비 3, 지방비 3)
- 사업내용
  - 나주지역 전통염료 생산단지 조성(염료 재배, 염료 추출시설 설치)

**□ 필요성 및 의의**

- 중요무형문화재의 보존·전승에 필요한 재료의 안정적인 생산과 유지를 위하여 주요 원료재배단지 조성

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 국고보조금 교부 완료 : 3억원('04. 3월)
- 전통원료 공예단지 토지매입 추진('04. 5월)

**□ 향후 추진계획**

- 전통원료 공예단지 토지매입 추진(계속)
- 해당 자치단체 사업추진 독려, 지도감독(계속)

**□ 참고사항**

- 전남 나주시에 쪽씨앗 확보 및 추출시설 연구를 선행토록 하고, 전문인력 양성을 위한 대책 강구토록 행정지도



무형문화재과장	임덕수
행정사무관	윤혜영

4-3-2. 『서울중요무형문화재전수회관』 증축

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 30억원
- 사업내용
  - 서울 중요무형문화재전수회관 증축 484평(5층 → 9층)

□ 필요성 및 의의

- 서울 중요무형문화재전수회관 공간 확충을 통해 원활한 무형문화재 보존·전승 도모
- 문화재보호법에 의거 설립된 한국문화재보호재단의 운영에 필요한 공간 확보

□ '04. 6월까지 추진내용

- 강남구청과 건축협약 중
- 설계비 국고보조금 교부('04. 1월)

□ 향후 추진계획

- 건물 증축공사('04. 9월~)

□ 참고사항

- 전수회관의 기능적 효과를 최대화 할 수 있는 공간 배치 추진

무형문화재과장	임덕수
행정사무관	윤혜영

**4-3-3. 무형문화재 전수교육시설 확충**

- 사업기간 : '74~계속사업
- 2004예산 : 2,040백만원(2004년도 국비 예산)
- 사업내용
  - 무형문화재 전승지별 전수교육시설 건립 지원(8개소)

**□ 필요성 및 의의**

- 무형문화재 전승활동의 기본시설로서 전수교육 실시 및 전승자 연습공간 제공
- 일반 전승자들의 전통문화 참여, 기·예능 실습 등 사회교육시설로 활용

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 사업계획 확정 및 국고보조금교부('04. 3월)
  - 지원대상 : 7개소 1,840백만원
    - 산청목조각장(150백만원),담양채상장(200), 마산가곡(400)
    - 강릉사천답교놀이(340백만원), 제천오티별신제(200)
    - 부여용정리상여소리(150), 익산기세배(400)
  - 건립개관 : 1개소 : 제주무형문화재전수교육관 '04. 4월
- 2005 전수교육관 건립지침 시달 및 지원대상 검토, 요구('04. 3~5월)
  - 건립 12건 2,710 백만원/ 보수 7건 522 백만원  
( 일반회계→ 균특회계사업으로 전환)

**□ 향후 추진계획**

- 통영예능(200백만원)전수교육관 건립지원('04. 6~7월중)
  - 현재 건축허가 완료
- 설계 검토 등 건립사업 지도·감독('04. 7~12월)

무형문화재과장	임덕수
행정사무관	윤혜영

#### 4-3-4. 중요무형문화재 자매결연학교 전수교육 장비 지원

- 사업기간 : 2003~계속
- 2004예산 : 50백만원
- 사업내용
  - 중요무형문화재에 대한 청소년들의 이해 제고와 전승활동의 저변 확충 도모

#### □ 필요성 및 의의

- 자라나는 청소년들의 무형문화재에 대한 이해제고를 위하여 보유자·보유단체와 초·중·고등학교간의 자매결연 추진
- 해당 자매결연학교에 전수교육 교재 및 장비 등의 지원을 통해 무형문화재 보급·전수 활동 실시

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- '03년 자매결연학교 지원 결과 보고 취합 중
  - 35개 보유단체, 85개 학교 지원(85,000천원)

#### □ 향후 추진계획

- 자매결연학교 전수교육장비 지원 대상 수요조사('04. 7~8월)
- 지원계획 수립('04. 9~10월)
- 자매결연학교 지원('04. 11~12월)

무형문화재과장	임덕수
학예연구관	류준규

#### 4-3-5. 중요무형문화재 메세나(스폰서) 시범도입 추진

- 사업기간 : 2004년 연중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용 : 중요무형문화재와 기업간 연대 및 상호 협조 유도

#### □ 필요성 및 의의

- 중요무형문화재 지원방법의 다각화를 통해 전승자의 사기진작과 활동기반 확장
  - 기업지원 유도로 전통문화에 대한 국민의 관심증대 및 문화향수권 확대

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 중요무형문화재와 기업간 연대 계획 수립중(한국문화재보호재단)

#### □ 향후 추진계획

- '04. 7월 : 중요무형문화재 스폰서(메세나) 참여 희망기업 발굴(한국문화재보호재단)
  - 참여기업과 중요무형문화재 종목 결합
- '04. 12월 : 스폰서(메세나) 제도 운영 효과 분석

#### □ 참고사항

- 현재 기업이 중심이 되어 활동 중인 (사)한국기업메세나협의회도 메세나의 본질적 기능(Consulting, Connecting활동)은 하지 못하고 '메세나 대상', '1기업 1문화운동' 등의 홍보활동에 그치고 있어 실질적인 효과를 거양하기까지는 다소 시일이 소요될 것으로 예상
- 중요무형문화재 메세나 활동은 민간단체인 '한국문화재보호재단'이 주관이 되어 전개토록 하고, 정부(문화재청)는 동 활동 간접 지원
  - 우수기업체·단체 표창 등

## 5. 자연문화재 보호·관리 과학화

### 〈 중점추진과제 〉

5-1 자연유산 자원조사 및 지정 다양화

5-2 자연유산의 과학적 관리 기반 강화

5-3 천연기념물의 관리 개선 및 활용 활성화



천연기념물과장	차순대
행정사무관 임업서기관 행정사무관	허영일 위수열 안정열

**5-1-1. 자연유산 지정자원 조사**

- 사업기간 : 계 속
- 2004예산 : 450백만원(국비)
- 사업내용
  - 섬진강 유역, 민통선 지역, 봉화·정암사 등 어류 서식지, 명승 자원조사를 실시하여 문화재 지정 추진

**□ 필요성 및 의의**

- 주변 환경 변화에 따른 천연기념물 서식지·번식지·도래지 보존·활용방안 수립 및 문화재 지정
- 금강하구·순천만 등 철새 서식지·도래지, 섬진강유역 및 민통선지역의 자연유산(천연기념물·명승)을 종합적·체계적으로 조사하여 보존대책 마련 필요

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 동물 실태 조사·연구('99~'03)
  - 산양 및 사향노루 실태조사, 물거미 서식실태조사, 겨울철새 모니터링, 수달 서식 실태 및 보호방안 연구, 조류 번식지 및 천연기념물 조류 월동 실태조사, 강화갯벌 조류 모니터링, 천연기념물 조류의 번식지·서식지 실태조사 등
- 대암산·대우산천연보호구역 학술조사('03. 3~12월/ 93백만원)
- 지질·광물 정밀조사('02~'03) 및 문화재지정(달성 비슬산 암괴류 등 6건)
- 명승 자원조사('00~'03) 및 명승 지정(삼각산 등 3건)
- 민통선 지역(향로봉·건봉산) 자연문화재 자원조사
  - 향로봉·건봉산 천연보호구역 학술조사('04. 5~12월, 영남대학교)
- 천연기념물 열목어 등 주요 어류 서식지 실태조사('04. 6~12월)
  - 봉화 석포면 대현리, 정선 정암사 계곡, 양구 두타연, 영월 동강어라연 등
- 명승학술조사(4개소, '04. 5~12월)
- 충북지역 비지정 천연동굴 일제 조사('04. 6~12월)

**□ 향후 추진계획**

- 섬진강 유역 자연문화재 자원조사 자문위원회 구성

천연기념물과장	차순대
임업서기관 행정사무관	이위수 안정열

**5-1-2. 천연기념물 동·식물 지정 확대**

- 사업기간 : 2004 ~ 계속
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용 : 민속성·토속성이 있는 동·식물을 천연기념물로 지정

**□ 필요성 및 의의**

- 우리 민족의 전래설화·소설 등에서 등장하는 민속성·토속성이 있는 동·식물을 적극 발굴하여 천연기념물로 지정

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- '03년까지 천연기념물 동물 63건, 식물 218건 지정
- '04년 천연기념물 지정 대상 기초자료 수집

**□ 향후 추진계획**

- 동물 : 뜰부기, 뿔종다리, 여우, 호사비오리, 넓적부리도요, 뿔쇠오리, 박쥐, 늑대 등 관계전문가의 추천 및 문화재위원회 심의 지정검토
- 식물 : 제주소란, 안면도 새우란, 제주 고사리삼 등 천연기념물 지정

**□ 문제점 및 대책**

- 없음



천연기념물과장	차순대
행정사무관	허영일

### 5-1-3. 자연과 인간 삶이 조화된 다랑이 논 등 명승 지정

- 사업기간 : 2004
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용 : 자연과 인간이 조화를 이뤄 만들어 낸 아름다운 경관을 지닌 곳을 국가지정문화재로 지정 추진

#### □ 필요성 및 의의

- 다랑이 논은 자연과 인간이 조화를 이룬 자연 예술품이며 선조들의 전통적인 삶의 흔적이 배인 자연문화 역사로서 체계적인 조사를 통한 문화재 지정 필요
- 다랑이(계단식) 논의 명승지정으로 체계적인 보존 도모 및 관광자원으로 활용

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 전국 다랑이논 현황자료 수집(시도 추천, '04. 1~2월)
- 지정조사 실시('04. 3월)
- 문화재위원회 지정 검토(2개소, '04. 4월)
- 문화재 지정구역 확정 현지조사('04. 5월)

#### □ 향후 추진계획

- 주민설명회 등 의견 수렴('04. 7월)
- 지정예고 등 지정 추진, 보존관리 방안 수립('04.8 월)

#### □ 문제점 및 대책

- 신규지정시 지역주민 등의 반발이 예상되므로 해당자치단체, 지역주민 등의 의견을 수렴하여 추진

천연기념물과장	차순대
임업서기관	이위수

**5-1-4. 전국 마을숲 자원조사 및 문화재 지정**

- 사업기간 : 2003~2004(2개년)
- 2004예산 : 40백만원(국비)
- 사업내용 : 마을숲 자원조사 및 국가지정문화재 지정 검토

**□ 필요성 및 의의**

- 역사적·민속적·학술적·교육적 가치가 높은 마을숲 자원을 일제 조사·발굴하여 문화재로 지정 추진
- 마을숲의 멸실 및 훼손을 방지하고, 주민 공동체를 결속하는 역사 문화 장소로서 지속적인 보존·활용 기반 마련

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 마을숲 문화재 자원조사('03. 2~12월/ 56백만원)
  - 6개 시·도(부산, 대구, 울산광역시, 강원, 경남·북)
- 마을숲 문화재 자원조사('04. 2~12월/ 45백만원)
  - 9개 시·도(서울, 인천, 대전, 광주, 경기, 충남·북, 전남·북) 20개소

**□ 향후 추진계획**

- 마을숲 문화재 지정(대상 : 4개 시·도 24개소)
  - 강원도 : 강릉 초당송림 등 6개소
  - 경상북도 : 경주 황남공원 등 11개소
  - 경상남도 : 고성군 장산리숲 6개소
  - 울산광역시 : 태화강죽림 1개소

**□ 문제점 및 대책**

- 신규지정시 지역주민 등의 반발이 예상되므로 해당 자치단체, 지역주민 등의 의견을 수렴하여 추진

천연기념물과장	차순대
행정사무관 임업서기관 건축사무관	허영일 이위수 김상구

**5-2-1. 천연기념물 보호연구센터 건립**

- 사업기간 : 2001 ~ 2005 (5개년)
- 총사업비 : 9,191백만원      ※ 2004예산 : 2,454백만원
- 사업내용 : 천연기념물 전시·교육·홍보, 구조·치료 및 조사·연구 기능을 수행하는 전문기관 설립

**□ 필요성 및 의의**

- 각종 개발사업과 환경오염으로 자연유산의 서식여건이 악화되고 동·식물 등 자연자원의 훼손·멸실 위기 가속화
- 천연기념물의 체계적 관리·조사·연구를 위한 중추연구기관을 설립하여 체계적인 자연문화재 보존기반을 강화하고, 자연문화재의 활용 및 보호의식 확산을 위한 국민교육의 장으로 활용

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 설계용역 완료('01~'02)
- 건립공사 추진('03~'05) / 전체 공정을 35%
  - 본관동 골조공사 완료, 석공사 및 내부 조적공사
  - 자연학습장 공사 착수('04. 5월), 전시실 설계용역 완료('04. 5월)

**□ 향후 추진계획**

- 본관동 건축 조적 및 미장 등 마감공사
- 온실 및 옥외화장실 공사완료
- 토목 배수공사 추진
- 전시실 공사 착수('04. 8월)
- 전시실 및 자연학습장 전시물 확보
  - 천연기념물 후계목, 지방자치단체 기증 전시물 확보 등

천연기념물과장	차순대
행정사무관	안정열

**5-2-2. 고유 축양동물 혈통 보존**

- 사업기간 : 2003~2007(5개년)
- 2004예산 : 10.1억원(국비)
- 사업내용 : 고유축양동물의 순수혈통 유지 보전을 위한 유전자 분석, 우수종 확보, 방역비 및 사육비 등 지원

**□ 필요성 및 의의**

- 고유 축양동물의 순수혈통 유지·보전을 위한 과학적 관리기법 도입 필요
- 유전적 다양성 및 유전자에 대한 연구 강화, 사육두수 보호관리 기반 조성

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 제주의 제주마 : 최소 사육두수 70여두 (현 150여두 보유)
  - 목책설치 및 초지 보완 등 지원('04년 국비 320백만원)
- 진도의 진도개 : 최소 사육두수 10,000두(현 13,000여두 보유)
  - 사육장 건립, 우수견 구입 등 지원('04년 국비 400백만원)
- 경산의 삼살개 : 최소 사육두수 : 50~150두(현 500여두 보유)
  - 사료, 방역, 시설보수 등 지원('04년 국비 270백만원)
- 연산 화악리 오골계 : 최소 사육두수 500마리(현 10,000여마리 사육)
  - 사육장 신축 및 개·보수 등('04년, 국비 21백만원)
- 축양동물 사육관계관 회의('04. 5월)
  - 여름철 질병예방 방법 토의 및 천연기념물 보호관리제도 안내

**□ 향후 추진계획**

- 국고보조사업 지침 이행 확인

천연기념물과장	차순대
행정사무관	안정열

**5-2-3. 천연기념물 동물 희귀종 인공증식**

- 사업기간 : 2000 ~ 계속
- 2004예산 : 56백만원(국비)
- 사업내용 : 희귀 천연기념물인 황새, 수달 등 인공증식

**□ 필요성 및 의의**

- 희귀 천연기념물중 멸종위기에 처한 황새·수달 등에 대한 인공증식사업 계속 추진
- 천연기념물 보호의식 고취 및 국가고유 생물유산의 보존·활용 강화

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 황새복원 사업(한국교원대, 23마리 사육 중)
  - 번식장, 먹이구입 지원('04년 국비 56백만원 지원)
- 황새 복원연구센터 건립 기초연구('03. 10~'04. 4월, 청원군/ 국비 31백만원)
- 수달 보호(봉화군) : 수달보호관리사 건립(국비 49백만원 지원)
- 수달 및 원앙서식지 실태조사(청원군 국비 21백만원)

**□ 향후 추진계획**

- 황새복원센터 건립용역에 따라 연구센터 건립 지원 검토
- 수달 및 원앙서식지 실태조사 결과 검토

천연기념물과장	차순대
임업서기관	이위수

**5-2-4. 울진 산돌배나무 등 식물 유전자원 증식**

- 사업기간 : 2000 ~ 계속
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 천연기념물(식물) 유전자원 보존은행 운영, 멸종위기에 처한 희귀식물 인공증식

**□ 필요성 및 의의**

- 천연기념물(식물)의 유전자원 보존과, 장래의 멸실 위기에 대비하여 국가의 생물자원으로 활용할 수 있는 기틀 마련
- 천연기념물 식물의 후계목을 육성, 우수 유전자원을 훼손지역 복원에 활용
- 천연기념물 보호연구센터에 전시예정인 식물표본 및 종자 수집과 연계하여 추진

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 우리청 천연기념물 육성현황 : 19종 991주(사릉지구관리소)
- 우리청 외 천연기념물 육성현황 : 18종 9,805주
  - 충북 산림환경연구소 8종 2,904주, 충남 산림환경연구소 3종 6,019주, 대구 수목원 1종 800주, 전북 산림환경연구소 6종 82주 등
- 제주도 삼도파초일엽 증식 복원사업 실시
- 제주한란 자생지 부지매입

**□ 향후 추진계획**

- 식물유전자원보존센터 건립(부지 협의 및 예산지원 요청)

천연기념물과장	차순대
임업서기관	이위수

**5-3-1. 천연기념물 수림지 실태조사**

- 사업기간 : 2002~2006(5개년)
- 총사업비 : 300백만원                   ※ 2004 예산 : 40백만원
- 사업내용 : 천연기념물 식물 실태조사 중 수림지 3차 조사

□ **필요성 및 의의**

- 천연기념물 식물문화재 중 수림지에 대한 생육현황, 관리실태 및 주변 환경 등에 대한 정밀 실태조사 필요
- 분야별 체계적·과학적 장기 보존계획을 수립하고, 보호구역의 적정성을 검토

□ **'04. 6월까지 추진내용**

- 천연기념물(식물) 1차 실태조사
  - 서울 등 7개 시·도(서울, 인천, 충남·북, 전남·북) 노거수 71건  
( '02. 3~11월 / 자연유산보존협회 / 56백만원)
- 천연기념물(식물) 2차 실태조사
  - 부산 등 7개 시·도(부산, 울산, 강원, 경북, 경남, 제주 지역) 노거수 71건  
( '03. 4~12월 / 자연유산보존협회 / 63백만원)
- 천연기념물(식물) 3차 실태조사
  - 『주도의 상록수림』 등 수림지 32건 중 7건  
( '04. 6~12월 / 식물보호연구회 / 40백만원)

□ **향후 추진계획**

- '하반기 : 천연기념물(식물) 3차 실태조사 및 보고서 발간
- '05년 : 백련사의 동백림 등 수림지 7건
- '06년 : 『나리동의 울릉국화, 섬백리향 군락』 등 희귀식물 (19건)
- '07년 : 『남해 산닥나무 자생지』 등 식물 자생지 (26건)

천연기념물과장	차순대
행정사무관	허영일

**5-3-2. 천연기념물 고생물화석지 보존관리 실태조사**

- 사업기간 : 2004~2007(4년)
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 기 지정된 지질·광물분야 천연기념물의 보존상황 및 관리실태 등 점검

**□ 필요성 및 의의**

- 천연기념물 지정이 오래된 화석문화재 등에 대한 재평가를 실시하여 필요시 지정구역 조정·지정해제 등 효율적 관리방향 모색
- 조사대상 : 지질·광물분야 천연기념물 38개소

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 기초자료 조사

**□ 향후 추진계획**

- 고생물 분야 천연기념물에 대한 실태조사
  - 현지 실태조사(문화재위원 등 관련전문가 3인 포함)
  - 대상지 : 천기 제146호 왜관금무봉 나무고사리 화석포함지, 천기 제196호 의령신라 통종의 우흔 등 13개소
- ※ '05년 이후 계획 : 동굴 13개소('05)/ 지형·지질 7건('06)/ 암석 및 기타 7건('07)

**□ 문제점 및 대책 : 없 음**



천연기념물과장	차순대
행정사무관	안정열

### 5-3-3. 천연기념물 동물의 효율적 구조·치료 체계구축

- 사업기간 : 2002 ~ 계속
- 2004예산 : 230백만원(치료 및 보호활동비 200, 치료관계자 교육 30)
- 사업내용 : 부상 천연기념물(동물) 치료·구조 담당자 설명회 및 치료비 지원

#### □ 필요성 및 의의

- 천연기념물 지정 야생동물의 치료·구조에 대한 전문성 제고
- 동물치료소로 지정받은 동물병원간 전국적인 보호망 구축, 효율적인 구조·치료 체계 마련

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 동물치료소 지정 제도 신설('00. 1. 12 문화재보호법 개정)
- 동물치료소 관리지침 제정('00. 12월)
- 전국 244개소 동물치료소 지정 ('03. 12. 31 현재)
- 치료비 및 보호활동비 지급
  - '01년 : 16개 시·군 89건 8,700천원
  - '02~'04년 : 매년 200,000천원

#### □ 향후 추진계획

- 전국 동물 구조·치료관계자 교육('04. 8월중)

천연기념물과장	차순대
행정사무관	안정열

**5-3-4. 중점관리 천연기념물 모니터링 전문가 등 지정·운영**

- 사업기간 : 2003 ~ 계속
- 2004예산 : 15백만원
- 사업내용
  - 천연기념물중 중점관리 대상 조류번식지 모니터링 전문가 지정·운영

**□ 필요성 및 의의**

- 향토학자 또는 전문가를 모니터로 지정하여, 중점관리 천연기념물 조류번식지의 생태 및 서식환경 변화상태에 대해 지속적으로 모니터링하게 함으로써, 서식환경 훼손예방 및 보호방안 마련

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 천연기념물 조류번식지 모니터링 전문가 지정·운영(5개소)
  - 강화갯벌 및 저어새번식지, 사수도 해조류번식지, 거제 연안의 아비도래지, 철원 천통리의 철새도래지, 영광 칠산도의 팽이갈매기·노랑부리백로 및 저어새번식지
- 천연기념물 조류번식지 모니터링 전문가 선정 및 위촉('04. 6월, 5명)

**□ 향후 추진계획**

- 천연기념물 중점관리대상 조류번식지 모니터링 실시
  - 기간 : '04. 6월~'05. 2월

**□ 문제점 및 대책 : 없 음**

천연기념물과장	차순대
행정사무관 임업서기관 행정사무관	허영일 이위수 안정열

**5-3-5. 현상변경 빈발 문화재 관리지침 마련**

- 사업기간 : 2002 ~ 계속
- 사업비 : 비예산
- 사업내용
  - 현상변경 등 민원빈발 천연기념물, 명승 특성에 맞는 관리지침 마련

**□ 필요성 및 의의**

- 천연기념물, 명승에 대한 문화재별 특성에 맞는 현상변경 관리지침을 제정하여 국민의 사유재산권 제한 완화, 민원처리기간 단축 및 행정의 일관성 유지
- 천연보호구역별 보존관리 방안을 수립하여 문화재 특성에 맞는 체계적·효율적 보존·관리 도모

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- '03년 추진실적
  - 식물문화재 치료표준품셈, 거제연안의 아비도래지 관리지침, 송포의 백송 관리지침, 천연보호구역 관리지침
- '04년 추진실적
  - 강릉 정동진 해안단구, 낙동강 하류 철새도래지(용역중)

**□ 향후 추진계획**

- 현상변경 빈발 천연기념물 관리지침 마련
  - 함양 상림, 양지리의 은행나무, 예송리의 상록수림, 담양의 관방제림, 낙동강 하류 철새도래지 등
- 홍도 등 천연보호구역 10개소 세부보존관리지침 마련

**□ 문제점 및 대책**

- 현상변경 빈발 천연기념물 보존관리 지침 제정시 지방자치단체 및 지역주민의 의견을 수렴하여 주민반발 최소화

천연기념물과장	차순대
행정사무관 임업서기관 행정사무관	허영일 위수열 안정열

**5-3-6. 인터넷 백서 제공 등 천연기념물 보호 홍보 다양화**

- 사업기간 : 2000년 ~ 계속
- 2004예산 : 50백만원
- 사업내용 : 천연기념물 등 자연문화재에 대한 범국민적 보호의식 확산을 위하여 홍보 활동 강화

**□ 필요성 및 의의**

- 일반 국민들의 천연기념물에 대한 이해 증진, 보존의식 제고 및 적극적 참여 유도를 위한 홍보 실시

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 홍보물 제작 배포
  - 천연기념물 지정보고서('01~'02/ 1,400부), 천연기념물 홍보만화('03. 1월/ 야생조수류편, 25,000부, 천연기념물 홍보 포스터·브로슈어(3,000부)
- 천연기념물 사진·박제 전시회
  - '04년 : '04. 8~12월/ 광주, 군산 등 5개지역 / 54,300명 관람
  - '05년 : '05. 3~12월/ 서울, 부산 등 7개지역 / 진행 중
- 천연기념물 백서 PDF파일 인터넷 제공('04. 5월)
- 천연기념물 철새 먹이주기 행사(7회)

**□ 향후 추진계획**

- 천연기념물 홍보물 제작·배포
- 천연기념물 철새 먹이주기 행사 및 탐조행사 대중화(참가자 공모 등)
- 자연유산 보호·홍보 스폰서(메세나) 도입 추진
- 올해의 자연문화재 선정 추진(하반기/ '05년 자연문화재 선정)

## 6. 문화재 국제교류 및 남북협력 확대

### 〈 중점추진과제 〉

6-1 세계유산의 체계적 관리 및 등록 확대

6-2 우리 문화재의 국제 홍보·선양 강화

6-3 교류·협력 내실화로 국제적 위상 제고

6-4 남북 문화재 보존협력 강화



문화재교류과장	최종덕
행정사무관	김경화

**6-1-1. 세계유산 관리 및 홍보**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 10억원
- 사업내용
  - 세계문화유산 관련 워크숍 개최(100백만원)
  - 지자체 세계유산 관리 및 홍보사업 지원(900백만원)

**□ 필요성 및 의의**

- 유네스코 등록 우리나라 세계유산에 대한 해당 지자체의 관리·홍보 역량과 역할을 강화하여 세계유산 보존·관리 정책을 체계화
- 우리 문화의 우수성과 독창성을 국제사회에 널리 홍보하여 문화선진국 이미지 제고와 관광산업 콘텐츠 육성에 기여

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 세계유산 관리 및 홍보를 위한 국제심포지움 개최('04. 3월)
- 지자체 세계유산 관리 및 홍보사업 지원
  - 서울시 등 5개 지자체 국고보조액 결정·교부('04. 5월)
  - '05년 국고보조사업 교부신청 및 사업계획서 접수('04. 5월)

**□ 향후 추진계획**

- 보조금 사업성과 평가(해당 지자체 사업완료 후)

**□ 문제점 및 대책**

- 단기 홍보사업보다 장기적 관리사업에 중점 지원

문화재교류과장	최종덕
행정사무관	김경화

**6-1-2. 세계유산 보존관리 시스템 강화**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 100백만원
- 사업내용
  - 세계유산의 효율적 관리를 위한 관리지침 마련
  - 세계유산 정기 보고를 위한 모니터링의 주기적 실시

**□ 필요성 및 의의**

- 세계유산 관리지침 마련을 통한 세계유산 관리의 효율화·체계화 도모
- 세계유산 보존상태의 주기적 평가를 통한 유네스코 정기보고서 제출의무 이행 및 세계유산 관리상의 문제점 파악을 통한 개선방안 마련

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 세계유산 정책 및 모니터링 제도에 관한 연구용역 수행('01년도)
- 세계유산 모니터링 체크리스트 작성 및 실시 용역(1차/ '03. 5~11월)
  - 대상 : 경주역사유적지구, 석굴암·불국사, 해인사 장경판전(3건)
  - 용역수행 기관 : ICOMOS 한국위원회(위원장 : 이용조)

**□ 향후 추진계획**

- 정기보고서 제출 대비 세계유산 모니터링 실시(2차/ '04. 7~11월)
  - 대상 : 종묘, 수원화성, 창덕궁, 고창·강화·화순 고인돌 유적(4건)
- 세계유산 보존관리 지침 마련('04. 9월)
- 세계유산 지자체 담당자 교육훈련 워크숍 실시('04. 10월)

**□ 문제점 및 대책 : 없 음**



문화재교류과장	최종덕
행정사무관	김경화

**6-1-3. 유네스코 세계자연유산 등록 신청**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 41백만원
- 사업내용 : 제주도 자연유산지구를 유네스코 세계자연유산으로 등록 추진

**□ 필요성 및 의의**

- 유네스코 세계유산 등록대상 문화재를 자연유산 부문까지 추가 발굴·등재하여 문화관광 자원 기반 확대
- 세계유산 관리기준에 맞는 체계적 보존·관리 및 우리나라의 국제적 문화관광 이미지 제고에 기여

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 세계자연유산 잠정목록 등록('01)
- 세계자연유산 등록대상 선정('02. 3월)
- 세계자연유산 등록신청을 위한 제주도 학술조사 용역 실시
  - 문화재청(천연기념물과)·제주도 공동 / '02. 12~'03. 12월

**□ 향후 추진계획**

- 세계유산 등록 신청서 작성 및 제출('04. 9월)
- 세계유산 등록을 위한 홍보 활동('04. 9월~)

**□ 참고사항**

- 세계자연유산 등록을 위한 학술조사가 충분히 이루어지지 못한 상태로, 향후 비지정문화재의 지정 및 보존관리계획 등 미비한 부분에 대한 조사연구 필요

문화재교류과장	최종덕
서기관	문상원

**6-1-4 유네스코 세계무형유산결작 신청**

**< 2004년 사업개요 >**

- 사업기간 : 연중
- 2004예산 : 15백만원
- 사업내용 : 유네스코 「세계무형유산결작」 사업에 우리의 무형유산을 신청, 선정 되도록 함으로써 우리 전통문화의 우수성을 전세계에 홍보

**□ 필요성 및 의의**

- 소멸위기에 있는 인류구전 및 무형문화유산을 결작으로 지정하여 우리문화유산의 다양성과 전통성 보존
- 무형문화재에 대한 전국민적 관심을 조성하고 이의 보존·전승에 대한 인식을 향상시키는 계기 마련

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- '03. 11월 제2차 세계무형유산결작으로 '판소리' 선정
- 제3차 세계무형유산결작으로 '강릉단오제' 신청자료 제작
- 신청양식 및 기술지침 변경에 따른 신청자료 보완
- 강릉단오제 홍보(강릉 세계시장단회의 '04. 6월)

**□ 향후 추진계획**

- 강릉단오제 홍보(2004 ICOM 서울총회 '04. 10월)
- '04년도 신청서 제출('04. 9월)

**□ 참고사항**

- 무형유산보호협약의 가입과 더불어 동 제도의 운용방법이 달라짐에 따라 체계적인 무형문화유산 리스트를 정리 구체적인 보존 관리계획 정립
- 세계무형유산 보호협약의 조기가입 추진으로 무형문화유산 보호 시스템유지 국가로서의 역할 증대

무형문화재과장	임덕수
학예연구관	류준규

**6-2-1. 세계박물관대회 등 국제행사를 통한 전통예술 홍보**

- 사업기간 : '04. 9~11월
- 2004예산 : 50백만원
- 사업내용
  - ICOM 서울총회 등 국제행사를 통한 전통예술 홍보
    - 국제박물관협의회(ICOM)서울총회('04.10.2~8) 기간 중 전통예술공연 및 공예전시
  - 광주비엔날레를 통한 전통예술 홍보
    - 광주비엔날레('04. 9. 10~11. 13) 기간 중 전통예술공연

**□ 필요성 및 의의**

- 우리나라에서 개최되는 국제대회를 계기로 전통문화의 우수성 홍보
- 중요무형문화재의 공연·전시 기회 제공으로 보존·전승 기반 강화

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 세계박물관대회 성공 개최를 위한 관계관 회의 참석('03. 12)
  - 중요무형문화재 공연 지원 결정
- 세계박물관대회 공연 지원에 관한 세부사항 조직위와 협의('04. 3~현재)
- 강릉국제관광민속제('04. 6.11~6.27)에 중요무형문화재 공연 지원
  - 남사당놀이 등 16개 종목

**□ 향후 추진계획**

- 세계박물관대회 기간('04. 10.2~8) 중요무형문화재 공연 및 공예전시
- 광주비엔날레 기간('04. 9. 10~11. 13)중 중요무형문화재 공연 및 공예전시

무형문화재과장	임덕수
학예연구관	류준규

**6-2-2. 해외교포 거점지역 무형문화재 공연 확대**

- 사업기간 : '04. 10~11월
- 2004예산 : 250백만원
- 사업내용 : 해외교포 거점지역에 대한 무형문화재 공연 확대
  - 대상국 : 벨기에, 이태리, 영국, 프랑스 등
  - 기간 : 2004. 10월 말~11월 초
  - 공연내용 : 무형문화재 전통예술공연

□ 필요성 및 의의

- 우리전통문화의 우수성을 해외에 선양하고 현지 교민들의 자긍심 고취
- 중요무형문화재 전승자의 해외수요 창출로 보존·전승의 내실화 도모

□ '04. 6월까지 추진내용

- 프랑스 한국민요 특별공연 추진 협의
  - 장소 : 프랑스 기메박물관, 브장송
  - 기간 : '04. 12. 6 ~ 17
  - 주최 : 주불 한국문화원, 기메박물관
- 중요무형문화재 인도·요르단 공연 추진 협의
  - 장소 : 인도 뉴델리 외 1개소, 요르단
  - 기간 : '04. 11. 25 ~ 12. 5
  - 외무부, 주인도대사관 협의 추진

□ 향후 추진계획

- 공연계획 확정 및 공연단 구성
- 홍보물 제작, 세부 공연프로그램 등 준비(한국문화재보호재단)
- 공연 실시('04. 11월~12월)

무형문화재과장	임덕수
행정사무관	윤혜영

### 6-2-3. 국제공항 등 무형문화재 영상물 상설 상영

- 사업기간 : '04. 3~12월
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 무형문화재 공연 CD, 비디오물의 확보 및 국제공항 배포
  - 한국공항공사 등과 협의, 내·외국인 대기자들에게 방영토록 협조

#### □ 필요성 및 의의

- 국내 주요 국제공항에서의 무형문화재 영상물 상영을 통해 우리나라의 무형문화재를 중심으로 한국적 전통이미지를 소개함으로써 우리의 전통문화를 널리 알리고 국가이미지 증진에도 기여

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 2003년 자매결연학교 지원 결과 보고 취합 중
  - 2003년 자매결연학교 지원 : 35개 보유단체, 85개 학교 지원(85,000천원)

#### □ 향후 추진계획

- 자매결연학교 전수교육장비 지원 대상 수요조사('04. 7~8월)
- 지원계획 수립('04. 9~10월)
- 자매결연학교 지원('04. 11~12월)

#### □ 참고사항

- 전국 국제공항 및 국제항만 14개소

문화재교류과장	최종덕
서기관	문상원

**6-3-1. 유네스코 아태지역 무형유산센터 유치 추진**

- 사업기간 : 연 중
- 총사업비 : 미반영
- 사업내용
  - 유네스코 시행 각종 무형문화유산의 보존 및 관리를 위한 국제연대 사업의 아시아 태평양 지역 총본산을 국내에 유치, 문화국가로서의 위상 확립과 우리 문화유산의 세계화를 통한 국가 이미지 제고

□ 필요성 및 의의

- 무형문화유산의 보존 및 전승을 위한 글로벌 스탠다드를 구축하는데 앞장섬으로써 유·무형의 부가가치 생산
- 우리 문화유산을 상시 홍보할 수 있는 공간을 마련하고 유네스코를 통한 지속 가능한 지구촌 문화 발달에 기여

□ '04. 6월까지 추진내용

- '98~'01 국제 무형유산워크숍 개최를 통해 다양한 경험과 노하우 구축
- Living Human Treasure System(인간문화재제도) 보급 및 전승제도 체계 마련

□ 향후 추진계획

- 무형문화재 보호협약(2003. 10 채택) 조기가입 추진을 통한 무형문화재 지역센터 유치 경쟁에서의 고지 선점
- 무형문화재 대외 홍보자료 제작 및 배포를 통한 대외인지도 제고(무형과)

□ 참고사항

- 무형문화재 전승방안의 혁신에 따른 결과를 대폭 수용
- 민속을 포함한 무형문화유산이라는 원천 소스를 이용한 실태 파악을 통해 향후 지적 재산권으로서의 효용가치로 활용토록 함

문화재교류과장	최종덕
행정사무관	김경화

**6-3-2. 국가간 문화재 교류협력 다변화**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 74백만원
- 사업내용
  - 한·중 문화재교류 합의서 재체결
  - 한·일 문화재교류합의서 Action Planning 협의 및 실행
  - 한·멕시코, 한·몽골 등 교류협력 다변화

**□ 필요성 및 의의**

- 동북아 인접문화권과의 우호협력 내실화로 문화유산 교류 네트워크 구축
- 교류협력 국가 다변화를 통한 우리 문화재 국제적 위상 강화

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 한·일 문화재 교류협력에 관한 교류합의서 체결(ROD) ('03. 4. 7)
- 한·일 문화(재)청 기관장 상호 방문('03. 4, 7월)
- 중국 국가문물국 대표단 방한('03. 9. 23~9. 29)
- 한·일 문화재교류 합의서(ROD) 후속 Action Planning 실무자 회의('04. 6월)
  - 한·일 수교 40주년 기념 “Festa 2005”행사 관련 사업과 연계

**□ 향후 추진계획**

- 한·일 문화재 전문가 및 행정관교류, 유·무형 문화재교류 협력추진
- 한·중 문화재교류 합의서 재체결('04. 8월)
  - 문화재교류 합의서안 작성 실무급회의 및 합의서 재체결 위한 대표단 방한
- 한·멕시코 석조문화재 보존 세미나 교차 개최

**□ 참고사항**

- 교류국 확대 및 이슈과 관련된 양자교류 증대에 따른 예산확보 방안 필요
- 한·일·중 관련국가와의 유대강화를 통해 고구려유적 세계유산등재 지원 요청

유적조사연구실장	신창수
학예연구관	이상준

**6-3-3. 동아시아 국가간 학술교류 및 공동조사(I)**  
- 동북아 한민족 유적 공동발굴 및 현지조사 -

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 2억원
- 사업내용
  - 러시아 소재 한민족 관련 유적 공동 발굴조사
  - 중국 소재 한민족 관련 현지조사

□ 필요성 및 의의

- 해외 소재 우리 역사 관련 문화유산의 분포·현황 파악 및 학술조사 실시
- 해외 소재 우리 문화유산의 체계적·효율적인 보존·보호대책 수립을 위한 기초자료 확보

□ '04. 6월까지 추진내용

- 러시아 공동 연차발굴 추진('00~'03), 보고서 4권 발간
- 중국 소재 한민족 관련 유적 등 213건 현지조사('92~'03), 1차보고서 발간
  - '01년부터 1차 5개년 계획 “한·중 고대도성의 고고학적 비교연구” 추진 중

□ 향후 추진계획

- 러시아 블로치카 유적(옥저 관련) 공동 발굴('04. 7~8월), 보고서 작업('04. 10~12월)
- 산동성 등 중국 도성조사('04. 5~6월), 조사 보고서 발간 추진

□ 참고사항

- 러시아 공동발굴 2차 3개년('03~'05)추진 후 학술대회·특별전 추진 예정
- 중국의 소수민족정책과 정치적 문제로, 현지조사와 보존대책수립 문제 발생
  - 고구려·발해 주변지역부터 우회적 조사방법 모색, 추진중 (현재 조사불가)



천연기념물과장	차순대
행정사무관	안정렬

**6-3-3. 동아시아 국가간 학술교류 및 공동조사(II)**  
**- 천연기념물 철새 국제 공동보호 및 연구협력 -**

- 사업기간 : 2003~계속
- 2004예산 : 45백만원
- 사업내용
  - 천연기념물 철새의 이동경로, 서식 및 번식생태·개체수 파악, 국제적 상호협력 체계 구축 등

□ 필요성 및 의의

- 천연기념물 지정 조류 중 철새(독수리, 두루미 등)는 계절에 따른 국가간 이동으로 서식환경, 개체수 및 전염병 유무 등에 대한 조사·연구 필요
- 여러 국가간 이동 번식하는 철새특성상 국제적 철새 보호방안 마련 필요성 대두
- 철새 이동경로인 동아시아 국가(한·중·일·러·몽골·러시아·라오스)간 네트워크 구성, 상호 정보교류로 천연기념물 지정 철새 보호

□ '04. 6월까지 추진내용

- 일본 자연문화재 사례 조사('02. 9월)
  - 일본(문화청)과 천연기념물 조수류 보호 상호협력방안 논의
- 한-몽골 독수리·두루미 이동경로 조사연구
- 자연문화재 교류 및 협력에 관한 약정 체결('04. 3월)
- 천연기념물 여름 철새의 국가간 이동경로 연구조사('04. 5~12월)
  - 저어새, 노랑부리백로 등

□ 향후 추진계획

- 천연기념물 여름 철새의 국가간 이동경로 연구조사 계속 추진
  - 저어새, 노랑부리백로 등
- 몽골과 공동연구협력 등을 위한 현지조사
  - '04. 7월중 몽골 현지조사 : 관계전문가 등 4~5명

문화재교류과장	최종덕
행정사무관	김경화

**6-4-1. 북한 고구려고분 세계유산 등록·보존 지원**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 120백만원(10만불)
- 사업내용
  - 유네스코와 협력하여 기술·재정 지원 및 북한 문화재 보존 사업 추진
  - 북한 고구려 고분 등 문화재의 세계유산 등록 지원

**□ 필요성 및 의의**

- 유네스코(UNESCO)를 통하여 고구려고분 등 북한의 민족문화유산 보존을 위한 기술·재정 지원을 함으로써 민족문화유산 보존기반 구축
- 북한문화재 보존을 위하여 국제기구를 통해 남·북한이 협력함으로써 남과 북의 화해와 협력 촉진

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 북한문화재보존 유네스코 신탁기금 설립 및 송금('00~'03. 40만불)
- 신탁기금 장기사업계획('02~'06)에 따라 세부프로그램 운영 계획 수립
- 세계유산위원회 총회('04. 6월) 대표단 구성 및 참석

**□ 향후 추진계획**

- 북한 고구려 고분군 세계유산 등재 지원 국제학술행사 개최('04. 10월)
- 북한 고구려 고분군 세계유산 등재 홍보 지원
  - 신탁기금 및 고분보존사업 내용을 담은 홍보 브로슈어 및 홍보책자 제작
  - 세계유산센터에 링크된 고구려 고분군 홍보 웹사이트 개설
- 고분보존 및 관리를 위한 남북한 공동학술행사 개최 및 기술 지원

**□ 참고사항**

- '00~'05까지 장기사업계획 수립 및 계약 체결
- 북한과의 직접연결 창구가 미흡하여 다방면에서의 원활한 교류에 애로

미술공예연구실장	윤근일
학예연구관	지병목

## 6-4-2. 북한문화재 인터넷자료관 개관 및 자료집 발간

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 3억원
- 사업내용
  - 북한문화재자료관 개관·운영
  - 북한문화재 자료집 발간

### □ 필요성 및 의의

- 통일에 대비, 북한문화재 관련 기초자료 수집 통해 이질화한 남·북한 간 감정을 완화·회복하여 대북화해 협력정책에 기여할 바탕 마련
- 북한문화재 현황에 대한 정확한 자료 수집 및 자료집 발간, 북한문화재자료관 (인터넷 사이트) 운영함으로써 대국민 서비스, 학술연구에 기초 자료 제공, 향후 북한문화재에 대한 효율적·종합적 보존·관리 대책 마련

### □ '04. 6월까지 추진내용

- 북한문화재 종합 웹 사이트인 북한문화재자료관 개관(검색자료수 총 2,000여건) 하여 운영(지속적인 자료의 수정·보완 및 업데이트 실시)
- 북한문화재 자료집 총 8권 간행
- 북한문화재 관련 자료수집(간행물·사진자료·비디오 테이프 등 총 8,000여점 확보)

### □ 향후 추진계획

- 북한문화재 관련 기초자료 수집(연중)
- 북한문화재자료관 지속적인 수정·보완·업데이트('04. 4~12월)
- 북한문화재 자료집 발간 ('04. 11월)

### □ 참고사항

- 남북문화재종합학술연구·조사 10개년(2004~2013) 사업의 일환
- 남북관계의 변화에 따라 추진계획 및 일정 등에 변동 발생 가능

미술공예연구실장	윤근일
학예연구관	지병목

**6-4-3. 북한 문화재 조사·연구 기본계획 마련**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 3억원
- 사업내용
  - 북한 문화재 담당기관과의 직·간접 교류에 의한 조사계획 마련
  - 조사계획에 따른 공동조사 및 결과물 대국민 서비스

**□ 필요성 및 의의**

- 통일에 대비, 북한문화재조사·연구 통해 이질화한 남·북한 간 감정을 완화·회복하여 대북화해 협력정책에 기여
- 북한문화재 조사·교류 추진하여 현재 학계·종교계·사회단체 등에서 산발적으로 이루어지고 있는 남·북한 간 문화재 교류의 통일적·체계적 지도체제 확립

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 간접적인 통로를 통한 자료수집 및 자료집 발간
- 북한 문화재 담당기관과의 직·간접 교섭 모색

**□ 향후 추진계획**

- 북한 문화재 종합조사를 위한 기본방향 마련 ('04. 6~12월)
- 남북 공동 북한 문화재 조사(주요박물관 소장 유물 등) 추진 ('04. 6~12월)

**□ 참고사항**

- 남북문화재종합학술연구·조사 10개년('04~'13) 사업의 일환
- 자체 TF 운영 및 외부 단체와의 협력 필요
- 남북관계의 변화에 따라 추진계획 및 일정 등 변동 발생 가능

## 7. 과학적 조사연구 및 전문인력 양성

### 〈 중점추진과제 〉

7-1 문화재의 과학적 보존방안 연구

7-2 문화유산의 체계적 조사 및 기록화

7-3 한국전통문화학교의 교육시스템 개선



건조물연구실장	배병선
보존과학연구실장	김용한

**7-1-1. 석조문화재 실태조사·실측 및 보존방안 연구**

- 사업기간 : '01 ~ '13
- 2004예산 : 4억원
- 사업내용
  - 4개 시·도(경남·부산 등) 석조문화재 77건 종합 보존상태 조사
  - 천곡사지 7층석탑 등 5건 실측 및 석조문화재 조사연구 총서 발간 등

□ **필요성 및 의의**

- 자연 풍화와 환경오염 영향으로 옥외 석조문화재 보존대책 수립 시급
- 석조문화재 멸실 훼손 등에 대비한 영구 기록보존 필요
- 연구 결과를 통한 석조문화재의 종합적인 보존방안 수립(보수방법, 보수재료 등)

□ **'04. 6월까지 추진내용**

- 석조문화재 보존관리방안연구
  - 사업계획 수립 완료 ('04. 4월)
  - 경남지역 석조문화재(77건) 실태조사 학술용역 실시('04. 5월)
- 석조문화재 기록보존
  - 중장기사업계획 수립('04. 5월)
  - 천곡사지7층석탑(보물 제309호) 등 석탑 5기 정밀실측용역 발주('04. 6월)

□ **향후 추진계획**

- 경남·부산·울산·대구 지역 중요 석조문화재(77건) 종합 보존상태 조사
  - 학술용역 및 보고서 검수
- 석탑 5기 정밀실측용역 감독('04. 7~10월)
- 석조문화재 조사보고서(전북지역) 발간 ('04. 12월)

□ **참고사항**

- 석조문화재 보존관리 연구 중장기 계획 ('01~'06 / 30억원)
  - 중요 석조문화재 보존상태 보존방안 조사
- 석조문화재 기록보존사업 중장기계획 ('04~'13 / 67억원)
  - 정밀실측 도면 작성 및 지역별·유형별 조사보고서 발간

보존과학연구실장	김용한
5급 상당	이규식

### 7-1-2. 석조문화재 보존기술 표준화 연구

- 사업기간 : '04. 3~10월
- 2004예산 : 0.3억원
- 사업내용(1차년도)
  - 석조문화재의 세척·살균작업 표준화 및 관리지침 작성

#### □ 필요성 및 의의

- 문화재 보존을 위한 보존과학적 관리지침 미흡
- 문화재 재질별 보존처리 표준지침서 작성을 연차적으로 시행하여 활용

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 실험장소 선정 및 전처리 완료('04. 3~4월)
  - 경주 감은사지 석탑 주변 금당지
- 약품선정 및 현장처리 실시('04. 6월)

#### □ 향후 추진계획

- 약품 및 농도별 효과검정 및 석재재질의 손상도 실험 ('04. 4~10월)
- 석조문화재의 보존과학적 기술 및 관리지침 작성 ('04. 7~12월)



보존과학연구실장	김용한
5급 상당	이규식

### 7-1-3. 조선왕조실록 밀납본 보존처리 방안 연구

- 사업기간 : 연중 (2/2차년도)
- 2004예산 : 0.3 억원
- 사업내용 : 조선왕조실록의 원형복원 방안 수립

#### □ 필요성 및 의의

- 훼손된 조선왕조실록 복원 및 보존 대책 마련 시급
- 밀납본 재현 및 제거 실험연구를 통한 원형 복원 방안 강구

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 밀납본 재현 및 제거실험 연구계획 수립 및 보고 완료 ('02. 12월)
- 실록 밀납본의 손상상태 재확인 및 보존환경조사 완료 ('03. 3~4월)
- 경화에 따른 밀납지 물성측정 7회 완료(백색도, 산성도, 함수율 등) ('03. 7~'04. 6월)
- 밀납 성분분석 완료('04. 6월, 한국기초과학지원연구원)

#### □ 향후 추진계획

- 재현 밀납지 인공경화 및 경화에 따른 밀납지 물성측정 (계속)
- 재현 밀납지의 밀납 제거 1차실험 완료('04. 1~6월) 및 2차실험 ('04. 7~12월)
- 실록의 밀납 제거 및 배접처리에 대한 실제 적용성 검토 ('04. 7~12월)

#### □ 참고사항

- 지류문화재의 과학적 보존연구 중장기 계획
  - 전통기술을 이용한 유물의 보존처리 및 수복기술 개발연구
  - 문화재 생물피해 방제 등 기록유물 보존방안 수립
  - 지류문화재 보존용 방충방균제 등 기초재료 연구개발
  - 향후일정 및 소요예산 : '05~'14년(10개년간)/ 20억원
- 예상문제점 및 대책
  - 밀납본의 보존처리 사례가 국·내외에서 전무한 실정으로 향후 밀납본 재현 및 제거 실험을 체계적으로 수행하여 밀납본 복원방안 수립 추진

보존과학연구실장	김용한
5급 상당	이규식

**7-1-4. 유물 보존처리 및 기술개발 연구**

- 사업기간 : '04. 2~12월
- 2004예산 : 0.7억원
- 사업내용
  - 유물 보존처리(년간 300여점), 보존처리용 약품·기술·재료의 개발 연구

**□ 필요성 및 의의**

- 유물 보존처리용 약품 및 재료의 안정성·효과에 관한 실험을 통하여 처리 기술 개선 및 적합 재료 선정
- 금속유물 탈염처리 약품 및 처리조건 관련 실험을 통한 안정적인 보존처리 방안 수립

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 선암사 금동팔각원당형 사리탑 등 342점 보존처리 ('03. 12월)
- 충주 승선사지 유적 철제호미 등 7건 금속학적 조사연구 ('03. 12월)
- 법주사 대응전 상량문 등 8건 보존처리 ('03. 12월)
- 벽화 보존처리용 재료(접착제)에 대한 1차 임상실험 완료 ('04. 4월)
- 장흥 신원리 고분출토 청동인 등 8점 보존처리 완료('04. 6월)

**□ 향후 추진계획**

- 금속유물의 보존처리 및 보존기술 개선, 약품·재료 개발 연구 ('04. 2~12월)
- 벽화 보존재료(접착제) 2차 임상실험 실시 (04. '2~12월)

보존과학연구실장	김용한
5급 상당	이규식

**7-1-5. 출토유물 연대측정 연구**

- 사업기간 : '04. 2~12월
- 2004예산 : 0.5억원
- 사업내용 : 출토유물의 과학적 절대연대 측정
  - 방사성탄소연대 측정(50점), 열발광연대 측정(20점)

**□ 필요성 및 의의**

- 출토유물의 연대는 고고미술사학자들의 형식·양식사에 근거한 편년추정으로 결정되고 있는 관계로 유물의 연대 결정에 혼란 발생
- 첨단 과학기술을 활용한 출토유물의 절대연대 증거자료 제시

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 진해 안골패총 목탄 2점 등 37점 탄소연대측정 완료 ('03. 1~12월)
- 김해 후포 와요지 기와 등 5점 열발광연대측정 완료 ('03. 1~12월)
- 출토유물(목재, 목탄, 기와, 토기 등)의 절대연대 측정
  - 진주 집현간 와요지 목탄 1점('04. 5월)
  - 표준데이터 설정 및 경주 황룡사지부지 목탄 6점 등 32점 전처리

**□ 향후 추진계획**

- 출토유물(목재, 목탄, 기와, 토기 등)의 절대연대 측정 ('04. 2~12월)
  - 방사성탄소연대 측정 : 경주 황룡사지부지 목탄 등 50여점
  - 열발광연대 측정 : 김해 후포 와요지 기와 등 20여점

보존과학연구실장	김용한
5급 상당	이규식

### 7-1-6. 대덕연구단지 첨단산업기술 연계 공동연구

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 0.5억원
- 사업내용
  - 문화재 보존과학 협력·공동연구 체계를 구축(대전 연구기관), 연구개발 중점 실시

#### □ 필요성 및 의의

- 문화재연구소 대전이전으로 대덕 연구단지내 첨단 연구기반을 활용하여 문화재 보존을 위한 조사·연구의 질적 수준제고 필요성 대두
- 문화재의 과학적 보존을 위한 연구의 전문화 및 연구개발(R&D)에 중점

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 절대연대측정 공동연구 사전협의 ('04. 5월)
  - 기초과학지원연구소 OSL
- 한·불 문화재보존과학 공동연구 사전협의('04. 6월)
  - 프랑스 고문서 보존센터

#### □ 향후 추진계획

- 보존과학관련 국·내외 연구기관간의 네트워크화 및 교류강화('04. 2~12월)
- 전통기술의 과학적 재해석에 관한 협의 ('04. 6~12월)
- 절대연대 시료채취 및 측정 공동 수행 ('04. 8~12월)

#### □ 문제점 및 대책

- 비예산 사업으로 '04년 기본사업비에서 충당 (2005년 예산확보 필요)

유적조사연구실장	신창수
학예연구관	김성범

**7-2-1. 한성백제 등 문화권별 중요유적 학술조사**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 22.8억원
- 사업내용
  - 신라, 백제, 가야문화권별 중요유적 학술(발굴·지표)조사

**□ 필요성 및 의의**

- 우리의 문화·역사에 대한 실체 규명을 위하여 종합발굴 추진 필요
- 고대 삼국 문화권 발굴을 통해 국민 역사교육 계기 마련, 국민적 자긍심 고취 및 정비·복원 기초자료 확보

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 한성백제권(풍납토성) 중장기 발굴 조사 (1차 10개년 / '03~'12)
- 신라권 : 경주 신라왕경유적·월성해자·안압지·황룡사지 등 학술조사
- 백제권 : 부여(왕경유적·왕흥사지·궁남지), 익산 왕궁리 등 학술조사
- 가야권 : 함안 성산산성, 고성 내산리고분 등 연차 발굴조사

**□ 향후 추진계획**

- 신라권 : 경주(왕경·월성해자)발굴조사, 월성해자 발굴보고서Ⅱ 발간
- 백제권 : 부여(왕경·궁남지), 익산 왕궁리, 남원 실상사 발굴조사
- 가야권 : 함안 성산산성 발굴조사, 학술보고서 발간('한국의 고대 목간')  
발굴조사보고서 발간(성산산성, 도항리·내산리 고분군, 지표조사)
- 한성백제권 : 풍납토성 발굴조사보고서 발간

**□ 참고사항**

- 각 문화권별 중장기 발굴계획 수립

미술공예연구실장	윤근일
학예연구관	김낙중

**7-2-2. 금석문 종합 영상 DB 구축**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 5억원
- 사업내용
  - 선사~조선시대에 걸친 중요 금석문의 텍스트자료와 이미지 자료 (탁본, 실물사진, CAD)등을 영상 DB화 하여 인터넷 제공
  - 금석문 자료의 DB 구축으로 향후 보존 및 복원 기초 자료로 활용

**□ 필요성 및 의의**

- 점차 사멸되어 가는 금석문 자료의 보존 및 자료 구축 필요
- 전국에 산재한 금석문 자료의 이용 및 접근이 용이치 않아 이를 DB화하여 보급할 필요성 제기
- 탁본 및 원문 등 관련 자료를 영상 정보로 제공하여 연구자뿐 아니라 일반 국민에게 우리 문화를 바로 알리는데 크게 기여할 것으로 기대

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 제1차년도 : 8,000여 건의 목록 및 원문입력, 웹사이트 개발 등
- 제2차년도 : 선사~통일신라시대 금석문 699종 1,252건의 기본정보, 번역 · 주석, 실물 및 탁본이미지 ‘금석문산책’ 등 콘텐츠 영상DB구축
- 제 3차년도 : 고려시대 주요 금석문 700여건에 대한 번역 · 주석, 이미지(탁본, 실물,CAD) 구축 등 실시 (조달청 용역계약 '04. 5~11월)
- “한국금석문영상정보시스템” 홈페이지 공개('04. 5월)

**□ 향후 추진계획**

- 고려시대 주요 금석문 700여건에 대한 번역 · 주석 · 이미지 구축 등 실시 ('04. 5~11월 / 제3차년도)

예능민속연구실장	박상국
학예연구관	박대남

**7-2-3. 한국 민속 문헌 자료 집대성**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 3억원
- 사업내용
  - 『도은집』 등 고려시대 문집 17종에 수록된 민속관련 문헌자료 발췌 및 번역
  - 『영침(靈籤)』 등 희귀 민속관련 한문전적 역해(譯解)

□ 필요성 및 의의

- 민속관련 희귀 한문전적의 역해 및 중요 문헌자료의 발췌·번역을 통해 민속 분야의 문헌자료를 집성하여, 전통문화의 원형 복원과 올바른 문화 전승을 위한 기초 자료 구축

□ '04. 6월까지 추진내용

- 민속관련 문헌 발췌 및 번역 : 『도은집』 등 17종
  - 학술용역 사업자 선정('04. 6월)
- 불교민속 관련 문헌자료 수집
  - 학술용역 사업자 선정 중('04. 6월)
- 민속관련 희귀 한문전적 역해 ('04. 2~11월)
  - 『영침(靈籤)』 등 2종 번역 중

□ 향후 추진계획

- 조사보고서 발간('04. 11~12월)
  - 『국역 영침(靈籤)』 등 2건

예능민속연구실장	박상국
학예연구관	박대남

**7-2-4. 민간신앙 종합조사 연구**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 2.1억원
- 사업내용
  - 전국 단위 민간신앙 조사를 통한 지역별 특성 및 분포권 파악
  - 무구(巫俱) 조사를 통한 무속 연구의 기초자료 구축

**□ 필요성 및 의의**

- 점차 사라져 가는 민간신앙 분야의 지역별·분야별 체계적인 조사·연구를 통해 민족생활사의 자료 구축 및 문화정체성 규명자료 확보
- 조사연구 성과의 확대 보급 및 재생산을 위한 체제 구축
  - 조사결과를 홈페이지에 등재, 인터넷 정보체제 구축

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 조사 계획수립을 위한 자문회의 개최 ('03. 12월)
- 무구(巫俱)조사 실시 (서울·경기·강원·충북 등 4개도)
- 충남·북 4개 시군 현장조사 완료(서산시, 예산군, 옥천군, 청원군)

**□ 향후 추진계획**

- 민간신앙 조사 : 경기·충남·충북 등 3개도 55개 시군('04. 6~10월)
- 무구(巫俱) 조사 : 충남·경남·경북 등 3개도('04. 6~11월)

**□ 참고사항**

- 농촌의 파괴, 제보자의 고령화로 시급한 조사 필요
- 제보자들의 비협조로 인한 조사상의 어려움 내재
  - 민속학적 지식과 현장경험이 풍부한 조사원 투입 조사 필요



예능민속연구실장	박상국
학예연구관	박대남

**7-2-5. 전통의식·음식 및 중요무형문화재 영상기록화**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 12억원
- 사업내용
  - 전통의식·음식 영상기록화 (8건), 중요무형문화재 영상기록화 (10건)

**□ 필요성 및 의의**

- 단절위기의 전통 기·예능에 대한 기록보존 및 전승자료 마련
- 중요무형문화재의 보존전승을 위한 체계적 원형기록
- 영상자료의 디지털화를 통한 자료의 영구보존 체계 구축

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 전통의식·음식 영상기록
  - 기록물 제작 : 불교제례(진관사 수록제), 종가제례(권별 종가) 등 4건
- 중요무형문화재 영상기록
  - 기록물 제작 : 강강술래(제8호) 등 10건 촬영 80% 진행

**□ 향후 추진계획**

- 전통의식과 음식 영상기록(학봉 김성일 종가 등 20건 / 보고서 발간 3권) : ('03. 6월)
- 중요무형문화재 영상기록 ('03. 12월)
  - 대 상 : 총 120건 중 85건 기록 (기록영화 70건, 기록음반 15건)
  - 기록도서 발간 : 65권
- 전통의식·음식 영상기록 ('04. 6월)
  - 기록물 제작 : 굿의식(충청도 앓은굿) 등 4건 (연중)
  - 보고서 발간 : 점필재 김종직 종가 등 5건 ('04. 7~10월)
- 중요무형문화재 영상기록 ('04. 6월)
  - 기록물 제작 : 강강술래(제8호) 등 10건 (연중)
  - 기록도서 발간 : 가산오광대(제73호) 등 10건 ('04. 7~12월)

**□ 참고사항**

- 전통 의식·음식 조사연구
  - 1차 : 종가·굿·불교제례와 제례음식 ('02~'06)
  - 2차 : 전통공예, 무용 등 ('07~'11)
- 중요무형문화재 기록화
  - 1차 : 109종목 120건 영상기록 완료 ('02~'07)
  - 2차 : 신규지정 종목 및 시도지정 무형문화재 기록화 ('07~'11)

미술공예연구실장	윤근일
학예연구관	지병목

### 7-2-6. 국외소재 한국문화재 조사

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 4억원
- 사업내용
  - 국외 소재 한국 관련 문화재에 대한 현지 조사를 정확한 현황 파악과 조사보고서의 발간 및 보급

#### □ 필요성 및 의의

- 국외 소재 한국문화재의 정확한 실태 파악 미흡
- 국외 소재 한국문화재에 대한 정확한 인식이 부족한 상황을 개선하기 위한 대책 필요
- 국외 소재 한국문화재를 한국 문화 홍보 자료로 활용하기 위한 기초 자료 확보

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- '03년까지 5개국 22차에 걸친 현지 정밀조사로 현황 파악 (약 5,800점)
- '04. 5월말~6월초 독일 쾰른 동아시아박물관 현지 조사 실시
- 조사자료에 대한 도록·목록집 발간 (프랑스 기메박물관 등 9권) 보급 및 활용

#### □ 향후 추진계획

- 국외 박물관 현지 조사
  - 미국 호놀룰루 박물관 ('04. 9월)
- 조사보고서 발간
  - 피터대제 박물관 ('04. 7월), 보스톤 박물관 ('04. 12월)

#### □ 참고사항

- 국외 소재 한국문화재 조사 10개년('02~'11) 계획 사업
- 해당 소장기관의 사정에 따라 조사일정 및 시기 등 변동 가능
- 해당 자료의 효율적 활용을 위한 다각적 방안(한국실 설치 등) 강구 및 실현을 위해 관계기관과의 협조 필요

예능민속연구실장	박상국
학예연구관	박대남

### 7-2-7. 해외 소재 전적(典籍)문화재 조사

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 해외 유출 전적 문화재의 실태 파악을 위한 현지 조사

#### □ 필요성 및 의의

- 해외 관계기관에서 소장하고 있는 우리 전적문화재의 현황 및 실체를 파악, 한국 학계에 관련 문헌정보(목록 및 원문) 제공
- 국내의 사료로 밝힐 수 없었던 전통문화에 대한 고증자료를 제공함으로써 민족정체성 확립 및 민족문화 복원의 기초자료 구축

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 일본 대마도 서복사, 금강원, 묘광사 소장 전적문화재 조사 ('03)
- 일본 천리대 소장 전적문화재 1차조사 ('03)
- 해외소장 전적문화재 DB구축 ('03)
  - 3개국 10개처에 소장된 한국 전적문화재 6,500여종(27,000여책)의 서지학적 상세정보 DB화
- 일본 천리대 소장 전적문화재 2차조사 ('04. 2월)
  - 농사직설 등 한국전적 281종 719책 조사

#### □ 향후 추진계획

- 일본 천리대 소장 전적문화재 3차조사 실시 ('04. 6~7월)
  - 포은시고 등 한국전적 400여종 조사 예정
- 일본 천리대 조사보고서 원고 작성 ('04. 8~12월)

교학과장	장헌덕
행정사무관	남기황

**7-3-1. 교수인력 및 실습장 등 교육기반 확충**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 14억원(실험·실습기자재 구입 10억원, 실습장 건립 4억원)
- 사업내용
  - 우수 전임교원 임용을 위한 제도개선 및 임용 추진
  - 실기중심 교육과정운영을 위한 실습기자재 및 실습시설 확충

**□ 필요성 및 의의**

- 우수 전임교원 확보 및 질 높은 교육을 위한 학사운영 제도 개선
- 실험·실습교육 강화를 통해 이론과 실무를 겸비한 전문인력 양성

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 전임교원의 임용기준 및 교육연구활동 등 보완(교원임용규정 개정 5회)
  - 전임교원 19명 및 초빙교원 7명 등 우수교원 확보
- 학사운영제도 등 제규정 정비 (9건)
  - 언어 또는 정보처리 등 졸업인증(학사운영규정 개정)
- 실험·실습기자재 구입
  - 보존과학과, 전통건축학과 등 6개학과 1,108품목(31억원)
- 실험실습실 건립(전통가마 122㎡, 금속구조실 105㎡, 실습동 823㎡)
- 현장실습용 연습림 1,107,578㎡ 확보(충북 보은)

**□ 향후 추진계획**

- 우수교원 채용 : 전문성 및 학계인지도가 높은 전문가 채용
  - 초빙교원 등 ('04. 2월), 전임교원 신규채용 ('04. 10월)
- 교원연구실적 인정범위 강화 및 연구지원 활동 제도적 근거 마련
  - 교원업적 및 강의평가 규정 등('04. 2/4분기)
- 실기교육 강화를 위한 시설 확충
  - 실험실습기자재(이동식 LCD프로젝터 등)구입 : 10억원(연중)
  - 전통건축물 시공 및 안전도시험을 위한 치목실습동(500㎡) 건립 : 4억원
    - 기본조사 및 실시설계('04. 4월), 치목실습동 건립('04. 7~11월)

**□ 문제점 및 대책**

- 고가의 첨단 실험실습기자재의 관리·운용을 위한 전문인력 확보 필요

교학과장	장헌덕
행정사무관	남기황

### 7-3-2. 우수학생 유치 및 학교인지도 제고

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 212백만원
- 사업내용
  - 자체 입시제도 개선
  - 효과적인 다양한 홍보매체 등을 활용한 대책 수립·시행

#### □ 필요성 및 의의

- 학교 인지도 향상과 우수학생 유치를 위한 각종 홍보 추진
- 교육목표의 특수성에 부합하는 신입생 선발제도 개선 추진
- 전통문화에 특별한 관심과 능력을 가진 우수한 인재유치 기대

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 다양한 특별전형 제도 실시('01~'03년)
  - 문화재수리기술자·기능자, 중요무형문화재이수자, 영어·한문특기자 등
- 심층면접제도, 실기고사(전통미술공예학과)도입('02~'03년)
- 입시요강 및 학교홍보책자 전국 주요고교 및 관련기관 배포
- 중앙일간지, 인터넷 등의 매체에 광고 게재

#### □ 향후 추진계획

- 2005학년 우수신입생 모집을 위한 학교홍보 대책 수립(상반기)
  - 언론사(방송·신문), 인터넷 등 각종 홍보매체 활용
  - 전임교원 및 재학생 고교방문 홍보
- 전임교수의 학술연구발표 및 연구용역 확충 등 대외활동 강화(연중)

#### □ 문제점 및 대책

- 우수한 신입생 선발을 위한 제도의 연구 및 개선
- 적극적인 홍보활동을 위한 예산 확충
- 전임교원 대외활동 실적을 교원평가에 반영

교학과장	장헌덕
행정사무관	배중권

### 7-3-3. 졸업자격기준 강화 및 현장실습 확대로 취업능력 제고

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : -
- 사업내용
  - 졸업 인증 자격기준 강화, 문화재 관련기관 등의 현장 체험 프로그램 내실화 방안 마련
  - 학과별 취업정보 제공(진로가이드 제작, 취업정보전산망 운영 등)

#### □ 필요성 및 의의

- 졸업자격 기준 강화를 통한 면학분위기 진작 및 경쟁력 있는 졸업생 배출
- 문화재관련 기관·업체 현장실습을 통한 협조체제 유지 및 취업능력 제고

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 문화재수리기술자 필기시험 면제 근거 마련(문화재보호법 개정 '00.1월)
- 2002년 행정자치부 공무원채용후보자 국비장학생 선정(1명)
- 학예직공무원 특별채용 응시자격 및 관련과목 추가
  - 문화재관리학 등 4개학과 응시자격 추가(공무원임용및시험시행규칙 개정'02. 12월)
  - 문화재관리학 등 2개과목 추가(연구직·지도직공무원의임용등에관한규정 개정 '03. 2월)
- 2003학년도 졸업생 취업실적(16/18명, 취업률 89%)
  - 서울대 등 대학원진학 5명, 문화재관련기관 등 취업 11명, 공무원시험준비 2명

#### □ 향후 추진계획

- 언어능력, 컴퓨터 자격증 등 졸업기준 상향조정 및 어학프로그램 운영
  - 졸업인증자격기준 강화 : 외국어 및 전산분야 자격기준 상향 조정 시행
  - 교내 모의토익시험(학기별2회), 온라인 토익·토플테스트 운영(연중)
  - 교내 어학특강, 학과(전공)특강 운영(학기중)
- 방학기간중 문화재관련기관 현장체험 프로그램 내실 운영(동·하기 방학중)
  - 국·공·사립 박물관·연구소, 문화재수리업체, 발굴법인 등 현장실습
- 학과별 맞춤형 진로지도 및 취업정보 제공(연중)
  - 담당지도교수 진로상담(연3회이상), 진로가이드제작(500부), 취업전산망 운영

#### □ 문제점 및 대책

- 문화재분야 취업은 졸업후 일정기간 현장경험과 석사 이상 자격을 요구함에 따라 대학원 진학 및 관련분야에서 경력을 쌓을 수 있도록 체계적인 지도 필요

총무과장	김사원
행정사무관	김병기

**7-3-4. 학교 중장기발전계획 수립·추진**

- 사업기간 : 1~6월
- 2004예산 : -
- 사업내용
  - 특수 목적에 의해 설립한 대학으로서 인지도 제고 및 위상 정립
  - 학교 경쟁력 강화를 위한 교육기반 마련 등

**□ 필요성 및 의의**

- 특수 목적에 의해 수립한 대학으로서 인지도 제고 및 위상정립 방안 모색
  - 대학원과정·전통문화연수과정 개설, 학교발전기금 확충 등
- 21세기 문화·정보화시대의 교육환경 변화에 대한 능동적 대응방안 모색으로 양질의 전통문화 전문인력 양성 필요성 대두
  - 우수교원 확보, 입시제도 개선, 교육과정의 특성화, 취업능력 제고 등

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 학교 중장기 발전방안 연구용역 완료('02. 12월)
- 자체 계획수립을 위한 실무검토 및 자료 수집('03. 1~6월)
- 초안에 대한 교직원·외부전문가 등 의견수렴 및 종합('03. 7~10월)
- 타 대학 중장기 비전, 제도 등 자료 수집('03. 11~12월)
- 학교 중장기 발전계획안 집필자 선정 ('03. 12월)

**□ 향후 추진계획**

- 학교중장기발전계획안 종합집필('04. 4월)
- 학교중장기발전계획안 심의(교무위원회, 기획위원회) 및 보완('04. 4~5월)
- 학교중장기발전계획 최종 확정(하반기)

**□ 참고사항**

- 중장기 발전계획 수립 T/F 및 자문위원회 구성·운영
  - T/F : 교학과장 등 7명
  - 자문위원회 : 교육과정위원회(학과장 등 8명), 기획위원회(10명)

## 8. 국민참여 및 정보화 등을 통한 행정개선

### 〈 중점추진과제 〉

8-1 문화재 보존관리의 민간참여 확대

8-2 문화재의 홍보·교육 기능 강화

8-3 정보화를 통한 문화재 행정 개선

8-4 문화재 보존관리 조직 및 제도 개선





문화재교류과장	최종덕
행정사무관	김동영

**8-1-1. 사이버 「문화재사랑 시민공동체」 개설·운영**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 「일반 참여마당」: “e-문화재사랑방”을 중심으로 일반 네티즌의 자발적인 문화재 보존활동 지원 기능 수행
  - 「전문가 참여마당」: “e-정책토론폰방”을 중심으로 책임자가 각 토론방에 참여할 사람을 엄격히 제한하여 폐쇄적으로 운영하며, 문화재 보존관리에 관한 각종 의견 수렴

**□ 필요성 및 의의**

- 시공(時空)의 제약을 받지 않고 문화재 전문가, 관련 학자, 이해당사자, 일반 시민이 전국규모로 문화재 관련 정책결정과정에 효율적 참여, 문화재행정 협치(Governance)를 실질적으로 구현

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 「열린문화재청」개설위한 도메인 신청 및 등록('03. 10월)
  - 도메인명 : [korean-heritage.org](http://korean-heritage.org), [cultural-properities.org](http://cultural-properities.org)
- 「열린문화재청」 제목의 홈페이지 개설 및 시범운영 개시('03. 11월)
- 사진 및 답사후기 게시 사랑방 운영('04. 4월)

**□ 향후 추진계획**

- 10대 중점관리 사랑방 및 토론방 선정('04. 12월)

**□ 문제점 및 대책**

- 민간커뮤니티 수준의 사이트 구축 및 홍보로 일반 국민 참여유도

문화재교류과장	최종덕
행정사무관	김동영

**8-1-2. 『사이버 문화재119 신고센터』 운영**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 홈페이지에 “사이버문화재 119 신고센터” 개설 운영
  - 홍보 및 평가분석

**□ 필요성 및 의의**

- 국민들이 인터넷을 통한 문화재안내판 오류, 문화재 발견, 문화재 수리기술자 자격증 및 수리업체 면허증 대여행위, 문화재 훼손사례, 문화재공사 및 관리 부실, 문화재사범 등 문화재 관련 각종 불편사항이나 부조리를 즉시 신고할 수 있게 함으로써 문화재보존·관리의 적시성 및 효율성 제고

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- “사이버문화재 119 신고센터” 개설('04. 2월)
  - 신고절차 안내
  - 공개게시판(문화재안내판 오류신고)
  - 비공개게시판
- 각 지자체 및 유관기관, 업체 등에 홍보공문 발송('04.4 월)

**□ 향후 추진계획**

- “사이버문화재 119 신고센터” 신고접수 알림 자동메일링서비스 시스템 구축('04. 7월)

**□ 문제점 및 대책**

- 음해성 신고가능성 상존 → 관련내용의 철저한 보안유지 및 정확한 실태조사 후 조치
- 신분노출에 대한 우려로 신고 기피 가능성 → 철저한 신분보장 및 익명신고 가능

문화재정책과장	김홍렬
행정사무관	김홍동

**8-1-3. 문화재보호 민간 자원봉사 활동 지원**

- 사업기간 : 계 속
- 2004예산 : 135백만원
- 사업내용
  - 민간 자원봉사 단체 문화재 보호활동 지원
  - 국가 및 시민단체가 연계하는 문화유산 보존 관리 시스템 구축

**□ 필요성 및 의의**

- 문화재 보존·관리에 대한 국민의 다양한 의견을 수렴하여, 정책에 반영하고 문화재 애호의식 확산
- 문화재에 대한 국가관리 한계를 극복하기 위해 일반 국민의 참여를 유도하여, 국가 및 시민단체가 연계하는 문화유산 보존관리 시스템 구축

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 문화재행정모니터 위촉 운영('00년부터 기수별 2년간 활동)
  - 활동실적 : 1기(80명/ 보고서실적 482건), 2기(120명/ 보고서실적 632건)  
3기(120명/보고서실적 237건, 6월 15일 현재)
  - 문화재행정모니터 연찬회 개최('04. 2월 62명 참가)
- 문화재명예관리인제 운영('85년 도입, 시행)
  - '97년 이후 매년 1회 전국문화재명예관리인 대회 개최('03. 4월, 7회 대회 개최)
- 문화재보호 민간참여 활성화 계획 수립·시행
  - 문화재보호 민간참여 활성화를 위한 세미나 개최('04. 4월)
- 내셔널트러스트 등 민간문화재 보호단체 활동 지원
  - 재단법인 내셔널트러스트 문화유산기금 법인 설립허가('04. 4월)

- 문화재보호 민간단체 활동에 대한 복권기금 배정 및 요구
  - 내셔널트러스트 활동 지원('04년 1억원 확보, 최순우 옛집 보존사업)
  - 내셔널트러스트 활동 지원('05년 18억원 요구, 근대문화유산 보존사업)
- 민간봉사단체인 궁궐지킴이, 궁궐길라잡이 궁궐안내 활동 지원(연 20백만원)
- 한국조류보호협회, 산양지킴이, 방산독수리보호회 등 조수류 보호활동 민간단체 지원('98년 이후 매년 76백만원)
- \* 천연기념물 보호네트워크 구성·운영(7개 단체/ '03. 12월 현재)

## □ 향후 추진계획

- 전국문화재명예관리인 운영 활성화
  - 명예관리인대회('04. 10월) 개최
  - 시·도별 문화재 명예관리인 운영현황 파악('04. 7월)
- '05 문화재보호 민간참여 활성화를 위한 소요예산 반영추진('04. 5~8월)
- 국민신탁법안 제정 추진(환경부 공동)을 통한 민간의 자발적인 문화재 보호 활동기반 구축
- 문화재보호 민간단체 활동에 대한 복권기금 지원
  - 내셔널트러스트 활동 지원(1억원, 최순우 옛집 보전사업)
- 문화재보호 민간참여 활성화 계획 수립·추진
  - 지역민간단체 네트워크 워크숍 개최('04. 6월)
  - 민간참여 활성화 기본계획 수립('04. 7월)

## □ 문제점 및 대책

- 문화재 보호 민간 자원봉사 활동 지원을 위한 예산 및 법령 미비
  - 소요예산 반영 및 법령 제정 추진

매장문화재과장	최맹식
학예연구관	김성배

**8-1-4. 발굴조사지역 공개 및 주민설명회 활성화**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 발굴조사 결과를 지역 주민 등에게 공개 및 설명회 개최

**□ 필요성 및 의의**

- 발굴 현장 설명회에 지역주민이 참여하여 매장문화재 발굴성과를 직접 현장에서 알 수 있게 함으로써, 매장문화재의 중요성에 대한 이해 증진
- 현장 설명회 개최를 통해 지역 주민들의 문화재 보존 및 활용에 대한 참여기회 확대 및 우리문화에 대한 자긍심 고취

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 발굴현장설명회 개최('03년도 27회 / '04. 6월 현재 12회)

**□ 향후 추진계획**

- 현장설명회 개최시 보도자료 작성·배포 및 문화재청 홈페이지 게재(연중)
- 현장설명회 개최 실적 등을 평가하여 우수한 발굴조사 기관 격려(하반기)

문화재교류과장	최종덕
전산사무관	오성환

### 8-2-1. 궁궐문화재 디지털 영상교육 민간활동 지원

- 사업기간 : '04 ~ '07
- 2004예산 : 예산 미반영
- 사업내용
  - 초·중등학교 대상 궁궐 문화유산 방문교육 실시
  - 궁궐 관련 디지털 콘텐츠 영상자료 제작·보급

#### □ 필요성 및 의의

- 청소년들이 전통문화유산을 쉽고 재미있게 접하고 배울 수 있도록 정보기술을 활용하여 체계적인 문화재 교육자료 개발 및 방문교육 보급

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 없음

#### □ 향후 추진계획

- 지원대상 민간단체 선정 및 지원
- 궁궐관련 디지털 콘텐츠 영상자료 제작
- 초·중등학교 등 방문대상 교육기관 선정 및 교육 실시
- 지원실적 및 성과물 평가 실시

#### □ 문제점 및 대책

- 민간단체 지원예산이 미 확보됨
- 민간지원 관련 지침이 미비하고, 성과물에 대한 평가가 없음

천연기념물과장	차순대
행정사무관 임업서기관	허영일 이위수

**8-2-2. 민속행사 재현 등 자연문화재 보호의식 고취**

- 사업기간 : '00년~계속
- 2004년 예산 : 80백만원
- 사업내용
  - 천연기념물 노거수 관련 당산제 등 민속행사 발굴 재현
  - 자연문화재 청소년 여름문화학교 등 보호의식 고취를 위한 천연기념물보호 교육

**□ 필요성 및 의의**

- 천연기념물과 관련된 민속행사를 발굴·재현하여 민족의 얼이 배인 자연문화재 홍보 및 보존·계승 발전 도모
- 일반국민 및 문화재 담당 공무원들의 천연기념물에 대한 이해를 돕고, 보존의식 제고를 위한 교육 실시

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 천연기념물 민속행사 재현 지원('03. 2월)
  - '마량리 동백나무 숲' 윗당제, '부여 내산면의 은행나무' 행단제 등 2건
- 자연문화재 청소년 여름문화학교('04. 7월/ 영암/ 110명)
- 제1회 식물보호기술자·보호공 보수교육('03. 3월 / 정부대전청사)
  - 식물보호기술의 이론 및 실기 교육 등
- 제4회 자연문화재 담당공무원 교육('03. 11월 / 제주 북제주군)
  - 분야별 전문가 초청 강의, 토론, 현장의견 청취
- 제2회 식물문화재 전문교육('04. 4월 /정부대전청사)

**□ 향후 추진계획**

- 제5호 자연문화재 담당공무원 교육('04. 10월)



문화재교류과장	최종덕
행정사무관	김동영

**8-2-3. 문화재 사진작품 온라인 공모전 개최**

- 사업기간 : 연 중
- 총사업비 : 미반영
- 사업내용 : 문화재관련 사진 온라인 공모후 우수작품 선정시상

**□ 필요성 및 의의**

- 문화재 관련 사진 온라인 공모를 통한 국민참여 기회 제공과 문화재에 대한 애호심 및 문화재청에 대한 이미지 제고

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 홈페이지에 신설된 『국민참여코너』에 ‘문화재사진게시판’, ‘답사게시판’, ‘문화재 퀴즈’ 등 운영('04. 2월)
- 홈페이지 방문자들이 최다 추천한 문화재사진 및 답사기 선정 시상('04. 3월 마감)
  - 각 10명 선정, 5만원 상당 문화상품권 제공

**□ 향후 추진계획**

- ‘문화재게시판’과 ‘답사게시판’은 “열린문화재청” 사이트로 이동 운영

**□ 참고사항**

- 본인이 직접 촬영한 우리 문화재 사진과 직접 작성한 답사기에 한함

문화재정책과장	김홍렬
행정사무관	도중필

**8-2-4. 『문화유산상』 제정 · 운영**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 48백만원
- 사업내용
  - 문화재 보존관리, 학술연구, 봉사활동 등 3개 부문 유공자 선발 · 포상

**□ 필요성 및 의의**

- 문화재 보호관리 수범자에 대한 포상으로 자긍심 및 사기를 진작함으로써 국민 스스로가 문화재를 『알고 · 찾고 · 가꾸는』 문화재 애호의식 확산 및 인식 제고

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 『문화유산상』 제정 · 운영방안 검토 보고 ('04. 5월)
  - 명 칭 : 『대한민국문화유산상』 (가칭)
  - 분 야 : 문화재 보존관리, 학술연구, 봉사활동 등 3개 부문
  - 내 용 : 상장 및 부상 (포상금)
  - 시상일 : 매년 12월 8일 (문화유산현장 선포일)
- 문화유산상 관련 예산확보 (48백만원)
- 문화유산상 운영규정 수립을 위한 기초자료 수집('04. 2월)
  - 세종문화상, 대한민국문화예술상, 보훈문화상 등
- 문화유산상 운영규정(안) 마련 ('04. 3월)
- 문화유산상의 「대통령상」 시상 행정자치부 지원요청(6점 / '04. 5월)

**□ 향후 추진계획**

- 수상대상자 추천공고 및 접수 ('04. 7월)
- 심사위원회 구성 및 심사 ('04. 3/4분기)
- 『대한민국 문화유산상』 시상 ('04. 12. 8, 문화유산현장 선포일)

**□ 문제점 및 대책**

- 정부시상 축소 방침에 따른 「대통령상」 추진에 어려움

문화재교류과장	최종덕
전산사무관	오성환

### 8-3-1. 문화재 전자행정 시스템 구축

- 사업기간 : '04 ~ '07 (4년간)
- 2004예산 : 11.1억원 ※ 총사업비 : 68억원
- 사업내용
  - 문화재 전자행정정보시스템 구축
  - 문화재 도난 및 해외 불법유출방지 관리시스템 구축
  - 출토유물 통합관리 및 공동 활용시스템 구축

#### □ 필요성 및 의의

- 전국 문화재관리 행정업무 전자화를 통한 문화재관리의 효율화 및 불법유출 방지를 위한 정보공동 활용기반 마련
- 수작업에 의한 업무 처리의 비효율성 제거 및 행정의 생산성 제고

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 문화재정보화 추진 전략계획(ISP) 수립 및 단계별 추진계획 마련 ('03. 1월)
- '04년도 사업예산 확보(11.1억) 및 1차 사업계획 작성('03. 12월)
- '04년도 사업추진 사전 워크숍 실시(Brain Storm) 실시('04. 1월)
- 사업추진 세부계획서 작성 및 용역발주('04. 5월)
- 사업자 선정 및 계약 추진('04. 6월)

#### □ 향후 추진계획

- 업무 재설계를 통한 개발사업 추진 ('04. 7월)
- 개발 용역사업 완료 및 시범운영('04. 7~12월)

#### □ 문제점 및 대책

- 문화재관리시스템이 업무소관에 따라 지자체와 각기 구축되어 연계됨에 따라 원활한 소통을 위하여 행정자치부와 실무협의체 구성 추진

혁신인사담당관	엄승용
건축사무관	하선용

**8-3-2. 일하는 방식 개선을 위한 과업관리(PM)시스템 운영**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 미반영
- 사업내용
  - 문화재청 업무의 체계적 분석을 통하여 최적의 일하는 과정 탐색
  - PM을 활용하여 주요업무의 효과적이고 능률적인 처리 및 관리

**□ 필요성 및 의의**

- 문화재 행정 업무를 정책적 중요성에 따라 합리적으로 처리하는 시스템을 구축하여 조직의 업무추진 역량을 강화
- 일하는 방식을 개선하고 일을 더 잘 챙길 수 있는 시스템을 갖추어 기존 문화재 행정 업무를 보다 효율적으로 처리

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 과업관리(PM)시스템 내용 보완·개편 중('04. 상반기)
- 민원·지식관리 부문의 신설('04. 상반기)
- 과업관리(PM)시스템 명칭 공모('04. 6월)

**□ 향후 추진계획**

- 정부혁신국제박람회 출품('04. 7월)
- 문화재청 주요과제 선정 및 과업관리 시행('04. 하반기)
- 정부혁신 지방분권위원회에서 실시 예정인 과업관리(PM)시스템과 연동작업('04. 8월 이후)

**□ 문제점 및 대책**

- 시스템 운영상의 오류발생 가능성 상존, 점진적 업무적용을 통한 개선·보완
- 시스템 운영 및 관리 기능에 대한 반복 교육 필요

문화재교류과장	최종덕
행정사무관	김동영

**8-3-3. 문화재행정 지식관리시스템 구축**

- 사업기간
  - 1단계('04년) : 시스템 구축 및 운영지침 수립('04. 6월~12월/ 1억원)
  - 2단계('05년) : 소속기관 확대, 평가·보상 체계 제도화(2.5억원)
- 2004예산 : 미반영
- 사업내용 : 업무 노하우·아이디어·업무 편람·보고서 등의 행정정보 공유기반 마련

**□ 필요성 및 의의**

- 업무 경험의 체계적 축적과 공동활용을 통한 효율적 업무 수행 필요
- 정보 교류의 신속화로 양질의 행정 서비스 제공

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 기본계획 수립 ('04. 6월)

**□ 향후 추진계획**

- 계약 체결 ('04. 8월)
- 프로그램 도입 설치 및 개발('04. 10월)
- 기본자료 DB구축 ('04. 12월)

**□ 참고사항**

- 『지식모으기 운동』, 『지식공모경연대회』 등으로 지식등록 활성화 방안 마련

문화재교류과장	최종덕
행정사무관	김동영

### 8-3-4. 문화재 지리정보시스템(GIS) 구축

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 10억원
- 사업내용
  - 문화재공간 DB구축 및 인터넷서비스 등 활용 시스템 개발

#### □ 필요성 및 의의

- 문화재 공간정보 기준으로 문화재 지정정보, 이력, 보수정비기록 등의 속성 정보를 통합 관리할 수 있는 시스템 구축 등 과학적 문화재 행정을 통한 효율적 보존관리 체계확립과 대국민 서비스 증진

#### □ '04. 6월까지 추진내용

- 전국 23개 시·군 문화유적 DB 구축 및 문화재 분포입지 환경분석 모델 연구
- 문화재분류체계구축 용역실시('04. 6월)
- 기본전략계획 수립('04. 6월)

#### □ 향후 추진계획

- 문화유적 분포지도 및 국가지정문화재 DB화
- 문화재지리정보체계(GIS) 구축관련 전산기자재 구입 및 설치
- 문화재 분포입지 환경분석 모델 연구

#### □ 참고사항

- 매장문화재 활용체계 구축사업은 매장문화재과에서 추진

문화재정책과장	김홍렬	문화재정보과장	엄승용
서기관	김원기	행정사무관	오성환

**8-3-5. 문화재수리업체 및 기술자·기능자 등록관리 전산망 구축**

- 사업기간 : '04~'20년
- 2004예산 : -
- 사업내용
  - 문화재 수리업체 및 기술자·기능자 등록관리 광역 전산망 구축  
(문화재청 및 각 시·도간)
  - ※ 문화재 전자행정 구축사업에 포함 추진(문화재정보과)

□ 필요성 및 의의

- 광역 전산망 구축으로 시·도간 정보를 공유함으로써 수리업체 등록관리 업무의 시·도 이양에 따른 이중등록 등의 혼선 예방
- 수리업체, 기술자 등의 등록 및 변동사항을 시·도에서 직접 입력·조회할 수 있도록 함으로써 처리기간 단축으로 민원편의 제공

□ '04. 6월까지 추진내용

- 수리기술자 시스템 개발사업 기본계획 보고('04. 5월)
- 사업자 선정 및 개발사업 계약체결('04. 6월)
- 업무분석 및 프로그램 개발 추진('04. 6~12월)

□ 향후 추진계획

- 사업 기본계획 보고 ('04. 2월)
- 사업추진팀 구성 (행자부, 지자체 등 / '04. 3월)
- 사업자 선정 ('04. 4월)
- 사업완료 및 시범운영 ('04. 11월)
- ※ 등록관리 업무 전산망 본격 운영 ('05. 2월)

□ 문제점 및 대책 : 없 음

문화재교류과장	최종덕
전산사무관	오성환

**8-3-6. 문화재 기록대장의 전자화·표준화 추진**

- 사업기간 : '04. 1~12월
- 사업비 : 비예산
- 사업내용
  - 지정문화재 관리대장양식 표준안 마련
  - 문화재업무 전자적 관리 및 처리방식 효율화
  - 문화재 관리대장 전자적 처리에 따른 제도화 추진

**□ 필요성 및 의의**

- 문화재 행정업무 효율화 및 민원서비스의 획기적 개선을 위해서는 각종 문화재 양식 표준화 필요
- 전자정부의 급격한 확산으로 문화재 행정업무 전자화 필요성이 크게 대두됨에 따라 표준양식 조기제정 시급

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 문화재 표준양식 T/F 계획보고 ('03. 12월)
- 문화재 표준양식 T/F 구성안 확정
- 문화재 행정양식 표준화 회의 개최 ('04. 1월)

**□ 향후 추진계획**

- 지정문화재 대장 1차 표준화 시안 마련 ('04. 8월)
- 문화재 전자적 적용방안 협의 ('04. 9월)
- 문화재 표준양식 업무적용 추진 ('04. 12월)

**□ 문제점 및 대책**

- 단기간에 문화재 양식 표준안 도출에 어려움이 예상됨에 따라 효율적이고 실질적인 성과를 거둘 수 있는 추진팀(T/F)을 구성하여 추진



혁신인사과장	엄승룡
행정사무관	김계식

**8-4-1. 정책기능 강화 및 권역별 조사연구체계 구축**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 문화재청의 정책기능 강화
  - 국립문화재연구소 권역별 조사·연구 체계 구축

**□ 필요성 및 의의**

- 문화재 총괄중앙행정기관으로서의 문화재청 위상과 정책기능 강화 필요성 지속 제기
  - '00년 한국행정연구원 조사결과 정책기능 10% 미만으로 분석
- 국립문화재연구소의 조사연구 기능확충 필요

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 문화재청 차관청 승격(1관 2담당관 신설 및 13명 증원)
  - 차관청 승격에 따른 위상 재정립

**□ 향후 추진계획**

- 한국전통문화학교에 연수과 설립 추진
  - 한국전통문화학교설치령상 규정된 연수과장 신설
- 문화재연구소의 조사연구기능 보장
  - 출토유물보존관리, 미술공예연구실 및 예능민속연구실 기능보장

문화재정책과장	김홍렬
행정사무관	김홍동

**8-4-2. 『문화재보존관리기금』 설립 추진**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 비예산
- 사업내용
  - 현행 예산회계 제도의 한계를 보완하여 운용할 수 있는 ‘기금’ 설치

**□ 필요성 및 의의**

- 현행 문화재 보수·정비 예산제도 하에서 수행하기 어려운 비지정 문화재의 보존·관리와 재해·긴급 보수 등 예측 불가능한 재정수요에 탄력적으로 대응할 수 있는 기금 설치 필요

**□ '04. 6월까지 추진내용**

- 문화재보존관리기금 설립 연구용역 실시('01. 12~'02. 5월/ 한국행정연구원)
- 대통령직인수위원회 문화재 보존기금 설립 방안 보고('03. 1월)
- ‘문화재보존관리기금 설립’ 참여정부 핵심공약으로 채택('03. 5월)
- ‘기금’ 설치근거와 운용방안 등을 규정한 문화재보호법 개정초안 마련('03. 9월)
  - 문화재위원회 및 법률 등 관계 전문가 검토회의 개최, 원안대로 추진키로 심의('03. 9~10월)
- 기금설립 필요성 현지사례 조사('04. 2월 / 국무조정실 2명, 경남 김해)

**□ 향후 추진계획**

- 국회, 국무조정실, 기획예산처 등 관계기관 등과 지속적인 협의('04.하반기)

**□ 참고사항**

- 국민생활에 부담이 되는 기금을 폐지·통폐합하는 추세여서 관계부처와의 협의 등 입법 추진 과정에서의 어려움 예상
- 법안의 국회 제출시 어려운 경제여건과 신규기금 설립에 대한 부정적 여론 등의 사유로 법률안 통과여부 미지수
- 법안의 성안 및 국회 통과를 위해서는 시민단체·국회 범정부적인 지원 필요

기획예산법무담당관	김종진
행정사무관	최종희

**8-4-3. 문화재보호법제의 발전적 개편방안 마련**

- 사업기간 : 연 중
- 2004예산 : 80백만원(국비)
- 사업내용
  - 문화재보호법령의 정비방안 및 시안 작성

**□ 필요성 및 의의**

- 문화재보호법은 '82년에 전면개정('62년 제정)된 이래 필요에 따라 개정하여 법의 편제가 체계적이지 못하고, 법 적용 및 해석상의 혼란 발생
- 이에 따라, 변화된 문화재 개념 및 보존환경에 맞게 문화재 보호 법령체계를 정비하여 완벽한 문화재 보존관리 체계 구축 필요

**□ '04.6월까지 추진내용**

- 한국 문화재보호법의 발전과정과 정비방안 연구용역 실시('02. 8~12월 / 충북대학교법학연구소)
  - 문화재보호법의 발전과정을 실증적·체계적 기술, 법제상의 바람직한 방향 모색 등
- 문화재보호법제 정비방안 연구용역 ( '03. 9~'04. 7 / 한국법제연구원)
  - 법령 편제 재구성 및 분법 등 개편방안 검토와 입법 시안 작성 등 (관계 전문가 및 실무 검토회의 5회 / 공청회 1회)

**□ 향후 추진계획**

- 현행 규정 보완 위한 문화재보호법 개정 법률(안) 금년 정기국회 상정(예정)
- 문화재보호법제의 전면적 개편은 법령 정비 (개·폐 등)에 따른 입법상, 집행상의 공백·혼선 등 부작용이 발생하지 않도록 장기적인 관점에서 검토 추진
  - 현       행 : 문화재보호법
  - 정비방향안 : 5~6개 법으로 분법
    - 문화재기본법, 유형문화재보호법, 무형문화재보호법, 문화재수리등에관한법, 매장문화재발굴등에관한법