

2022년도
주요업무계획

2022. 1월



백제왕도핵심유적보존·관리사업추진단

목 차

I . 2021년 주요성과 및 평가	1
II . 정책환경 및 대응방향	7
III . 2022년도 주요업무 추진계획	8
1. 조사·연구를 통한 백제왕도 역사적가치 재조명	9
2. 보존·정비를 통한 백제왕도 정체성 회복	10
3. 적극적 활용·홍보를 통한 백제유산 가치 확산 ...	12
IV . 정책 실현 후 달라지는 모습	14

I 2021년 주요성과 및 평가

1. 주요 성과

[1] 백제왕도 사업의 체계적 추진기반 마련

□ 학술조사 및 복원정비 전략 모색을 위한 정책연구포럼 구성·운영

- 백제왕도 핵심유적의 체계적 조사와 복원정비, 효과적 활용을 위한 통합적 논의기구인 '백제왕도 핵심유적 정책연구포럼' 출범·운영
 - 각 분야별 전문가들과 집중 논의의 장 마련, 그간의 진단과 분석을 통해 향후 백제왕도 핵심유적의 관리 방향 설정, 전략 모색
 - * (포럼구성) 각 분야별 전문가 49명, (운영기간) 1차 3년('21년~'23년/출범 '21.2월), (개최시기) 연 2회 5·10월
 - 2021년 백제왕도 핵심유적 고증연구 개선방안 설정을 위한 두차례 포럼 개최
 - * 1차:「복원고증연구의 진단과 방향제시」/5.24./공주 고마센터 컨벤션홀
 - 2차:「복원고증연구의 개선방안 모색」/10.25./익산 국가무형문화재통합교육전수관

□ 「제3기 백제왕도 핵심유적 보존·관리 자문위원회」 구성·운영

- 백제왕도 핵심유적 보존·관리 사업의 학술적 완성도 제고 및 효율적 추진 등을 위한 제3기 자문위원회 구성·운영(임기: 2년, '21.8.1.~'23.7.31.)
 - * 구성 : 19명(역사 2, 고고 4, 건축 6, 조경 2, 보존과학 2, 홍보·활용 3)

□ 백제왕도 정체성 회복을 위한 기초 고증연구 추진

- 백제왕도 핵심유적 정비의 진정성 확보 및 완성도 높은 유적 정비를 위한 기초 고증연구 수행(4건 25억원)
 - (공주 공산성 왕궁유적 고증심화연구) 공산성 대지조성과 기단시설 복원방안 연구(2차, 5억원)
 - (익산 미륵사지 복원 고증연구) 목탑 및 주요 가람 복원방안 연구(5차, 13억원)

- (부여 군수리사지 복원고증기초연구) 발굴조사 성과 검토 및 정비 로드맵 작성(1차, 2억원)
- (익산 왕궁리유적 복원고증기초연구) 발굴조사 성과 및 비교자료 분석을 통한 정비 로드맵 작성(5억원)

□ 백제왕도 핵심유적 기준점(보조점) 설치

- 공주·익산 핵심유적의 일원화된 기준점(보조점) 측량 및 표석 설치(각 1억원)

□ 발굴조사를 통한 유적 성격 규명 및 정비 기초자료 확보

- 발굴조사 실효성 제고를 위해 지하물리탐사(GPR)를 통한 매장유구 확인(3개소 4억원)
 - 공주 무령왕릉과 왕릉원, 부여 구드래일원, 정암리와요지 등 실시
- 발굴을 통한 백제왕도 핵심유적 실체규명 연구자료 확보(8개유적 40억원)
 - (공주 공산성) 다양한 저장시설 확인(5억원)
 - * 백제의 중심건물지가 다수 확인된 성안마을과 연접한 구릉 사면에서 저장시설 밀집 분포, 공산성의 공간활용 정보를 알 수 있는 자료 확보
 - (부여 부소산성) 백제와 통일신라시대 성벽축조기법 확인(10억원)
 - * 백제와 통일신라시대 성벽 축조기법 및 연접방식 파악, 추정 서문지 가능성 여부 확인을 통해 부소산성 정비복원을 위한 기초자료 확보
 - (부여 나성) 북나성 성벽과 추정 문지 확인(7억원)
 - * 사비도성의 북쪽외곽성(북나성)의 출입시설이 확인됨에 따라 도성 북쪽구간의 도로 체계, 외부로의 교통체계 및 구조 확인이 가능해짐
 - (부여 가림성) 내성 북성벽의 축조양상 확인(6억원)
 - * 내성 북성벽의 축조양상 및 북성벽 내부 평탄지 조사를 통해 복원정비 기초자료 확보
 - (부여 화지산 유적) 백제시대 도로유구 및 구상(도랑)유구 확인(6억원)
 - * 궁성과 이궁을 연결하는 주요 교통로의 기초자료 확보
 - (부여 왕릉원) 백제 사비기 황혈식석실분 2기 및 관련시설 확인(5억원)
 - * 동고분군 내 왕릉급 석실분 확인을 통해 부여 왕릉원 실체확인 기초자료 확보
 - (익산 토성) 백제 초축성벽과 통일신라시대의 개축성벽 확인(5억원)
 - (익산 쌍릉) 사비기에 조성된 대형 건물지 및 수혈유구 확인(2억원)
 - * 건물지의 규모 및 출토유물로 보아 쌍릉과 관련된 제의시설로 추정, 쌍릉의 복원 정비를 위한 기초자료 확보

		
공산성 저장시설 구역 전경	부여 부소산성 서문지 전경	부여 왕릉원 동고분군 전경
		
부여나성 출입시설 전경	익산토성 백제초축성벽 전경	익산쌍릉 대형건물지 전경

(2) 백제왕도 핵심유적의 체계적 보존·관리사업 추진

□ 조사·연구 및 정비·활용을 위한 유적 내 사유지 매입

- 공주, 부여, 익산 토지매입 추진 현황(48필지 161,851㎡, 269억원)
 - (공주) 공산성, 정지산 유적 등 12필지 88,058㎡, 66.4억원
 - (부여) 부소산성, 나성, 부여 왕릉원, 왕흥사지, 구드래 일원 등 20필지 19,925㎡, 174.2억원
 - * 부여 관북리 유적의 대규모 토지매입을 LH와 업무협약을 통해 토지비축사업으로 추진(LH에서 '19~'21년 매입 후 5년 분할 상환 / 260필지, 94,864㎡ 대상)
 - (익산) 미륵사지, 쌍릉 등 16필지, 53,868㎡ 28.4억원

□ 연차별 계획에 따른 유적 정비

- 사전·예방적 보존관리를 위한 모니터링 및 방재시설 설치(3건 1.7억원)
 - 공산성 성벽 거동 모니터링(0.2억), 공산성 방재시설 설계(1억), 무령왕릉과 왕릉원 내부환경 모니터링(0.5억)

- 온전한 보존·관리를 위한 유적 보수정비 사업(9건 52.9억원)
 - 공산성 연지 및 임류각 보수(10.3억), 나성 정비 설계(1억), 가림성 성곽정비(15억), 정암리 와요지 보호각 건립(15억), 미륵사지 석축 정비 설계(0.5억), 왕궁리 유적 및 쌍릉 발굴지 정비(11억), 연동리 석조여래좌상 보존처리 설계(0.1억)
- 역사문화경관 정비 및 관람환경개선 사업(21건 161.1억원)
 - (공산성) 은개골 화장실 및 탐방로 정비(4.8억), 수목정비(1.5억), 조명 정비 설계(0.5억), (무령왕릉과 왕릉원) 탐방로 및 위험사면 정비(3.6억), (수촌리 고분군) 조경 정비 및 설계(1.5억), 전선 지중화(1억), 방문자센터 건립(2.5억), (고마나루) 수목생육환경 개선(0.9억),
 - (부소산성) 탐방로 및 연지 보수(5.5억), (부여 왕릉원) 경관조명 설치(4억), (정림사지) 보호각 보수(1억)
 - (왕궁리 유적) 전시관 증축(78.9억), 유적 관리시설 정비(12억), (미륵사지) 관리시설 정비(26억), (쌍릉) 송전선로 지중화(15억)
- 정비·활용을 위한 기본계획 수립(2건 2.5억원)
 - 고마나루 조경 기본계획 수립(1.5억), 부소산성 조경 기본계획 수립(1억)

[3] 지속가능한 활용 체계 마련으로 백제문화유산 가치 증진

□ 제4회 「백제문화유산주간」 개최에 따른 백제 고유의 브랜드 구축

- 중앙정부(문화재청 및 문체부 국립박물관), 지자체(공주·부여·익산시), 민간단체(백제세계유산센터)와 협업하여 행사 추진(7.8.~14.)
 - * 발굴현장 공개·설명회, 전시·공연, 교육·체험·답사 등 29개 프로그램 운영(코로나19 확산 방지를 위해 철저한 방역체계 가동), 참여자 만족도 82.1점(전년 80.9점 대비 1.2점 상승)

□ 보존관리 방향성 정립과 국민 공감대 형성을 위한 학술대회 개최 및 총서발간

- 제4회 백제왕도 핵심유적 학술대회 개최
 - 국내 및 일본 등 각 기관과 학계의 고고학 성과를 통해 백제왕도 핵심 유적의 보존·관리 정책 수립 관련 검토 및 세계유산적 가치 대국민 공유
 - * 학술대회 개요 : 10.7. / 대전 유성호텔 / '백제고분 정비의 어제와 오늘'

● 백제왕도 학술연구 총서(IV) 발간

- '백제왕도 핵심유적 학술대회'를 통해 축적된 성과물을 총서로 발간, 보존 관리 기초자료 활용 및 대국민 정보 제공

□ 백제유산 활용을 통해 대국민 향유기회 확대

● 야간활용을 위한 경관조명 구축 및 야간개방 확대

- 부여 왕릉원 일원 경관조명 설치 후 야간 상시개방(2021.9.17.)

● 백제유적 발굴조사 성과 대국민 현장공개(4회)

- * 공주 공산성, 부여 부소산성, 익산 쌍릉 등 발굴성과 홍보 활성화

● 첨단시설을 활용한 전시 콘텐츠 개선 추진(1건 140억원)

- 익산 왕궁리유적 전시관 증축 및 ICT 기술 활용 전시 콘텐츠 정비 완료('19~'21년/140억원)

● 무령왕릉 발굴 50주년 기념 야외 사진전시회 개최(7월, 0.2억원)

- 무령왕릉 발굴 50주년을 맞아 「백제문화유산주간」 동안 무령왕릉과 왕릉원 일원에서 「무령왕의 혼」이라는 주제로 야외 사진전시회 개최

● 코로나19 극복을 위한 비대면 활용프로그램 운영

- 유튜브 실시간 생중계 등 비대면 활용프로그램 개발·운영

- * 2021년 「학술대회」 유튜브 실시간 생중계를 통한 대국민 참여 유도, 제4회 「백제문화유산주간」 내 녹턴 프로그램의 인스타그램 생중계 실시 및 개인 유튜버 참여를 통한 행사영상 유튜브 공개 등으로 대국민 홍보

□ 비대면 디지털 혁신을 위한 문화유산 정보 기록화

● 문화유산 원천 정보의 디지털 변환으로 축적한 '문화유산 데이터 댐' 구축을 위한 문화유산 기록화사업 추진(1건, 1억원)

- 부여 나성 제1차 기록화 사업

2. 평가 및 반성

[1] 백제왕도 핵심유적 보존관리사업에 대한 가시적 성과 미흡

- 백제왕도 유적이 발굴되지 않은 매장문화재 위주이며 문헌 등 기록에 한계가 있어, 발굴조사 및 학술연구 등을 체계적으로 시행하여 백제왕도 유적에 대한 역사적 가치 고증을 위한 지속적 노력 필요
- 백제왕도 핵심유적 보존관리 사업 추진에 대한 가시적 성과 도출을 위한 사업 집행률 제고를 위한 개선노력 필요
 - 보존관리 사업 초기 단계로 토지매입 및 조사연구 등이 많은 비중을 차지하고 있으나, 사업 시행에 대한 성과를 지역 주민들이 체감할 수 있도록 조속한 사업집행 등 매년 계획된 성과 도출 필요
- 백제왕도 핵심유적에 대한 발굴조사 및 고증연구, 유적정비 등의 성과를 국민들과 공유하여 백제유적에 대한 인식제고 및 관심유도 필요

[2] 백제유적에 대한 국민이 상시 향유할 수 있는 활용 정책 필요

- 백제유산을 대상으로 한 대국민 참여 행사는 유관기관 협업으로 시행되고 있으나, 수요자를 중심으로 한 질적 향상 필요
- 한시적으로 체험하고 즐길 수 있는 유산이 아닌 상시적으로 백제유산에 대해 국민들이 향유할 수 있는 활용 콘텐츠 마련 필요
- 코로나19 등으로 인한 비대면 활용프로그램에 대한 수요 증대에 부응하기 위한 다양한 활용 콘텐츠 및 홍보전략 마련 필요

II 정책환경 및 대응방향

1. 정책환경

- 대통령 지역공약으로, 백제유적 관광자원화에 대한 지역민의 기대 증대
 - 대통령 충남 지역공약으로서, 사업의 가시적 성과를 통한 백제유적의 관광자원화에 대한 지역주민 기대 및 요구사항 증대
- 백제왕도 보존·관리사업 집행률 저조에 대한 대책 마련 필요
 - 기본·시행계획에 따라 보존관리 사업이 적기에 추진될 수 있도록, 국회 등 외부기관의 집행률 저조 지적에 대한 적극적 대책 마련 필요
- 코로나19로 인한 비대면 활용프로그램 등에 대한 수요 증대
 - 코로나19 등으로부터 안전하게 문화유산을 향유할 수 있는 새로운 관람환경에 대한 기대감 상승 및 비대면 활용 프로그램에 대한 수요 증대

2. 대응 방향

- 백제유적 보존관리 및 홍보·활용을 통한 가시적 성과 도출
 - 백제유적이 지역개발의 걸림돌이 아닌 지역의 랜드마크이자 관광자원으로 인식될 수 있도록 사업의 가시적 성과 도출을 위한 사업 추진 및 홍보, 활용 프로그램 개발
 - 백제유적 보존·정비 사업을 지역민과 국민이 체감할 수 있도록 사업 연내 집행을 위한 노력 및 성과에 대한 활발한 홍보활동 전개
 - 국민의 수요를 반영하여 백제유산을 안전하게 향유할 수 있는 비대면 활용프로그램 개발 등 새로운 향유체계 강화

Ⅲ 2022년도 주요업무 추진계획

전략 목표

**백제왕도 핵심유적 체계적 보존·관리를 통한
백제왕도 기본골격 회복**

성과 목표

◇ 조사·연구를 통한
백제왕도 역사적 가치
재조명

◇ 보존·정비를 통한
백제왕도 정체성
회복

◇ 적극적 활용·홍보를
통한 백제유산 가치
확산

세부 과제

- 백제왕도 실체규명 및 기초 연구자료 확보를 위한 발굴조사 실시
- 진정성 있는 보존·정비를 위한 고증연구 추진
- 백제왕도 유적 체계적 정비를 위한 정책포럼 운영

- 사전 예방적 안전관리 체계 강화
- 백제왕도 핵심유적 체계적 보존·관리사업 추진
- 백제유적 보존관리사업의 성과 가시화를 위한 집행률 개선방안 마련

- 백제왕도에서 즐기는 제5회 백제문화유산주간 개최
- 백제유적 학술연구 성과 공유를 위한 학술대회 개최
- 백제왕도 핵심유적 고품격 현장 전시·관람 인프라 확대 구축 추진
- 비대면 활용프로그램 개발 등 새로운 향유체계 강화

성과목표 1 조사·연구를 통한 백제왕도 역사적 가치 재조명

□ 진정성 있는 보존·정비를 위한 고증연구 추진

- 공주 공산성 제3차 왕궁유적 고증 심화연구(5억원)
 - 고증연구를 통해 공산성 왕궁 건물지 등의 유적 복원·정비를 위한 학술적 토대를 마련하기 위한 고증연구 실시
- 부여 군수리사지 제2차 고증기초연구(2억원)
 - 군수리사지 복원정비 및 고증연구 방향 로드맵 작성, 발굴조사 자료 기록화 및 분석 등 고증연구 실시
- 백제 고분군 보존관리방안 연구(1억원)
 - 부여 왕릉원 동하총 벽화 보존관리방안 마련

□ 백제왕도 실체규명 및 기초 연구자료 확보를 위한 발굴조사 실시

- 발굴조사 마스터플랜에 따른 발굴조사 실시(10개소, 61.3억원)
 - 백제왕도 핵심유적의 체계적 발굴조사를 통해 백제문화의 실체 규명 및 정비 기초 연구자료 확보를 위한 발굴조사 실시
 - * (공주) 공산성, 무령왕릉과 왕릉원, (부여) 부소산성, 나성, 관북리유적, 가림성, 군수리사지, (익산) 왕궁리유적, 쌍릉, 익산 토성
- 백제왕도 핵심유적 자료 디지털 아카이브 구축(4개소, 7억원)
 - 공주 공산성, 부여 관북리유적, 익산 미륵사지 발굴조사 및 기록화 자료 등

□ 백제왕도 유적 체계적 정비를 위한 정책포럼 운영

- 백제왕도 핵심유적의 학술조사 및 정비 전략 모색을 위한 2022년 정책포럼 운영(2회)
 - (1차/5.11.) 백제왕도 핵심유적 기록화사업 개선 및 활용방안 모색
 - (2차/10.12.) 백제왕도 핵심유적 활용 제고를 위한 새로운 콘텐츠 모색
 - * (포럼구성) 각 분야별 전문가 49명/ (운영기간) 1차 3년(21년~23년/출범 '21.2월),

성과목표 2

보존·정비를 통한 백제왕도 정체성 회복

□ 사전 예방적 안전관리 체계 강화(유네스코 권고사항 이행 등)

- (모니터링 시스템) 상시 모니터링 시스템 운영 및 분석(1.1억원)
 - 공주 무령왕릉과 왕릉원 내부 환경 및 공산성 성벽 거동 모니터링(원격관리), 부여 정림사지 석조문화재 거동 모니터링을 통한 선제적 관리
 - * 공주 무령왕릉과 왕릉원 '21 내부 환경 모니터링 결과에 따라 '22, '23 정비 추진 예정, '22 성벽 배부름 구간 모니터링 설비 증설 예정
- (방재시설 설치) 공주 공산성 내 방재설비 설치(10억원)
 - 목조 문화재 화재 예방을 위한 소화전 및 열화상 CCTV 설치, 탐방로 조명 증설, 소방·방범 시스템 통합 관리(백제세계유산센터 및 지자체) 설비 보완

□ 백제왕도 핵심유적 체계적 보존·관리사업 추진

- (토지매입) 발굴조사 및 정비·활용을 위한 유적 내 사유지 매입(11개유적, 345.2억원)
 - (공주) 공산성 남문지 주변 공동주택 1차 매입 등(73.8억원), 수촌리 고분군(23억원), 반죽동 당간지주(9억원)
 - * 공산성 공동주택 매입 : 덕성공원빌리지 총67세대/2022~2024(3년)/사업비340억원
 - (부여) 관북리 유적 LH 토지비축 매입(82.7억원), 부소산성(40억원), 부여 왕릉원(7억원), 나성(35.3억원), 구드래 일원(21.4억원)
 - * 관북리유적 LH 토지비축사업 : 사비왕궁터 조사 및 정비를 위한 공공토지비축사업/대상 260필지 94,864㎡/ 사업기간 2019~2026년, ('19~'21년)LH 매입·보상 및 수용, ('20~'26년)보상금 분할상환(부여군→LH) /총사업비 624억원(국비 464억원, 지방비 160억원), ~2021까지 기 상환액 160억원(국비112억원)
 - (익산) 미륵사지(10억원), 왕궁리 유적(30억원), 쌍릉(13억원)
- (기본계획 수립) 정비·활용을 위한 단계별 기본계획 수립 2건(2억원)
 - 공주 정지산 유적 및 부여 가림성 종합정비계획 수립

- (보수정비) 성곽 및 발굴지 정비 등 8건(53.7억원)
 - (공주) 공산성 성곽보수, 공주 무령왕릉과 왕릉원 누수방지 및 구조보강
 - (부여) 나성 성곽 정비, 정암리 와요지 보호각 건립, 부여 왕릉원 동하총 보존 환경 정비, 가림성 발굴지 정비 설계
 - (익산) 왕궁리 유적 발굴지 정비, 미륵사지 석축 및 계단지 정비, 토성 성곽 정비 설계
- (경관 및 관람환경개선) 역사문화경관 정비 및 관람환경개선 사업(39.4억원)
 - (공주) 공산성 수목정비 및 경관조명 설치, 고마나루 수목환경개선 및 조경정비, 수춘리고분군 조경정비
 - (부여) 부소산성 수목 및 탐방로 정비, 관북리유적 임시 주차장 조성, 부여 왕릉원 조경정비, 청산성 탐방로 정비, 정림사지 담장 정비, 능안골 고분군 관람환경정비 설계
 - (익산) 미륵사지 탐방로 조성, 익산 쌍릉 및 토성 수목정비 설계, 쌍릉 송전탑 지중화 및 지장물 철거

□ 백제유적 보존·관리사업의 성과 가시화를 위한 집행률 개선방안 마련

- (집행률 제고) 가시적 성과 도출을 위한 실효성 있는 집행률 개선방안 마련
 - (집행현황 공유) 추진단과 지자체 간 사업관리카드 작성·공유·모니터링을 통해 집행상황 실시간 소통 및 애로사항 해결 추진
 - (토지매입) 소유자 매도 동의 필지 대상으로 추진, 후보지까지 매수협의
 - (정비공사) 당해연도 설계 후 차년도 공사로 분리 추진
 - (발굴·고증) 국가기관 또는 공공기관과 위탁 협의 사전 추진
- (주기적 현장점검) 집행·부정수급 점검, 지침 등 준수사항 현장점검
 - 분기별 1회 현장 점검 및 집행이 부진한 중점관리 대상사업 매월 점검
 - 전문가 현장 모니터링 평가를 통해 사업성과 평가 및 환류 추진

□ 백제왕도에서 즐기는 '제5회 백제문화유산주간' 개최(7.8.~7.14.)

- 중앙정부, 지자체, 민간단체 등 9개 기관 협업을 통해 백제문화유산 현장에서 강연, 공연, 체험, 전시 등 국민 참여 프로그램 운영(0.6억원)
 - 행사 계획 수립(4월), 홍보(5~7월), 행사 개최(7월), 평가 및 환류(10월) 등
 - * (중앙정부) 문화재청 추진단 및 국립부여문화재연구소, 문체부 국립공주부여익산박물관, (지방정부) 공주시, 부여군, 익산시, (민간단체) (재)백제세계유산센터

□ 백제유적 학술연구 성과 공유를 위한 학술대회 개최(6.30.)

- 최근 고증연구 등 성과에 대한 심도 있는 논의를 통해 백제왕도 핵심 유적에 대한 올바른 보존·관리 정책방안 제시(0.4억원)
 - * (주제) 성곽을 통해 본 고대 토목기술의 발전과 전개
- 학술대회를 통해 축적된 성과물을 총서로 발간(0.2억원/제5차)

□ 백제왕도 핵심유적 고품격 현장 전시·관람 인프라 확대 구축 추진

- (전시·안내 기반시설) 역사적 가치 전달이 어려운 고분 또는 가마터 등 매장 유구에 대한 전시·안내 기반시설 조성('21~'22년, 33.8억원)
 - * 공주 수촌리 고분군 방문자센터 건립(안내·전시·체험 공간 등)
 - * 부여 정암리 와요지 보호각 건립(가마터 노출 전시, 관련 전시패널 설치 등)
- (야간경관 연출) 야간 경관 연출을 통한 문화유산 가치 제고(5억원)
 - * 공주 공산성 경관조명 개선(공산성 내 목조건축물 등)
- (유적 둘레길 조성) 대규모 유적을 조망할 수 있는 둘레길 조성(5억원)
 - * 익산 미륵사지 주변 둘레길 조성(수목 및 탐방로 정비, 포토존 및 디스플레이 안내판 설치 등)
- (발굴 유물 공개·전시) 상주 장기 발굴조사 현장 출토 유물 임시보관과 학계 전문가 및 국민들에게 공개·전시를 통한 홍보
 - * 공주 무령왕릉과 왕릉원, 부여 왕릉원, 익산 쌍릉 등 발굴조사 현장 5개소

□ 비대면 활용프로그램 운영 등 새로운 향유체계 강화

- '제5회 백제문화유산주간' 개최 시 비대면 활용프로그램 운영
- 2022년 학술대회 유튜브 생중계 등을 통한 대국민 참여 유도
- 발굴조사 성과의 비대면 현장공개 활성화
 - * 발굴조사 과정 및 성과의 고화질 영상촬영과 유튜브 중계 등 비대면 제공
- 비대면 디지털 혁신을 위한 문화유산 정보 기록화 지속 추진(7억원)
 - * 디지털 아카이브구축(공산성, 관북리유적, 미륵사지) 및 부여 나성 2차 기록화사업 추진 등 핵심유적 기록화를 통해 '문화유산 데이터 댐' 구축의 기초자료 확보

IV 정책 실현 후 달라지는 모습

- 발굴조사 및 고증연구 등을 통해 백제왕도 역사적 가치 재조명 및 체계적 보존·정비기반 마련
 - 매장문화재 위주의 백제유적에 대한 발굴조사와 고증연구 등을 통해 백제 후기 웅진기 및 사비기 왕도의 역사적 실체를 확인하여 체계적이고 명확한 보존·정비 사업을 위한 기반 마련

- 세계유산에 걸맞는 국제적 수준의 보존정비의 본격 추진으로 백제왕도 정체성 회복 등 가시적 성과 도출
 - 상시 모니터링 체계 구축 등 사전 예방적 안전관리 체계 구축
 - 유적 관리 및 활용시설 조성을 위한 사유지의 전략적 매입과 기본계획 수립, 역사문화경관 정비 및 발굴지 정비 등 보수정비 사업 추진
 - 지자체와 유기적 협조체계 구축 등을 통한 개선방안 마련으로 사업집행률 제고

- 새로운 비대면 활용 콘텐츠 등 수요자 중심의 상시 백제유산 향유 프로그램 운영으로 국민 인식 및 만족도 제고
 - 백제문화유산주간 인지도 상승과 백제왕도의 품격 격상으로 지역대표 문화유산 프로그램으로의 성공적 안착에 따른 백제문화유산 국민인식 제고
 - 백제유적으로 국민 치유 포스트코로나 콘텐츠 육성을 위한 탐방로 정비 및 둘레길 조성, 유튜브 중계 등 비대면 활용 프로그램 개발·제공
 - 매장문화재에 대한 전시·안내 기반시설 확충을 통한 백제유산에 대한 이해도 증진 및 향유를 통한 국민 만족도 제고
 - 발굴성과 현장 공개 및 유물 전시를 통해 백제유적에 대한 이해 제고 및 다양한 볼거리 제공 등 국민 관심 유도