

2014년도 문화재위원회

제2차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2014. 02. 21.(금), 14:00
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 207호 회의실
- ▣ 출석위원 : 심정보, 박강철, 이현혜, 최성락,
최성자, 박광춘, 강현숙, 김권구
(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	함양 산림생태문화체험단지 조성사업부지 내 지표조사	공개
2	함양 가축유전자원시험장 이전사업부지 내 지표조사	공개
3	영양군 대천리 신11일원 국립멸종위기종복원센터 건립사업 부지 내 지표조사	공개
4	태화강수계 약수지구외 1개지구 하천개수공사 부지 내 지표조사	공개
5	상주 부곡리 859일원 한국타이어 주행시험장 건립사업 등 부지 내 지표조사	공개
6	중앙선(도담-영천) 복선전철사업 실시설계 문화재 보완 지표조사	공개
7	제주 북초등학교 강당 증축부지 내 발굴(시굴)	공개
8	거제 사등성 성곽 발굴	공개
9	경주 춘양교지와 월정교지 정비사업 부지 내 발굴(시굴)	공개
10	경주 양동마을 내 여강이씨금파공 문중 서당 복원사업부지 내 발굴(시굴)	공개
11	경주 인왕동 815-1번지 근린생활(소매점)시설 신축부지 내 발굴(시굴)	공개
12	경주 황남동 98-2번지 근린생활(소매점)시설 신축부지 내 발굴(시굴)	공개
13	합천 정양 관광농원(농어촌관광휴양지) 개발사업부지 내 발굴(시굴)	공개
14	부여군청 별관 신축공사부지 내 유적 발굴(시굴)	공개
15	계룡 제1농공단지 조성부지 내 유적 발굴(시굴)	공개
16	고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 보존방안 재심의	공개

【검토사항】

1	제주지방기상청 신축부지 내 발굴 부분완료 검토	공개
2	동함평 산업단지 조성부지 내 발굴 중간결과 검토	공개
3	평택 양교리 분뇨 및 쓰레기처리시설(고물상)부지 내 유적 조치방안 검토	공개
4	서천 종천저수지 독높임사업부지 내 유적 발굴허가 신청 검토	공개

【보고사항】

1 조사기관 등록 관련 결과 보고

공개

I. 심의사항

안건번호 매장2014-02-01

1. 함양 산림생태문화체험단지 조성사업부지 내 지표조사

가. 제안사항

경남 함양군이 추진하는 함양 산림생태 문화체험단지 조성사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후 계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 함양 산림생태문화체험단지 조성사업
- 위치 : 경남 함양군 병곡면 원산리 산 1번지 일원
- 사업면적 : 1,494,328㎡
- 사업내용 : 산림생태문화체험단지 조성
- 시행자 : 함양군청

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)경남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구부장)
- 조사면적 : 1,494,328㎡
- 조사기간 : 2013. 12. 12. ~ 2013. 12. 31.
- 조사결과
 - 자연, 지형적인 조건으로 보아 과거 인간활동의 결과물이 잔존하기에는 부적합한 곳이므로, 예정된 사업을 시행하여도 무방할 것으로 판단됨

라. 학술자문회의 의견(2014. 1. 15.)

- 참석자 : ○○○(○○○○박물관 학예연구실장), ○○○(○○○○ 문화재위원)
- 회의결과
 - 조사지역은 함양군과 장수군의 경계로 급사면의 산사면부와 그 사이의 곡부에 해당하며, 함양군 동남부의 넓은 곡저평탄지와는 구별되는 고산시대 임
 - 인문 지리적으로 고대~현대까지의 교통로나 관방시설, 민속자료 등 인간행위의 흔적이 확인되지 않고 있음. 더구나 현 사업부지 내의 유일한 집락인 “지소마을”도 상시 거주자가 거의 없는 곳으로 마을로서의 기능을 하지 못하고 있음
 - 따라서, 본 사업지구는 대규모의 넓은 면적이지만 지형적, 인문지리적 관점에서 문화유적이 유존하지 않고 있어 예정된 사업을 시행하여도 무방할 것으로 판단됨

마. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

바. 의결사항

- 보류
 - 조사구역 내 잔설이 사라진 이후 보완조사 실시하고, 재심의토록 조치
- 보류 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-02

2. 함양 가축유전자원시험장 이전사업부지 내 지표조사

가. 제안사항

국립축산과학원이 추진하는 함양 가축유전자원시험장 이전사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후 계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 국립축산과학원 가축유전자원시험장 이전사업
- 위치 : 경남 함양군 서상면 상남리 산 11-9번지 일원
- 사업면적 : 3,640,000m²
- 사업내용 : 가축유전자원시험장 이전사업
- 시행자 : 국립축산과학원

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)한국고고환경연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소부원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 부분부장)
- 조사면적 : 3,640,000m²
- 조사기간 : 2013. 10. 31. ~ 2014. 1. 28.
- 조사결과
 - 현장조사결과 비교적 지형훼손이 적은 2구역과 5구역의 구릉 사면부에서 조선시대의 유물이 다수 수습되었으며, 따라서 비교적 훼손이 적은 사면을 포함한 부분은 시굴 조사를 통해 유적의 존재 및 성격, 범위 등을 파악할 필요가 있음
 - 시굴조사 대상지역 면적은 50,464m²이며, 5구역의 싸리골 북쪽 구릉 정상부 밑에서도 조선시대 자기편 등 유물이 일부 수습되었으나 지형이 일부 훼손되어 있고, 수습된 유물의 양이 적기 때문에 표본조사를 통해 유적 및 지형의 훼손 정도에 대한 확인이 필요할 것으로 판단됨. 표본조사 대상지역의 면적은 17,869m² 임

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역 (주소)	면적 (m ²)	시대	조사기관 의견	비고
1	함양 상남리 유물산포지 1	함양군 서상면 상남리 237번지 외	22,428	조선시대	시굴조사	지형의 훼손이 적고 유물이 수습되었음 (2구역)
2	함양 상남리 유물산포지 2	함양군 서상면 상남리 산 42임 외	7,453	“	시굴조사	지형의 훼손이 적고 유물 이 수습되었음 (5구역)
3	함양 상남리 유물산포지 3	함양군 서상면 상남리 72전 외	20,583	“	시굴조사	지형의 훼손이 적고 유물 이 수습되었음 (5구역)
4	함양 상남리 유물산포지 4	함양군 서상면 상남리 40임	17,869	“	표본조사	지형이 일부 훼손되었지 만 유물이 수습되었음 (5구역)

라. 학술자문회의 의견(2014. 2. 7.)

- 참석자 : ○○○(○○대학교수), ○○○(○○○○연구원 역사문화센터 실장)
- 회의결과
 - 채집되는 유물과 잔존 지형을 종합하여 판단할 때 조사단의 조사방침은 적절하다고 생각됨
 - 유물이 채집되지 않은 1구역, 3구역, 4구역, 6구역, 7구역은 지형상으로도 험준한 산악지형으로 유적이 분포할 가능성이 낮은 것으로 보이며, 유물이 채집된 2구역과 5구역은 곡간평야와 완만한 경사면으로 유적이 입지하기에 주변보다 유리한 곳임. 전체적인 양상으로 볼 때 조사단에서 확인한 지역은 문화재 조사가 필요할 것으로 생각됨

마. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-03

3. 영양군 대천리 산111일원 국립멸종위기종복원센터 건립사업 부지 내 지표조사

가. 제안사항

환경부가 추진하는 경북 영양군 소재 국립멸종위기종복원센터 건립사업 부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 영양군 대천리 산111일원 국립멸종위기종복원센터 건립사업
- 위치 : 경상북도 영양군 영양읍 대천리 산111번지 일원

- 사업면적 : 2,583,698m²
- 사업내용 : 연구동 건립, 자연적응연구시설물 건립, 지원시설(사무실, 직원숙소 등) 건립
- 시 행 자 : 환경부장관

(2) 조사내용

- 조사기관 : 대구대학교 중앙박물관
 - 조사 단 장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예실장)
- 조사면적 : 2,583,698m²
- 조사기간 : 2013. 11. 12. ~ 2014. 01. 10.
- 조사결과
 - 대천리 유물산포지 I, II, III, IV, V에서 삼국~조선시대의 토기, 자기편들이 산재하고 있어 사업시행 전 시굴조사 필요.
 - 대천리 입석은 사업시행전 정밀발굴조사 필요
 - 대천리 고묘, 고묘군 I, 고묘군 II는 고려~조선대의 분묘는 발굴전문기관 입회 필요
 - 대천리 동제유적(당목) III은 마을 주민과 협의하여 보존, 이건 등 필요
 - 송원정과 오창범가옥은 문중 혹은 건축주와 협의하여 보존, 이건 등의 절차를 거쳐야 할 것으로 판단됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(m ²)	시대	조사기관의견	비 고
1	대천리 유물산포지 I	경북 영양군 영양읍 대천리 412-2 일원	37,218	미상	시굴조사	
2	대천리 유물산포지 II	경북 영양군 영양읍 대천리 372 일원	51,226	미상	시굴조사	
3	대천리 유물산포지 III	경북 영양군 영양읍 대천리 705 일원	7,643	미상	시굴조사	
4	대천리 유물산포지 IV	경북 영양군 영양읍 대천리 730 일원	5,834	미상	시굴조사	
5	대천리 유물산포지 V	경북 영양군 영양읍 대천리 755 일원	8,158	미상	시굴조사	
6	대천리 입석	경북 영양군 영양읍 대천리 819-1	100	미상	정밀발굴조사	
7	대천리 고묘	경북 영양군 영양읍 대천리 산105	100	고려~조선	입회조사	
8	대천리 고묘군 I(8기)	경북 영양군 영양읍 대천리 814 일원	800	고려~조선	입회조사	
9	대천리 고묘군 II(5기)	경북 영양군 영양읍 대천리 산110 일원	500	고려~조선	입회조사	
10	대천리 송원정	경북 영양군 영양읍 대천리 408-1전	1동	근대	문중과 협의	
11	대천리 오창범 가옥	경북 영양군 영양읍 대천리 405	1동	조선	건물소유주와협의	
12	대천리 동제유적III(당목)	경북 영양군 영양읍 대천리 870	1본	미상	현장보존 또는 이식	

라. 학술자문회의(2014.01.08.)

- 참석자 : ○○○(문화재 전문위원), ○○○(문화재 전문위원)
- 회의결과
 - 대천리에서 유물산포지 다섯 곳(I~V)이 확인되었고, 입석 1기, 고묘, 고묘군 I(8기), 고묘군 II(5기) 등이 확인되었고, 대천리에서 송원정과 오창범가옥, 그리고 동제유적이 확인됨
 - 지표조사 기관이 제시한 의견대로 각 유적지에 대하여 발(시)굴 조사 및 입회조사를 실시하는 것이 타당하다고 판단되며, 송원정과 오창범씨 가옥의 경우 문중과 건물 소유주와 각각 합의하되 고건축 전문가들의 자문을 받아서 향후 처리하는 것이 바람직하다고 사료됨
 - 대천리 동제유적Ⅲ의 경우 주민들과 협의하여 현장보존하거나 이식토록 하는 것이 바람직하다고 사료됨. 다른 한편 원래의 당목은 고사되었는데 바로 그 자리에 지석묘의 상석으로 추정되는 바위가 그 나무에 의해 훼손되어 있는바 발(시)굴 조사 시 정밀조사가 필요하다고 판단됨

마. 검토의견

- 학술자문회의 의견대로 조치

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 보류 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-04

4. 태화강수계 약수지구외 1개지구 하천개수공사 부지 내 지표조사

가. 제안사항

경상북도가 추진하는 울산시 북구·경북 경주시 소재 태화강수계 약수지구외 1개지구 하천개수공사 부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후 계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 태화강수계 약수지구외 1개지구 하천개수공사
- 위치 : 경상북도 경주시 구어공단길 28-26 (외동읍) 일원, 울산광역시 북구 천곡동 3-1번지 일원
- 사업면적 : 653,349m²
- 사업내용 : 하천개수공사
- 시행자 : 경상북도지사(발주처)/(주)삼안(설계사)

(2) 2006년 조사내용

- 조사기관 : (재)신라문화유산조사단
 - 조사단장 : ○○○(전 신라문화유산조사단 실장/현 (재)한빛문화재연구원 조사단장)
 - 책임조사원 : ○○○(전 신라문화유산조사단 선임연구원/현 (재)경상북도문화재연구원 책임연구원)
- 조사면적 : 653,349m²
- 조사기간 : 2006. 03. 20. ~ 2006. 04. 08.
- 조사결과
 - 경주 죽동리지석묘와 죽동리고분군1이 위치한 ‘죽동리구간1’과 ‘죽동리구간2’에 대해서는 공사시행 전 반드시 문화재 시굴조사를 실시하고,
 - 경주시와 울산광역시의 경계지역에 위치한 동천의 서쪽 제방과 접한 관문성에 대해서는 공사시행과 무관하게 보존조치가 이루어져야 하며,
 - 제방 안쪽의 동천과 접하는 지역인 ‘중산리구간’에 대해서도 공사시행 전 잔존할지 모르는 관문성의 하부구조에 대한 조사가 이루어져야 할 것으로 판단됨

(3) 2013년 조사내용

- 조사기관 : (재)신라문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사1팀장)
- 조사면적 : 653,349m²
- 조사기간 : 2013. 08. 13.
- 조사결과
 - ‘죽동리구간1’은 문화유적분포지도(2008년 경주시, 국립경주박물관)에 따라 시굴조사 대상지역을 북쪽으로 약간 변경조정 필요
 - ‘죽동리구간2’의 경우에는 현 지역의 현상을 감안하여 유적의 존재 가능성이 낮은

곳을 조정, 기존의 시굴조사 대상지역 북단과 남단을 다소 축소하여 북단은 ‘중마을’까지로, 남단은 ‘죽동길 다리’까지로 한정하여 조사 필요

- ‘중산리구간’은 역사문화환경보존지역에 해당되며 사적 제48호 관문성 서쪽 가장자리 일부가 포함됨. 따라서 사업시행 전 성의 기초부나 관련시설 확인을 위한 시굴조사 실시, 또한 국가지정문화재(관문성-사적 제48호) 500m 이내지역에 포함되므로, 문화재 사전영향성검토 및 국가지정(등록)문화재 현상변경허가 필요
- ‘패릉리구간’ 주변에는 문화유적분포지도(2008년 경주시, 국립경주박물관)에 새로이 추가된 ‘경주 패릉리 지석묘’가 주변에 위치하고 있어 이와 관련된 유적의 존재 가능성이 높으므로, 사업시행 전 시굴조사 실시

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(m ²)	시대	조사기관의견	비 고
1	죽동리 지석묘	경북 경주시 죽동리 77-1번지(천) 일원	3,300	청동기~삼국	시굴조사	
2	죽동리 고분군	경북 경주시 죽동리 716-9번지(천) 일원	30,420	“	시굴조사	
3	관문성	울산광역시 북구 천곡동 3-1번지(답) 일원	3,040	통일신라	시굴조사	
4	패릉리지석묘	경북 경주시 패릉리 산79번지(임) 일원	4,300	청동기	시굴조사	

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 시행하되, 관문성(사적 제48호) 지정구역내에서의 제방축조시설을 위한 시굴조사는 바람직하지 않은 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관문성 구간 사업에 대해서는 현상변경 심의 후 조치토록 할 것
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

5. 상주 부곡리 859일원 한국타이어 주행시험장 건립사업 등 부지 내 지표조사

가. 제안사항

한국타이어(주)가 추진하는 경북 상주시 소재 한국타이어 주행시험장 건립사업 등 부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 상주시 부곡리 859일원 한국타이어 주행시험장 건립사업
- 위치 : 경상북도 상주시 공검면 부곡리 859일원
- 사업면적 : 1,386,500m²
- 사업내용 : 주행시험장 건립 및 R&D Cluster구축
- 시행자 : 한국타이어(주) 대표이사

(2) 조사내용

- 조사기관 : 상주박물관
 - 조사단장/책임조사원 : ○○○(동 박물관장)
- 조사면적 : 1,386,500m²
- 조사기간 : 2013. 11. 22. ~ 2013. 12. 06.
- 조사결과
 - 부곡리 고분군과 유물산포지 등에는 시굴조사, 그 주변으로는 표본조사 실시하여 매장문화재의 잔존여부를 확인해야 할 것으로 판단됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(m ²)	시대	조사기관의견	비 고
1	지평지구 유적	경북 상주시 공검면 부곡리 산13 일원	50	조선	정밀발굴조사	
2	울곡리 유물산포지	경북 상주시 공검면 울곡리 527 일원	43,000	삼국~조선	시굴조사	
3	부곡리 고분군	경북 상주시 공검면 부곡리 774 일원	34,414	삼국	시굴조사	
4	부곡리 유물산포지①	경북 상주시 공검면 부곡리 580 일원	29,371	통일신라	시굴조사	
5	부곡리 유물산포지②	경북 상주시 공검면 부곡리 산2-1 일원	27,034	청동기~조선	시굴조사	
6	추정 고인돌 지역	경북 상주시 공검면 부곡리 848-1 일원	3,834	청동기	시굴조사	
7	부곡리유물산포지③ 및 주변 구릉	경북 상주시 공검면 부곡리 49-1 일원	13,691	고려~조선	표본조사	
8	전 고려(래)장 터	경북 상주시 공검면 부곡리 산38-1 일원	62,160	삼국	표본조사	
9	부곡리 고분군 주변 구릉	경북 상주시 공검면 부곡리 727 일원	255,606	삼국	표본조사	
10	부곡리 유물산포지①~② 주변 구릉	경북 상주시 공검면 부곡리 산56 일원	161,945	청동기~조선	표본조사	
11	부곡리유물산포지 3 주변 구릉	경북 상주시 공검면 부곡리 산51-4 일원	39,175	고려~조선	표본조사	

라. 학술자문 회의(2013.12.10.)

- 참석자 : ○○○(문화재 전문위원), ○○○(동국대 경주캠퍼스 교수)
- 회의결과
 - 부곡리 고분군에 대해서는 시굴조사 실시, 이를 중심으로 동·서편 구릉에서는 토기편들이 검출되고 있으므로 표본조사 실시
 - 부곡리 유물산포지①를 비롯, 신규로 확인된 부곡리 유물산포지②에 대해서는 시굴조사 실시, 부곡리유물산포지①~② 사이에 있는 유물산포지(구릉)에 대해서는 표본조사 실시
 - 부곡리 유물산포지③은 채집되는 유물의 양이 적고 산발적으로 확인되고 있으므로 표본조사 실시
 - 부곡리 傳고려장터(산38-1임 일원)에 대해서는 지명과 관련하여 지역 주민의 전언이 있지만 육안관찰 상 뚜렷한 유구의 존재가 확인되지 않고 채집 유물량도 미미하므로 표본조사 실시
 - 울곡리 유물산포지에서는 삼국시대 토기편이 채집되므로 이 시기의 유구가 존재할 가능성이 높은 곳으로 시굴조사 실시
 - 가마실지 북쪽 지평지구 시굴조사 부지 북동쪽에는 지식묘로 추정되는 바위들이 산재해 있으므로 시굴조사 실시

마. 검토의견

- 학술자문회의 의견대로 조치

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-06

6. 중앙선(도담-영천) 복선전철사업 실시설계 문화재 보완 지표조사

가. 제안사항

한국철도시설공단이 추진하는 중앙선(도담-영천) 복선전철 실시설계에 따른 노선변경 부지에 대한 문화재 보완 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 중앙선(도담-영천) 복선전철사업 실시설계에 따른 노선변경 부지에 대한 문화재 보완 지표조사 결과에 대하여 문화재 보존대책 등 향후 계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 중앙선(도담-영천) 복선전철사업 실시설계
- 위치 : 충북 단양군 / 경북 영주시, 안동시, 의성군, 군위군, 영천시 일원
- 사업면적 : 2,971,826.⁶⁰ m² (134km 730.⁵⁹ m)
- 사업내용 : 단선철도를 복선전철화
- 시행자 : 한국철도시설공단

(2) 조사내용

조사기관	대상구간	연장(m)	조사면적(m ²)	조사기간
(재)삼한문화재연구원	영주, 안동, 의성, 군위, 영천(1~6공구)	88,586.71	1,847,522.85	2013. 8. 20. ~ 2014. 8. 11.
(재)중원문화재연구원	단양 (툰키 1공구)	12,518.72	453,958	2013. 8. 20. ~ 2013. 8. 29.
동양대학교박물관	단양, 영주, 안동 (툰키 2·6공구)	19,375.16	579,404.75	2012. 12. 1. ~ 2013. 8. 28.
(재)영남문화재연구원	군위, 영천 (툰키 11공구)	14,250	90,941	2013. 11. 14. ~ 2013. 11. 20.
합 계		134,730.59	2,971,826.6	

○ 조사결과

-시굴조사: 영주 서부리 유물산포지 외 51개소 1,188,541m²(금회 증866,310m²)

-표본조사: 영주 창진동-가흥동 표본조사구간 외 15개소 417,171m²(금회 증354,740m²)

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	문화재명	기본계획 시 조사면적(㎡)	금회제외 면적(㎡)	금회중복 면적(㎡)	금회증가 면적(㎡)	조사면적(㎡)	비고
1	영주 서부리 유물산포지	.	.	.	시굴 37,820	시굴 37,820	금회 추가
2	영주 동부리 유물산포지1						금회 추가
3	영주 동부리 유물산포지2						금회 추가
4	영주 산법리 유물산포지1	시굴 12,560	시굴 10,997	시굴 1,563	시굴 24,873	시굴 26,436	
5	영주 산법리 유물산포지2	.	.	.	시굴 45,882	시굴 45,882	
6	영주 웅암리 유물산포지						
7	영주 창진동 ~ 가흥동 표본조사구간	표본 59,745	표본 58,486	표본 1,259	표본 53,854	표본 55,113	
8	영주 적동리유물산포지 및 지석묘1	시굴 8,332	시굴 7,846	시굴 486	시굴 16,740	시굴 17,226	
9	영주 승문리 지석묘	표본 11,658	표본 6,403	표본 5,255	표본 22,229	표본 27,484	
10	안동 장기리 유물산포지	시굴 12,465	시굴 3,342	시굴 9,123	시굴 4,347	시굴 13,470	
11	안동 물한리 고분군	시굴 24,171	시굴 16,051	시굴 8,120	시굴 26,510	시굴 34,630	
12	안동 물한리 지석묘군						
13	안동 도진리 유물산포지	시굴 37,914	시굴 25,502	시굴 12,412	시굴35,869	시굴 48,281	
14	안동 도진리 추정 지석묘군	표본 10,999	표본 6,948	시굴 1,153/ 표본 2,898	시굴 11,463/ 표본 15,011	시굴 12,616/ 표본 17,909	
15	안동 저천리 고묘군	표본 9,430	표본 8,654	시굴 415/ 표본 361	시굴 5,843/ 표본 5,211	시굴 6,258/ 표본 5,572	
16	안동 이송천리 고분군(고묘군1)	표본 43,900	표본 41,117	시굴 439/ 표본 2,344	시굴 9,633/ 표본 31,979	시굴 10,072/ 표본 34,323	
17	안동 이송천리 고묘군2	표본 22,251	표본 20,287	시굴 36/ 표본 1,928	시굴 12,892/ 표본 15,617	시굴 12,928/ 표본 17,545	
18	안동 이송천리 유물산포지	.	.	.	시굴 5,199	시굴 5,199	
19	안동 금계리 유물산포지2	시굴 4,462	시굴 1,335	시굴 3,127	시굴 4,598	시굴 7,725	
20	안동 송하동 표본조사구간	표본 65,163	표본 41,275	표본 23,888	표본 6,862	표본 30,750	
21	안동 무릉리 유물산포지1	시굴 12,344	시굴 9,549	시굴 2,795	시굴 12,297	시굴 15,092	
22	안동 무릉리 유물산포지2	시굴 2,176	시굴 771	시굴 4,347	시굴 10,044	시굴 14,391	
23	안동 광음리 유물산포지2	시굴 25,826	시굴 25,449	시굴 377	시굴 64,975	시굴 65,352	
24	안동 광음리 유물산포지3						금회 추가
25	안동 원호리 유물산포지	.	.	.	시굴 2,139	시굴 2,139	금회 추가
26	안동 구천리 표본조사구간	.	.	.	표본 21,533	표본 21,533	금회 추가

연번	문화재명	기본계획 시 조사면적(㎡)	금회제외 면적(㎡)	금회중복 면적(㎡)	금회증가 면적(㎡)	조사면적(㎡)	비고
27	안동 귀미리 유물산포지	.	.	.	시굴 35,522	시굴 35,522	
28	안동 망호리 유물산포지	시굴 48,196	시굴 11,327	시굴 36,869	시굴 33,219	시굴 70,088	
29	의성 세촌리 유물산포지	.	.	.	시굴 1,777	시굴 1,777	
30	의성 하화리 유물산포지	시굴 46,955	시굴 18,867	시굴 28,088	시굴 36,255	시굴 64,343	
31	의성 후죽리 유물산포지	시굴 17,765	시굴 17,462	시굴 303	시굴 18,579	시굴 18,882	
32	의성 도서리-팔성리 표본조사 구간	표본 19,908	표본 19,263	표본 645	표본 15,166	표본 15,811	
33	의성 팔성리 조수보호구	
34	의성 팔성리 고성산성지	시굴 6,038	시굴 3,759	시굴 2,279	시굴 4,786	시굴 7,065	
35	의성 학미리 표본조사구간	.	.	.	표본 685	표본 685	금회 추가
36	의성 학미리 유물산포지1	.	.	.	시굴 38,760	시굴 38,760	금회 추가
37	의성 학미리 고분군	.	.	.			금회 추가
38	의성 학미리 유물산포지2	.	.	.			금회 추가
39	의성 탐리리 유물산포지2	.	.	.			금회 추가
40	의성 탐리리 유물산포지3	.	.	.			금회 추가
41	의성 탐리리 표본조사구간	.	.	.	표본 862	표본 862	금회 추가
42	의성 탐리리 유물산포지4	.	.	.	시굴 123,648	시굴 123,648	금회 추가
43	의성 산운리 유물산포지1	.	.	.			금회 추가
44	군위 연계리 유물산포지2	시굴 106,027	시굴 64,136	시굴 41,891	시굴 6,136	시굴 48,027	
45	영천 효정리 유물산포지	시굴 30,778	시굴 4,416	시굴 26,362	시굴 45,761	시굴 72,123	금회 추가
46	영천 효정리 고분군 II						
47	영천 당곡리 유물산포지3	.	.	.	시굴 26,506	시굴 26,506	금회 추가
48	영천 삼부리 유물산포지	시굴 8,314	시굴 6,008	시굴 2,306	시굴 23,128	시굴 25,434	
49	영천 호당2리 유물산포지	시굴 26,298	시굴 10,425	시굴 15,873	시굴 12,761	시굴 28,634	
50	영천 호당리유물산포지	.	.	.	시굴 2,154	시굴 2,154㎡	금회 추가
51	영천 서산동 유물산포지	시굴 55,606	시굴 8,576	시굴 47,030	시굴 11,914	시굴 58,944	
52	영천 화룡동 유물산포지	시굴 41,563	시굴 20,832	시굴 20,731	시굴 25,867	시굴 46,598	
53	영천 성내동 유물산포지	시굴 7,507	시굴 1,619	시굴 5,888	시굴 2,373	시굴 8,261	

연번	문화재명	기본계획 시 조사면적(㎡)	금회제외 면적(㎡)	금회중복 면적(㎡)	금회증가 면적(㎡)	조사면적(㎡)	비고
54	단양 하괴리유적 분포가능지역	.	.	.	표본 6,667	표본 6,667	금회 추가
55	단양 상진리 유물산포지	.	.	.	시굴 2,567	시굴 2,567	금회 추가
56	단양 당동리 유물산포지	시굴 26,307	시굴 10,057	시굴 7,335	시굴 10,858 표본 5,666	시굴 18,193 표본 5,666	
57	당동리 고분군			시굴 8,915	시굴 4,250	시굴 13,165	
58	수철리 유물산포지	.	.	.	시굴 1,520	시굴 1,520	금회 추가
59	백신리 백대들 유물산포지	.	.	.	표본 115,076	표본 115,076	금회 추가
60	송하동 표본조사구 간	1지점	표본 65,163	표본 41,310	표본 23,853	표본 38,322	표본 62,175
		2지점					
		3지점					
61	송하동유물산포지④	시굴 14,592	.	시굴 14,592	시굴 31,107	시굴 45,699	5지점
62	강남동 유물산포지	시굴 20,725	시굴 1,349	시굴 19,376	시굴 35,738	시굴 55,114	7·8 지점

·시굴조사: 영주 서부리 유물산포지 외 51개소 1,188,541㎡(금회 증866,310㎡)
·표본조사: 영주 창진동-가흥동 표본조사구간 외 15개소 417,171㎡(금회 증354,740㎡)

◆ 500m이내 지정문화재 현황

연번	문화재명	소재지	면적(㎡)	시대	종류	조사의견		비고
						의견구분	사유	
1	영주 영전사 석조여래입상 (경상북도 유형문화재 제324호)	영주시 풍기읍 동부6리 101-1	54	통일신라	석불	현상변경 대상	300m 이내	
2	영주 영주동 반구정 (경상북도 문화재 자료 제334호)	영주시 영주동 438	370	조선	누정	현상변경 대상	300m 이내	
3	영주 영주동 석조여래입상 (보물 제60호)	영주시 중앙로 15 (가흥동)	-	통일신라	불상	현상변경 대상	500m 이내	
4	안동 작산정사 및 가창재사 (경상북도 민속자료 제21호)	안동시 북후면 물한리 89	387	조선	원우	현상변경 대상	300m 이내	
5	안동 작산구강당 및 주사 (경상북도 민속자료 제22호)	안동시 북후면 물한리 91	387	조선	원우	현상변경 대상	300m 이내	
6	안동 원주변씨간재종택 (경상북도 민속자료 제131호)	안동시 서후면 금계리 162 외	431	조선	가옥	현상변경 대상	300m 이내	
7	안동 소호헌 (보물 제475호)	안동시 일직면 망호리 562	186	조선	고건축	현상변경 대상	500m 이내	
8	안동 상여집 (경상북도 문화재자료 제384)	안동시 일직면 망호리 747	44	조선	고건축	현상변경 대상	300m 이내	
9	안동 망호리남씨영모사 (경상북도 문화재자료 제212호)	안동시 일직면 망호리 166	363	미상	고건축	현상변경 대상	300m 이내	

연번	문화재명	소재지	면적 (㎡)	시대	종류	조사의견		비고
						의견 구분	사유	
10	의성 금성산 고분군 (경상북도 기념물 제128호)	의성읍 금성면 대리리, 탑리리, 학미리	602,605	삼국	고분	현상변경 대상	300m 이내	
11	의성 도서동 회나무 (경상북도 기념물 제2호)	의성읍 도서리 210-3	330	고려	노거수	현상변경 대상	300m 이내	
12	의성 탑리리 오층석탑 (국보 제77호)	의성읍 금성면 오층 석탑길 5-3(탑리)	40	통일신라	불탑	현상변경 대상	500m 이내	
13	죽령옛길 (명승 제30호)	영주시 풍기읍 수철리 산86-2	151,115		도로	현상변경 대상	일부 입체교차 (높이차 179m)	
14	백룡사 석조여래좌상 (경상북도문화재자료 제282호)	영주시 풍기읍 수철리 260-1	.	통일신라	석불	현상변경 대상	118m 이격	
15	단양 용부원리 죽령산신동 (충청북도 민속자료 제3호)	단양 대강면 용부원리 산49-9	570	조선	사묘	현상변경 대상	62m 이격	
16	안동권씨 송파재사 (경상북도 유형문화재 제326호)	안동시 서후면 교리 201	.	조선	당우	현상변경 대상	500m 이격	
17	의성김씨 율리종택 (경상북도 중요민속자료 제181호)	안동시 풍산읍 막곡리 33	.	조선	가옥	현상변경 대상	500m 이격	
18	임천서원 강당 (경상북도 문화재자료 제16호)	안동시 송현동 740	.	조선	당우	현상변경 대상	350m 이격	

라. 자문회의(2014.01.13.)

○ 참석자 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

○ 회의결과

- 선사시대에서 조선시대에 이르는 다양한 유물산포지 등 유적이 확인되어 시대적·지역적 문화상을 밝힐 수 있는 자료가 학술조사를 통해 확보될 수 있을 것으로 판단됨
- 유물산포지는 시굴조사를 하는 것을 기본원칙으로 하고, 지표에 유물은 산포되어 있지 않으나 지형·입지상 유구 존재가능성이 있는 구역은 표본조사를 하도록 하는 것이 필요함
- 현상변경 허가가 필요한 국가지정문화재·시도지정문화재(500m) 내에 포함된 구역은 현상변경 허가를 받아 처리하여야 함
- 의성 탑리·학미리 구간은 터널로 통과하여 현재 분리된 고분의 경관을 연결시켜 유적경관복원을 하는 방안 검토 필요

마. 검토의견

- 사업대상지역 내 및 주변의 지정 문화재에 대하여 사전 현상변경 등의 관련절차 이행하도록 조치

- 자문회의 의견대로 조치

바. 참고자료(2011년 기본계획 지표조사)

(1) 중앙선(도담-영천) 복선전철 기본계획시 지표조사 내용

- 조사기관 : (재)영남문화재연구원
- 조사면적 : 4,437,057m²
- 조사기간 : 2011. 1. 21. ~ 2011. 10. 6.
- 조사내용 : 유물산포지 32개소 등 총 43개소 유적
- 조사결과
 - 영주 백리 고분군 등 34개소 시굴조사(900,627m²)
 - 안동 저전리 고묘군 등 9개소 표본조사(267,225m²)

(2) 2011년 제9차 매장문화재분과 위원회 심의(2011.09.23.)

- 조건부가결
 - 실시계획이 확정되면, 기본계획 노선 내 유적은 표본·시굴조사하고, 노선 변경시에는 추가 지표조사를 실시할 것

사. 의결사항

- 조건부가결
 - 검토의견대로 하되, 영주 승문리 지식묘는 시굴조사로 조치함
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-07

7. 제주 북초등학교 강당 증축부지 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

제주시교육지원청이 추진하는 제주도 제주시 소재 사적 제380호 제주 목관아지 주변 북초등학교 강당 증축부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 목관아지 보호구역 내 북초등학교 강당 증축 사업계획에 따라 발굴(시굴)조사를

실시하여 향후계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주시교육지원청
- (2) 발굴 대상지역 : 제주도 제주시 북초등길 22
- (3) 발굴 대상면적 : 700㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 27일
- (5) 발굴기관 : (재) 제주문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 부원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구실장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 132,240천원(신청인 부담)

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-08

8. 거제 사등성 성곽 발굴

가. 제안사항

경상남도 거제시가 추진하는 거제 사등성(경남도 기념물 제9호) 성곽 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경남도 기념물 제9호 『거제 사등성』 성곽 정비사업계획에 따라 유적의 정비·보호를 위한 기초 자료를 확보하고자 발굴조사를 추진하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 거제시청
- (2) 발굴 대상지역 : 경상남도 거제시 사등면 사등리 2300번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 430㎡(체성구간 약 60m)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 15일
- (5) 발굴기관 : (재)동서문물연구원
 - 조사 단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 유적조사실장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 14,640천원(도·시비 보조)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-09

9. 경주 춘양교지와 월정교지 정비사업 부지 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

경주시가 추진하는 경주 월정교 복원사업과 관련하여 경주 춘양교지와 월정교지(사적 제457호) 문화재구역 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 문화재 국고보조사업으로 추진하고 있는 경주 월정교 복원사업과 관련하여 향후 월정교 주변정비사업시 고지형 및 구 지표를 확인하여 주변정비사업 계획에 반영하고자 발굴(시굴)조사를 실시하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경상북도 경주시 교동 158-2번지 등 일원

- (3) 발굴 대상면적 : 16,647m²(사적 제457호 경주 춘양교지와 월정교지)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 13일
- (5) 발굴기관 : (재)계림문화재연구원
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 55,000천원(국비 70%, 지방비 30%)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-10

10. 경주 양동마을 내 여강이씨금파공 문중 서당 복원사업부지 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

여강이씨금파공문중이 추진하는 경주 양동마을(중민 제189호) 문화재구역 내 문중 서당 복원사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 여강이씨금파공문중의 서당을 복원하여 과거 양동마을의 모습을 재현하고자 발굴(시굴)조사를 실시하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 여강이씨금파공문중
- (2) 발굴 대상지역 : 경상북도 경주시 강동면 양동리 18
- (3) 발굴 대상면적 : 1,623m²(중민 제189호 경주 양동마을)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 4일
- (5) 발굴기관 : (재)신라문화유산연구원

- 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 14,083천원(신청자 부담)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-11

11. 경주 인왕동 815-1번지 근린생활(소매점)시설 신축부지 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

경북 경주시 인왕동 815-1번지(역사문화환경 보존육성지구) 근린생활(소매점)시설 신축을 위하여 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 신청인 ○○○(대구광역시 달서구 도원동)이 근린생활(소매점)시설을 신축하고자 국비를 지원 받아 발굴(시굴)조사를 실시하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○○○
- (2) 발굴 대상지역 : 경상북도 경주시 인왕동 815-1번지
- (3) 발굴 대상면적 : 674㎡(고도 보존 및 육성에 관한 특별법에서 정한 역사문화환경 보존육성지구)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 발굴기관 : (재)신라문화유산연구원
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 11,000천원(국비)

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관련법령(고도보존 등)에 따른 절차 이행 후 발굴조사를 실시토록 함
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-12

12. 경주 황남동 98-2번지 근린생활(소매점)시설 신축부지 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

경북 경주시 황남동 98-2번지(역사문화환경 보존육성지구) 근린생활(소매점)시설 신축을 위하여 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 신청인 ○○○(경상북도 경주시 서악동)이 근린생활(소매점)시설을 신축하고자 국비를 지원 받아 발굴(시굴)조사를 실시하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 발굴 대상지역 : 경상북도 경주시 황남동 98-2번지
- (3) 발굴 대상면적 : 325㎡(고도 보존 및 육성에 관한 특별법에서 정한 역사문화환경 보존육성지구)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 4일
- (5) 발굴기관 : (재)동국문화재연구원
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 8,888천원(국비)

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관련법령에 따른 절차 이행 후 발굴조사를 실시토록 함
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-13

13. 합천 정양 관광농원(농어촌관광휴양지) 개발사업부지 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

○○○씨가 추진하는 합천 정양 관광농원(농어촌관광휴양지) 개발사업부지 내 유적 발굴 허가를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지는 2005년 문화재 지표조사 결과 ‘현 지형을 보존’하도록 우리 청에서 문화재 보존대책을 통보한 사항으로, 금번 사업시행자의 발굴허가 신청에 대한 검토를 통하여 문화재 보존대책 등 향후계획을 검토하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 발굴 대상지역 : 경남 합천군 대양면 정양리 산 37-21번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 15,288㎡(시굴조사)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 12일
- (5) 발굴기관 : (재)경남문화재연구원
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 45,012천원(사업시행자 부담)

마. 이전의 추진경과(2005년)

- (1) 사업개요

- 사업명 : 합천 정양지구 개발사업
- 위치 : 경남 합천군 대양면 정양리 산 37-1번지, 용주면 성산리 산 31-3번지 일원
- 사업면적 : 110,660m²
- 시행자 : 합천군청 관광개발사업소

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)경남발전연구원 역사문화센터
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 센터 조사연구부장)
- 조사면적 : 110,660m²
- 조사기간 : 2005. 03. 15. ~ 2005. 03. 24.
- 조사결과
 - 사업부지는 **현 상태로의 보존을 요하며, 어떠한 개발행위도 제한되어야 할 것임**

(3) 문화재위원 현지조사(2005. 10. 23~24. / ○○○, ○○○)

- 정양리 강가유적은 수혈식석곽무덤을 비롯하여 고려-조선시대의 다양한 유물이 채집되며, 대야산성과 마주보고 있는 능선으로 문화재 보존과 함께 현 지형을 보존하는 것이 합천 지역의 역사문화 환경을 보호하기 위해 필요할 것임

(4) 제9차 문화재위원회 매장문화재분과 심의(2005. 10. 28.)

- 현지조사 의견대로 조치 함

바. 검토의견

- 금번 사업부지는 2005년 당시 문화재 지표조사 결과 유적 분포 및 주변의 역사문화환경 등을 고려하여 원지형을 보존토록 한 지역(110,660m²)의 일부분(15,288m²)에 해당하므로, 발굴조사 시에는 원형 보존된 전체면적에 대한 검토 필요
- 발굴조사는 보존유적 재평가 문제와 연계됨

사. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 8명 / 출석 8명

14. 부여군청 별관 신축공사부지 내 유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

부여군이 추진하는 부여군청 별관 신축공사부지 내 유적 발굴 허가 신청사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여군에서는 충청남도 부여군 부여읍 동남리 일원에 부여군청 별관 신축공사사업을 진행하고 있음
- 해당 자치단체(부여군)의 출연기관인 (재)부여군문화재보존센터에서 발굴하는 사항으로, 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계) 여부를 심의 하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 부여군
- (2) 발굴 대상지역 : 충남 부여군 부여읍 동남리 765-4번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 1,580m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 발굴기관 : (재)부여군문화재보존센터
 - 조사 단 장 : ○○○(동 센터 조사단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 책임연구원)

라. 참고사항

- 조사비용 : 21,873,935원(신청인 부담)

마. 의결사항

- 부결
- 부결 8명 / 출석 8명

15. 계룡 제1농공단지 조성부지 내 유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

계룡시가 추진하는 계룡 제1농공단지 조성부지 내 유적 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 계룡시에서는 충청남도 계룡시 두마면 일원에 농공단지 조성사업을 진행하고 있음
- 해당 광역자치단체(충청남도)의 출연기관인 (재)충청남도역사문화연구원이 발굴하는 사항으로, 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계) 여부를 심의하고자 함
- 문화재위원회 매장문화재분과(제1차, 2014.01.24.) 심의에서 현지조사 후 재검토하도록 보류되어 현지조사 실시 후 재심의 하고자 하는 사안임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 계룡시
- (2) 발굴 대상지역 : 충남 계룡시 두마면 입암리 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 22,036㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 18일
- (5) 발굴기관 : (재)충청남도역사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 역사문화연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)

라. 현지조사

- (1) 조사자(일시) : ○○○(2014.02.11)
- (2) 조사결과
 - 현지조사 결과, 기 표본조사 구역으로 설정된 범위는 도로개설 등으로 인하여 일부 절토된 상태이며, 곡간부가 형성되어 있음
 - 다만 표본조사 구역 곡간부 동남쪽으로 흐르는 완만한 경사구간은 유구의 잔존이 예상되므로 시굴조사에 준하여 Tr. 조사를 하는 것이 바람직 함

마. 참고사항

- 표본조사 구역 : 공주대박물관에서 실시

바. 의결사항

- 부결
- 부결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-02-16

16. 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 일원 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지 내 유적에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 일원 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.12.05.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 따라 평가회의를 실시(2013.12.05.)하고,
- 유적의 보존방안에 대하여 2013년 제12차 매장문화재분과 회의(2013.12.20.)에서 심의한 결과 “현지조사 보류”된 사항으로 동 유적에 대한 보존방안(사업시행방안)을 재심의하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 한국도로공사사장(경기도 성남시 수정구 금토동 293-1번지)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 / 시굴 9,012㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한빛문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- (4) 발굴기간 : 2013.09.27. ~ 2013.12.31.
- (5) 조사결과

- 조사결과 석렬과 석곽묘가 확인되었고, 봉토분에 대한 조사결과 모두 40여기의 봉토분이 확인되었으며, 이외에도 주변으로 다수의 석곽 및 소형석곽 등이 유존할 것으로 판단됨

라. 추진경과

(1) 전문가 검토회의(2013.12.05. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 고속국도 제1호선 언양-영천 구간의 방내리 고분군이 위치하는 말암산 주위에는 많은 유적이 확인되었고, 현재 시굴조사 구간에서 40기의 대형 봉토분이 유존하고 있음
- 방내리 고분군은 신라 적석목곽묘에서 횡혈식석실묘로 이행되는 과도기의 고분군이며, 현재 대형 봉토분이 40기 이상 잘 남아 있어 가능한 한 보존되어야 함
- 대규모 밀집 고분군인 점을 감안하여 보존에 대해 종합적 검토가 요구됨

(2) 매장문화재 평가회의(2013.12.05. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 91.97점 (원형보존 기준평점이상)
 - 고분군의 역사적 특성, 시대적 문화상이 명확하며, 그 가치가 높음. 특히 역사기록의 모량부지역의 대규모 고분군이어서 주목됨
 - 고속도로 확장에 필요한 형질변경을 최소화하도록 할 것. 그리고 불가피하게 형질 변경되는 구분구역은 철저한 발굴조사가 이루어져야 함. 고분발굴의 '질'이 확보되어야 함
 - 대규모 고분군인 점을 감안하여 보존에 대한 종합적 검토가 요구됨
 - 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적(경주 방내리고분군)은 대규모 고분군으로 봉토분이 대체적으로 양호하게 잔존하고, 밀집 분포하고 있어 부분적인 조사 실시 후 전체 고분군의 범위를 축소시키는 것이 역사문화적인 측면에서 적절하지 못함

(3) 2013년 제12차 매장문화재분과 위원회 심의(2013.12.20.)

- 심의결과 : “구체적인 설계 및 현지조사 후 재심의”로 보류됨

(4) 현지조사(2014.01.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 6~7세기 신라6부의 하나인 잠탁부(모량부)의 정치, 경제, 사회의 동향을 연구할 수 있는 고고학, 문헌사적으로 중요한 유적임
- 방내리고분군 주위의 사라리, 금척리 유적에 이어지는 경주 과도기의 묘제를 연구하는 매우 중요한 유적이므로 더 이상 유적의 훼손이 이루어져서는 안 될 것으로 사료됨. 따라서 방내리고분군은 보존조치 되어야 함

마. 사업시행자 의견(2014.02.14.)

- 방내리 고분군 보존방안

구 분	설 계	보존방안
공 법	·표준경사→고분 전체발굴	·사면보강 → 고분발굴 최소화
장단점	·절취면적 최대→문화재 보존면적 없음 ·표준경사(무보강 사면)으로 자연재해 등 안정성 문제 대두	·절취면적 최소→문화재 보존 면적 증가 ·사면보강으로 절개지 붕괴에 대한 안정성 확보
보완사항		·고분군과 옹벽사이 완충지대 조성(9~11m 이격) →잔디식재 및 콘크리트 배수로 시공 ·내구성강화→배수공 두배, 강봉길이 및 옹벽두께 (1.5배)
보존계획	·발굴면적 7,880㎡/봉분40여기	·발굴면적 4,000㎡/봉분20여기 ·고분복원 정비(봉토복원 및 잔디식재) ·옹벽부 펜스 설치 ·유적 안내판 설치

바. 참고자료

(1) 2011년 제6차 매장문화재분과 위원회 심의(2011.06.24.)

- 경부고속도로 언양-영천간 확장공사 부지 내 문화재 지표조사 심의결과
 - 조건부 가결(경주 금척리 고분군(사적 제43호)과 인접한 구간은 고분군의 반대편으로 노선을 확정할 것)

(2) 2011년 제11차 사적분과 위원회 심의(2011.10.12.)

- 경부고속도로 확장에 따른 경주 금척리 고분군 주변 현상변경 계획 건은 공사구간이 기존 고속도로에서 사적지와 반대방향(멀리 떨어진 남쪽 방향)으로 지나게 되어 있고 인근 방내리 고분군 통과 시에도 가능한 한 현상변경을 적게 하고 필요 시 발굴조사 등이 이루어질 것이므로 현재의 공사계획 대로 추진하여도 무방할 것으로 사료됨

사. 의결사항

- 보류
 - 보존방안 수정 후 재검토
- 보류 8명 / 출석 8명

II. 검토사항

1. 제주지방기상청 신축부지 내 발굴 부분완료 검토

가. 제안사항

제주지방기상청이 추진하는 제주도 제주시 소재 제주지방기상청 신축부지 내 발굴 부분 완료 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 발굴조사 결과 부분완료 신청 사항을 검토하고자 하는 것임
- 현재까지 조사 결과 문화층 등은 확인되지 않았으나, 해당 지역의 문화 관련단체 및 언론 등에서 제주읍성 내 공신정 터의 기상청 건물 신축 반대 민원 등을 제기된 사항임

다. 주요내용

- (1) 허가받은자 : 제주지방기상청
- (2) 발굴장소 : 제주도 제주시 일도1동 / 6,646㎡
- (3) 발굴기관 : 제주문화유산연구원
- (4) 발굴기간 : '13.12.16~'14.11.17
- (5) 중간결과 : 전체 발굴대상 면적 6,646㎡ 중 4,000㎡
 - 조사대상지의 전반적인 퇴적 양상은 현대 복토 층이 퇴적되어 있고 그 하부는 황갈색 풍화토 및 암반층으로 자연퇴적층과 문화층은 확인되지 않음
 - 기상청 부속건물과 교회가 자리했던 곳으로 생토층까지 교란이 심하며 교란층에서 초석 3매와 판석 1매 수습

라. 처리경과

- 사업시행자(제주지방기상청), 동 발굴조사 중간결과에 대하여 부분완료 신청
- 학술자문회의(2014.1.9) : ○○○(제주도문화재위원), ○○○(국립제주박물관장)
 - 조사결과 유구의 흔적은 확인되지 않았으나, 초석과 판석은 공신정과 관련이 있을 것으로 추정
 - 현재 제주도가 '제주읍성 종합정비복원계획'을 수립 중에 있으므로 치성, 결승정 추정 지역은 정밀 발굴조사가 필요하고, 조사결과에 따라 정비복원 및 활용계획 재검토

【제주지방기상청 청사 신축개요】

- 위 치 : 제주시 일도 1동 1186번지 등 11필지
- 부지면적 : 6,636㎡(2,007평) / 건축연면적 : 3,275㎡(990평)
 - ※ 현 청사 : 연면적(958㎡ / 지상 2층) 및 부지면적(2,075㎡)
- 층 수 : 지하 1층, 지상 3층
- 공사기간 : '13. 10.~'14. 10.(12개월)

마. 관계기관 및 사업시행자 의견

○ 제주특별자치도('14.2.7)

- 제주지방기상청에서 도 내 학술·문화예술단체 등의 의견을 일부 수용하여 층수(3층 → 2층) 및 건축 위치를 조정(공신정 추정 부지 제외하여 동쪽 이동)하여 신축 의사 피력
- 건립을 반대한 도 내 학술·문화예술단체에서도 근본적으로 타 장소로 이전 신축하는 것이 최상이지만 차선책으로 금번 협의내용을 수긍
- 이에, 제주도, 제주지방기상청, 학술·문화예술단체 등의 의견이 반영되도록 건의

<관계기관 회의>(2014.2.5)

- 장 소 : 제주특별자치도지사 집무실
- 참 석 : 제주특별자치도지사, 제주지방기상청장, 제주시부시장, 제주도 담당국장 등
- 회의결과

(제주지방기상청장 의견)

당초 목표했던 기상관측여건에 다소 미흡하겠지만 제주문화유산의 보존에 뜻을 같이하기 위하여 청사의 층수를 낮추고, 위치를 동쪽으로 이동하여 추진하겠음

(제주특별자치도지사)

공신정 터를 확보하면 추진 중인 주변 문화사업과 제주성지 정비사업을 연계하여 사업의 효과를 극대화하겠음

○ 제주지방기상청(사업시행자)('14.2.10)

- 기상청 건물 신축에 대한 문화단체의 반대의견에 대하여 제주도/제주지방기상청은 청사 건물 위치변경 및 층수 조정에 합의하였으며, 설계변경 등 공사일정의 촉박함을 감안하여 조속한 행정처리가 될 수 있도록 협조해 주시기 바람

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 8명 / 출석 8명

2. 동함평 산업단지 조성부지 내 발굴 중간결과 검토

가. 제안사항

함평군이 추진하는 전남 함평군 소재 동함평 산업단지 조성부지 내 발굴조사에 따른 부실 발굴조사와 관련한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 고분군, 주거지 등 생활유구에 대한 정밀 발굴조사에 따른 『관계전문가』 검토회의 결과 지표조사 및 표본조사 시 발굴대상 유적의 누락 등 유구의 유존 유무 파악에 소홀한 것으로 판단되어 향후 조치방안을 검토하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 허가받은자 : 함평군
- (2) 발굴장소 : 전남 함평군 학교면 마산리 산 16-1 외
- (3) 발굴 대상면적 : 35,453㎡
- (4) 발굴기간 : 2013.10.28~진행 중
- (5) 발굴기관 : 영해문화유산연구원
- (6) 발굴 중간결과
 - 마산리 표산 유물산포지 “나”에 대한 조사결과 주거지, 고분 등이 확인되었으며, “다” 지구에서는 수혈, 주거지, 고분 등이 확인됨

라. 전문가 검토회의 결과(2014.1.15)

- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○
- 조사결과
 - 동 사업부지내 표산리 유물산포지(나) 구역은 기존 발굴조사 대상지역을 확장, 구릉 전체에 대한 발굴조사를 실시하도록 함
 - 표산리 유물산포지(다) 구역은 유적 전체의 성격규명을 위해 구릉 전면에 대한 발굴조사가 필요함
 - 위 사항 관련, 발굴면적 추가 및 시굴조사 결과 정밀발굴조사 전환 등의 충분한 조사를 위해서는 발굴조사기간 및 발굴비용 등의 확보가 필요함
 - 아울러, 사업부지내 지표조사 결과 표산 유물산포지 “다”가 누락되었으며, “가” 지구의 시굴조사 학술자문회의 시 곡간지역 등의 추가 표본조사 및 “나” 지구의 표본조사에서도 유구의 유존 유무를 제대로 파악하지 못한 사항이 확인되므로 조사기관 및 관련 책임자에 이에 대한 귀책사유가 있다고 판단됨

마. 처리경과

(1) 지표조사(2012년 6월/영해문화유산연구원)

- 결 과 : 표산 유물산포지(가)와 (나)가 위치하여 시굴·표본조사가 요망됨

(2) 함평 마산리 고분군(전남 기념물 122호)에 대한 현상변경 관련 현지조사

- 조 사 자 : 문화재 위원(○○○·○○○)

- 조사결과 : 사업부지는 마산리 고분군의 영향이 적어 조건부 승인

- 사업부지 중 마산리 고분군과 관련되는 표산유물산포지 '다'를 추가 시굴조사

(3) 시굴조사

- 발굴기관 : 영해문화유산연구원

- 발굴기간 : 2013.06.05~2013.07.15

- 발굴결과 : 주거지, 구상유구 등의 생활유구 확인

※ 시굴조사에 대한 자문위원회 개최(2013.07.10)

- 당초 시굴조사 범위에 포함되지 않는 지역도 좀 더 포괄적으로 확대하여 시굴 또는 분포조사 실시 필요

(4) 표본조사(표산리 유물산포지 “나”)

- 기 관 : 영해문화유산연구원

- 기 간 : 2013.05.23~2013.06.09, 8.26~09.04

- 결 과 : 주거지 등 생활유구와 주구묘, 구상유구 등 확인 / 발굴조사 필요

(5) 발굴조사

- 기 관 : 영해문화유산연구원

- 기 간 : 2013.10. 28~ 진행 중

- 면 적 : 고분군, 주거지 등 35,453㎡(표산유물산포지“가” 29,549㎡,“나” 5,904㎡)

- 성 과 : 주거지 26동 및 지상식 건물지 4동, 수혈유구 15기, 구상유구 2기 등 확인

바. 영해문화유산연구원(경위서)

(1) 지표조사 당시 표산유물산포지(다)가 누락된 경위와 사유

- 지표조사를 실시할 당시(2012년 6월)에 사업부지내에는 유물산포지가 기 보고되어 있지 않고 수풀과 수목이 무성하게 생육되고 있었으며 유구와 유물 등이 확인되지 않아 유물산포지로 보고하지 않음

- 마산리 고분군에 대한 현상변경 검토를 위한 전남도의 현장조사 과정에서 과거에 사업부지 남쪽으로 개설된 도로개설공사 과정에서 유물이 확인되었다는 제보를

하였고, 전남도 문화재위원회에서 유물산포지의 범위를 조사기관과 협의 시굴조사를 실시하라는 지침을 내려 줌

- 이후 유물산포지를 표산유물산포지(다)로 명명하고 시굴조사면적(25,835m²)을 확정하여 발굴허가 변경 승인(발굴제도과-10314(2013.10.25))을 받아 조사에 착수함

⇒ 사유 : 유물산포지가 기 보고되어 있지 않아 존재여부를 파악하지 못한 점과 시기적으로 수풀과 수목이 무성한 6월에 조사가 이루어져 확인이 어려웠던 점 등이 있지만 전반적으로 조사기관이 현장조사를 철저히 수행하지 못한 점이 있음

(2) 표산유물산포지(나)의 발굴조사 면적의 확장 경위와 사유

- 표산유물산포지(나)는 표본조사를 실시하였는데, 조사결과 4지점의 트렌치에서 유구가 확인되었기 때문에 4지점에 대해서만 발굴로 전환함

- 한편 일부 트렌치에서 구(溝)가 확인되어 피트(Pit) 조사를 실시하였는데 유의 퇴적토가 차이가 있고, 유물이 확인되지 않아 자연도랑으로 판단

- 이후 발굴허가를 득하고 유구의 윤곽선을 잡기 위해 전면제토를 실시하는 과정에서 유구가 발굴허가 범위 밖으로 지속적으로 확인됨

- 이후, 전문가검토회의를 실시(2014.01.15) 발굴범위 확대에 대한 검토

⇒ 사유 : 표본조사(조사면적의 2%만 조사)에 따른 한계로 인하여 트렌치의 수량을 늘리지 못하였고, 조사구성원의 판단 착오로 인하여 발굴범위 산정에 있어 실수가 있었음

(3) 표산유물산포지(가) 주변지역에 대해 폭넓게 표본조사가 되지 않은 경위

- 시굴조사에 따른 자문위원회 시 자문위원의 의견이 「당초 시굴조사 범위에 포함되지 않는 지역도 좀 더 포괄적으로 확대하여 시굴 또는 분포조사를 실시할 필요가 있고」 라고 제시 됨

- 본 연구원은 이 의견을 ‘조사지역 경계선 주변으로만 표본조사를 실시’하라는 의견으로 이해하였음

⇒ 사유 : 조사기관이 자문위원의 의도를 정확하게 파악하지 못한 점이 가장 큰 원인으로 표산유물산포지(가)가 자리한 구릉 주변을 폭넓게 조사하라는 것을 본 연구원은 표산유물산포지(가)의 주변 경계선을 좀더 확장하라는 것으로 이해하고 북쪽 경계지점(3,567m²)에 대해 조사를 실시

사. 검토의견

- 발굴조사기관(영해문화유산연구원)에서 제출한 경위서 및 사유서 검토 결과 지표조사 시의 유물산포지 미확인 및 표본조사 결과에 따른 발굴조사 면적 산정 오류 등이 인정되며, 이는 조사기관이 현장조사를 철저히 수행하지 못한 것에 기인한 것으로 판단되므로 관련 법령에 의거 엄중 “경고” 조치하고자 함

아. 향후 조치사항

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제25조 제1항 제4호에 따라 “지표조사보고서 또는 발굴조사 보고서를 부실하게 작성한 것으로 문화재위원회에서 인정한 경우”에 해당하며, 1차 위반한 사항이므로 ‘경고’ 조치

자. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

3. 평택 양교리 분묘 및 쓰레기처리시설(고물상)부지 내 유적 조치방안 검토

가. 제안사항

(주)오엔알이 추진하는 평택시 청북면 양교리 890-9번지 일원 분묘 및 쓰레기처리 시설(고물상)부지 내 유적 조치 방안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지는 2004년 평택 오성지방산업단지 조성부지 내 문화재 지표조사와 관련하여 중요 유적 확인 가능지역으로 제척되었던 부지(2-5지점)에 위치하고 있음
- 동 사업부지 발굴조사에 대한 전문가 검토회의(2014. 1. 21.) 결과 보존의 필요성은 없으나 조사구역 전체가 기 보존구역으로 설정되어 있어, 이를 문화재위원회에 부의하여 유적조치 방안의 적절성 여부를 검토하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : (주)오엔알
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 평택시 오성면 양교리 산41-3번지

- (3) 발굴 대상면적 : 시굴 9,579㎡ / 발굴 4,743㎡(1지점 3,923㎡, 2지점 820㎡)
- (4) 발굴기간 : 시굴(2013년 07월 24일 ~ 2013년 08월 02일)
발굴(2013년 12월 04일 ~ 2014년 01월 22일)
- (5) 발굴기관 : (재)중부고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 조사연구부장)
- (6) 발굴비용 : 시굴 28,600천원 / 발굴 250,000천원
- (7) 조사결과
 - 시굴조사는 총 27개의 트렌치를 5m 간격으로 설치하여 유적의 성격 및 범위를 확인함. 조사결과 구릉 정상부에서 청동기시대 생활유적, 구릉 남사면부에서 조선시대 생활·분묘유적, 구릉 남동사면부에서 고토양층 확인
 - 발굴조사는 시굴조사에서 확인된 유구의 분포에 따라 총 2개 지점으로 구분하여 진행한 조사결과, 청동기시대 주거지 2기, 구 1기, 조선시대 주거지 1기, 수혈 4기, 주혈군 1개소, 토광묘 27기, 회곽묘 3기, 시대미상의 굴립주 건물지 2기, 제4기 홍적세층 2개소가 조사됨

라. 추진경과

- 평택 오성지방산업단지 조성부지 내 문화재 지표조사 문화재위원회 매장분과 제 10차 회의결과(2004. 10. 22.)
 - 현지조사 후 조치
 - 평택 오성지방산업단지 조성부지 내 현지조사(2004. 12. 2.)
 - 중심부에 위치하는 지역(2-3, 4, 5)은 현상보존하고 그 외 지역은 시굴조사 실시 후 조치토록 함
 - 현지조사 검토 결과에 따른 문화재 보존대책 통보(2004. 12. 29.)
 - 유물산포지 중 **중심부에 위치하는 지역(2-3, 4, 5)은 현상보존토록 함**
 - 문화재 보존대책 재심의 요청(경기지방공사 / 2005. 1. 14.)
 - 현상 보존된 지역(2-3, 4, 5)에 **대해 시굴조사 추진을 재요청**
 - 2005년 문화재위원회 매장분과 제1차 회의결과(2005. 1. 28.)
 - 중심부에 위치하는 유물산포지(2-3, 4, 5)지역은 시굴조사 시 중요 유적이 확인될 가능성이 높을 뿐만 아니라, 조사기간의 과다소요 등을 감안하여 **현상보존토록 함**
- ※ 참고사항(지표조사 당시 확인 유적현황)

유적명	위치	면적	시대	유물	조치사항	비고	
유물산포지 1	경기도 평택시 청북면 토진리 산 14-11임 일대	약 45,637㎡ (약 13,805평)	고려~조선	기와편, 도토키편, 자기편			
유물산포지 2	1	경기도 평택시 청북면 토진리 산 33-2임 일대	약 64,900㎡ (약 19,632평)	구석기시대 청동기시대	구석기, 무문토기편, 석검편	사업지구 제척	사업추진시 시굴조사
	2	경기도 평택시 청북면 토진리 345-19전 일대	약 41,580㎡ (약 12,578평)	청동기시대 고려~조선	무문토기편 기와편		
	3	경기도 평택시 청북면 토진리 308-5전 일대	약 96,800㎡ (약 29,282평)	청동기시대	무문토기편, 지석	일부지역 사업시행	
	4	경기도 평택시 오성면 양교리 314-13임 일대	약 59,941㎡ (약 18,132평)	청동기시대	무문토기	현장 보존조치	
	5	경기도 평택시 오성면 양교리 892-1전 일대	약 104,773㎡ (약 31,694평)	청동기시대	무문토기, 지석	일부지역 사업시행	
	6	경기도 평택시 오성면 양교리 901-7전 일대	약 61,026㎡ (약 18,460평)	청동기시대	무문토기		
유물산포지 3	경기도 평택시 오성면 양교리 산 56-2임 일대	약 11,626㎡ (약 3,516평)	고려~조선	기와편, 도토키편	발굴완료	사업시행	
지석묘군	경기도 평택시 오성면 양교리 산50임 일대	약 21,394㎡ (약 6,471평)	청동기시대				
확인조사지역1	경기도 평택시 오성면 양교리	약 60,989㎡ (약 18,449평)			사업지구 제척	사업추진시 시굴조사	
확인조사지역2	경기도 평택시 오성면 양교리	약 23,579㎡ (약 7,132평)					
계		592,245㎡ (약179,158평)					

- 2013년 제6차 문화재위원회 매장문화재분과회의 결과(2013. 6. 28)
 - 원안가결(발굴조사를 허가함)
- 전문가 검토회의(2014.01.21 / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 조사지역 전체에서 정밀발굴조사가 완료되었고, 유구가 추가로 존재할 가능성이 없으므로 더 이상의 조사는 불필요함
 - 또한 잔존하는 유구들이 심하게 삭평되고, 주변에서 확인되는 일반적인 유구이므로 보존의 필요성은 없을 것으로 사료되나 조사구역 전체가 기 보존구역으로 설정되어 있으므로, 문화재위원회심의 결과에 따라 처리 요망

마. 검토의견

- 유구의 잔존상태가 양호하지 않고, 주변 지역에서도 동일유형의 유적이 다수 조사된 바 있어 보존 필요성은 낮다고 판단됨, 전문가 검토회의 결과대로 이행

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

4. 서천 종천저수지 독높임사업부지 내 유적 발굴허가 신청 검토

가. 제안사항

서천 종천저수지 독높임사업부지 내 유적 발굴조사 관련 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재위원회 매장문화재분과(제9차, 2013.09.27.) 심의 결과, 동 유적 발굴조사기관(덕난문화유산연구원)의 조사계획서가 부실한 것으로 판단되어 불허한 바 있음
- 사업시행자(한국농어촌공사 충남지역본부)가 발굴조사기관을 재선정(국강고고학연구소)하여 허가를 신청함에 따라 문화재위원회 매장문화재분과(제12차, 2013.12.20.)에서 심의하였으나, 사법적 판단 이후 재검토하는 것으로 보류된 바 있음
- 이에 대하여, 사업시행자가 동 건은 1심(가처분)에서 이미 기각 결정이 내려진 사항이므로 발굴조사 허가를 촉구하는 의견서를 제출함에 따라 재 부의하는 사안임

다. 경 과

(1) 시굴조사

- 조사기관 : 가경고고학연구소
- 조사기간 : 2013. 05. 01. ~ 06. 08.(현장조사 20일)
- 조사면적 : 31,270m²
- 사업시행자 : 한국농어촌공사 서천지사
- 조사결과
 - 건물지 : 백제(추정) ~ 나말여초
 - 기와가마(6기) 및 자기가마(2기) 등 확인
- 발굴필요면적 : 17,338m²

(2) 발굴조사 신청(1차)

- 조사기관 : 덕난문화유산연구원
- 조사비용 : 640,255,433원
- 발굴조사 신청
 - 1차 : 현장조사 70일(1팀)
 - * 반려조치(8.12) : 시굴조사 결과 반영하여 발굴조사 계획서 수립
 - 2차 : 현장조사 70일(1팀)
 - * 반려조치(8.23) : 조사일수 차이에 대한 근거자료 제출
 - 3차 : 현장조사 70일(2팀)

- 검토회의 : ○○○, ○○○, ○○○(2013. 09. 11.)
- * 기 제출된 발굴조사계획서 기간 내 조사완료가 물리적으로 불가능한 부실 계획임
 - 상층 조사에 40일 소요될 경우 중층, 하층 조사기간은 30일에 불과함
 - 투입 인부, 조사원 규모 역시 정상적 조사가 물리적으로 불가능한 수준임
 - 발굴조사 일수와 투입 인력은 설계의 핵심 사항이므로 70일 내에 조사를 완료하겠다는 본 계획서는 부실 설계에 해당함
 - 동 유적은 실조사일수 200일 이상 소요되어야 할 것으로 판단됨

○ 검토의견

- 시굴조사 결과를 바탕으로 현장조사일수, 조사단 조사경력, 발굴조사 계획서를 검토한 결과
 - * 정상적인 발굴조사를 실시하기에 현장조사일수가 부족하며
 - * 조사단의 경력이 중층 건물지를 조사하기에 부적절한 것으로 판단되며
 - * 2회에 걸친 보완요구에 충분한 보완자료를 제출하지 못하였으므로
- 동 허가신청 건에 대하여 불허하고
- 동 조사기관에 대한 동 유적 발굴조사 참여를 제한하고자 함

○ 문화재위원회 매장문화재분과 검토

- 제9차(2013.09.27.) : 원안가결

(3) 발굴조사 신청(2차)

- 조사기관 : 국강고고학연구소
- 조사비용 : 641,254,500원
- 발굴기간 : 착수일로부터 110일(2개팀 동시 투입)
- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 학예연구실장)
 - 조사원 : ○○○, ○○○(동 연구소 조사연구팀장)
 - 준조사원 : ○○○, ○○○(동 연구소 연구원)
 - 보조원 : ○○○, ○○○(동 연구소 연구원)
- 문화재위원회 심의(2013.12.20) : 보류(사법적 판단 후 재검토)

라. 전문가 검토회의 : ○○○, ○○○, ○○○(2014.02.12.)

- 조사계획서 검토결과, 조사기간 및 인원의 확대가 이루어졌으나 조사기간에 소요되는 인원, 장비, 특히 보고서 관련 내용은 지나치게 과소계상해서 전체 발굴조사가 원칙적으로 진행되기 어렵다고 판단됨
- 조사물량에 합당한 인원의 추가계상, 장비사용일수의 확대, 특히 보고서 작업에 소요되는 인원과 작업 일에 대한 대폭적 확대가 필요하다고 판단됨

마. 발굴조사계획서 등 수정 제출(2014.02.13.)

- (1) 현장인부 : 15(인)×94일 → 20(인)×110일
- (2) 굴삭기 : 1(대)×24일 → 2(대)×30일
- (3) 정리 및 보고서 작성
 - 작업인력 : 3(인)×30(일) → 6(인)×30일
 - 보고서 작성비 : 300만원 → 2,000만원
 - 보고서 간행비 : 1,500만원 → 2,700만원

바. 사업시행자 의견(2014.01.13.)

- 문화재위원회(2013.12.20.)에서 동건에 대한 심의를 사법적 판단완료 이후로 보류함에 따라 인허가 지연으로 국책사업 추진에 차질이 초래되고 있으며, 현장민원 야기가 우려됨
- 1차 조사기관(덕남문화유산연구원)에서 제기한 입찰 등 금지가처분 소송이 수원지방법원 안양지원 민사합의부에서 기각(2013.11.22.) 결정을 내린 사항임을 감안하여 조속히 인허가가 이루어질 수 있도록 요청드립니다

사. 검토의견

- 조사기관(덕남문화유산연구원)에서 입찰 등 금지가처분 소송과는 별개로, 문화재청과 한국농어촌공사를 공동 피고로 '낙찰자 취소 및 조사기관 재선정 처분 취소' 소송을 수원지방법원에 제기하여 현재 계류 중에 있음(2014구합46)
- 상기 문화재위원회 심의에서 본건 발굴허가 건에 대하여 사법적 판단 이후에 재검토하기로 결정하였으나, 가처분 소송 외에 본안 소송이 다시 제기되어 소송 일정이 장기화될 소지가 큰 점과 사업시행자의 의견 등을 감안하여 본 발굴허가 건에 대한 검토가 필요하다고 봄

아. 의결사항

- 조건부가결
 - 법률자문을 시행하여 자문결과에 근거하여 발굴조사를 허가하고, 발굴조사 과정에 대해 모니터링을 실시하여 감독토록 함
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

Ⅲ. 보고사항

1. 조사기관 등록 관련 결과 보고

가. 보고사항

문화재조사기관 등록 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 문화재조사기관 신규 등록 승인 결과를 보고 드립니다.

다. 신규 등록 조사기관

- (재) 진흥문화재연구원(이사장 ○○○)
 - 소재지 : 경북 경주시 화랑로 20
 - 육상지표, 육상발굴 기관 요건 갖추(인력, 시설 갖추)
- (재) 화랑문화재연구원(이사장 ○○○)
 - 소재지 : 경북 경주시 유림로 53-8
 - 육상지표, 육상발굴 기관 요건 갖추(인력, 시설 갖추)

라. 의결사항

- 원안접수
- 접수 8명 / 출석 8명