

2016년도 문화재위원회

제1차 매장문화재분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2016. 1. 15.(금), 14:00~18:00
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 이현혜, 성성열, 최성락, 박보현,
강현숙, 김권구, 서동철, 한필원,
(이상 8명)

- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	안동 도시공원조성계획부지 내 문화재 지표조사	공개
2	아산 기산동 창고시설 부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
3	군산 선제리 ○○○번지 농업용창고부지 내 유적(국비) 보존방안 재심의	공개
4	익산 국가식품클러스터 산업단지 개발사업 내 유적(2지점 내 B구역) 보존방안 심의	공개
5	경산 압량면 부적리 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
6	고속국도 제1호선 언양~영천 확장(제5,6공구) 부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
7	부산 낙민동 주상복합시설 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
8	서울 종로구 와룡동 131번지 내 유적 보존방안 재심의	공개
9	청주 테크노폴리스 조성사업부지(Ⅰ지구·Ⅶ지구 1~5지역) 내 유적 보존방안 재심의	공개

I. 심의사항

안건번호 매장2016-01-01

1. 안동 도시공원조성계획부지 내 문화재 지표조사

가. 제안사항

안동시에서 추진하는 「도시공원조성계획부지」 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 안동시 도시공원조성계획
- 위치 : 안동시 일원
- 사업면적 : 1,606,612m²
- 사업내용 : 근린공원 조성(총 13개)
- 시행자 : 안동시청

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)경상북도문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- 조사면적 : 1,606,612m²(명륜공원 등 총 13개 공원부지)
- 조사기간 : 2014. 3. 4~2014. 4. 24. / 2015. 11. 5~2015. 12. 22.
- 조사결과
 - 총 13개소 공원부지 중 11개소 공원부지에서 총 57개소 유적 확인 (성곽 2개소, 유물산포지 17개소, 고묘(군) 31개소, 가옥·보호수 등 기타 7개소)
 - 성곽은 총 2개소(영남산토성, 천지리산성)가 확인되었으며 시굴조사
 - 유물산포지는 9개소의 공원에서 총 17개소의 삼국~조선시대의 유물산포지가 확인됨. 수상공원 사업예정부지에서 확인된 수상동유물산포지는 표본조사, 이외의 유물산포지는 시굴조사

- 고묘(군)는 무연고분묘일 경우 시굴조사(5개소의 공원에서 총 31개소 확인: 명륜공원 사업부지 내 6개소, 옥현공원 사업부지 내 5개소, 송현제2공원 사업부지 내 3개소, 옥동공원 사업부지 내 8개소, 길안공원 사업부지 내 9개소)
- 옥동표본조사대상지는 기존의 지표조사결과(2010년, 대구대학교박물관, 안동 옥동 도시개발사업지구 문화재 지표조사보고서)에 따라 표본조사
- 운산공원과 예안공원 사업예정부지는 급경사를 이루는 지형으로 지표상에서 유구나 유물이 확인되지 않음
- 사업구역 내 지정문화재 구역은 현상변경 절차 이행 및 그 결과를 반영하여 후속 절차를 진행

라. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

마. 참고사항

◆ 조사대상지 현황

공원명		소재지	조사면적	조사기간
1	명륜공원	안막동 산144 일원	451,686m ²	2014. 3. 4.~3. 28. (현장조사 2일)
2	운안공원	운안동 산97-1 일원	199,300m ²	
3	옥현공원	옥동 산17 일원	109,515m ²	2014. 3. 31.~4. 24. (현장조사 2일)
4	송현제2공원	송현동 산93 일원	69,868m ²	
5	낙동공원	정하동 342-45 일원	156,977m ²	
6	옥동공원	옥동 산201 일원	43,000m ²	2015. 11. 5.~12. 22. (현장조사 5일)
7	수상공원	수상동 산6 일원	92,470m ²	
8	매곡공원	풍산읍 매곡리 119-1 일원	37,000m ²	
9	안교공원	풍산읍 상리리 산48-1 일원	80,926m ²	
10	하리공원	풍산읍 하리리 산4 일원	58,000m ²	
11	운산공원	일직면 운산리 산3-2 일원	57,870m ²	2015. 11. 30.~12. 22. (현장조사 6일)
12	길안공원	길안면 천지리 산100-1 일원	190,000m ²	
13	예안공원	예안면 정산리 산149-1 일원	60,000m ²	
총 계			1,606,612m ²	

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역	면적 (m ²)	시대	조사기관 의 견 견	비고
1	영남산토성 명륜동유물산포지①	안동시 금곡동~상아동 안동시 명륜동 산156-1 외	104,888	삼국~고려	시굴조사	명륜공원
2	안기동유물산포지①	안동시 안기동 69전 외	1,307	삼국~조선	시굴조사	
3	안막동유물산포지① 안막동 고묘군③	안동시 안막동 산142-1 외	5,151	삼국~조선	시굴조사	
4	안기동 고묘①	안동시 안기동	100	고려~조선	시굴조사	
5	안막동 고묘①	안동시 안막동	100	고려~조선	시굴조사	
6	안막동 고묘②	안동시 안막동	100	고려~조선	시굴조사	
7	안막동 고묘군①	안동시 안막동	2,266	고려~조선	시굴조사	
8	안막동 고묘군②	안동시 안막동	1,154	고려~조선	시굴조사	
9	보호수	안동시 안막동 253		미상	원형보존	
10	안동권씨신안동재사	안동시 안막동 253		조선	원형보존	
11	운안동유물산포지①	안동시 운안동 332전 외	1,928	조선	시굴조사	운안공원
12	옥동유물산포지①	안동시 옥동 728전 외	2,714	조선	시굴조사	옥현공원
13	옥동유물산포지②	안동시 옥동 719전 외	4,812	조선	시굴조사	
14	송현동유물산포지①	안동시 송현동 281전 외	7,014	조선	시굴조사	
15	옥동고묘①	안동시 옥동 산28임	100	미상	시굴조사	
16	옥동고묘군①	안동시 옥동 산28임	924	고려~조선	시굴조사	
17	옥동고묘군②	안동시 옥동 산27임	492	고려~조선	시굴조사	
18	옥동고묘군③	안동시 옥동 산28 외	547	고려~조선	시굴조사	
19	태화동고묘군①	안동시 태화동 32임 외	465	고려~조선	시굴조사	
20	옥동고묘군④	안동시 옥동 산87-1 외	1,112	고려~조선	시굴조사	송현제2 공원
21	송현동고묘①	안동시 송현동 344-1임	100	고려~조선	시굴조사	
22	송현동고묘군①	안동시 송현동 344-1임	618	고려~조선	시굴조사	
23	정하동유물산포지①	안동시 정하동 13임 외	1,182	삼국	시굴조사	낙동공원
24	정하동유물산포지②	안동시 정하동 342-45임	1,690	삼국	시굴조사	
25	정하동유물산포지③	안동시 정하동 328 외	4,343	조선	시굴조사	
26	정하동유물산포지④	안동시 정하동 349전 외	2,884	조선	시굴조사	
27	영호루	안동시 정하동 342-5		고려~현대	원형보존	
28	망약정	안동시 정하동 329-4		조선	원형보존	
29	옥동고묘1	안동시 옥동 산200	100	미상	시굴조사	옥동공원
30	옥동고묘2	안동시 옥동 산200	100	미상	시굴조사	

31	옥동 고묘3	안동시 옥동 산201	100	미상	시굴조사		
32	옥동 고묘4	안동시 옥동 산201	100	미상	시굴조사		
33	옥동 고묘5	안동시 옥동 산200	100	미상	시굴조사		
34	옥동 고묘6	안동시 옥동 산200	100	미상	시굴조사		
35	옥동 고묘7	안동시 옥동 산201	100	미상	시굴조사		
36	옥동 고묘8	안동시 옥동 산201	100	미상	시굴조사		
37	옥동표본조사대상지	안동시 옥동 1253번지	550	고려~조선	표본조사		
38	수상동 유물산포지	안동시 수상동 27-1전	2,668	고려~조선	표본조사	수상공원	
39	매곡리유물산포지4	풍산읍 매곡리 123전 외	11,764	삼국~조선	시굴조사	매곡공원	
40	체화정 시도유형문화재 200호	풍산읍 풍산태사로 1123-1		조선	원형보존		
41	하리동 일성당 중요민속문화재 178호	풍산읍 중마길 11		조선	원형보존	안교공원	
42	안교리유물산포지①	풍산읍 안교리 48전 외	4,589	삼국~조선	시굴조사		
43	안교리유물산포지②	풍산읍 흥정길 13-1	488	조선	시굴조사		
44	하리리유물산포지①	풍산읍 하리리 산5-1 외	4,603	조선	시굴조사	하리공원	
45	천지리산성	길안면 천지리 산00-1번지 외	93,448	미상	시굴조사		
46	천지리유물산포지	길안면 천지리 175번지 외	19,517	고려~조선	시굴조사		
47	천지리 고묘1	길안면 천지리 산04-1번지	100	미상	시굴조사		
48	천지리 고묘2	길안면 천지리 산99번지	100	미상	시굴조사		
49	천지리 고묘3	길안면 천지리 산99번지	100	미상	시굴조사		
50	천지리 고묘4	길안면 천지리 산00-1번지	100	미상	시굴조사	길안공원	
51	천지리 고묘5	길안면 천지리 산00-1번지	100	미상	시굴조사		
52	천지리 고묘6	길안면 천지리 산00-1번지	100	미상	시굴조사		
53	천지리 고묘7	길안면 천지리 산00-1번지	100	미상	시굴조사		
54	천지리 고묘8	길안면 천지리 산00-1번지	100	미상	시굴조사		
55	천지리 고묘9	길안면 천지리 산99번지	100	미상	시굴조사		
	계	시굴조사 : 282,100m ² , 표본조사 : 3,218m ²					

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견 대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

2. 아산 기산동 창고시설 부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

아산 기산동 창고시설 부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 충청남도 아산 기산동 창고시설 부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2015. 9. 11. / 11. 25.)와 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따른 평가회의(2015. 9. 11.)를 실시함
- 유적의 보존방안에 대하여 2015년 제13차 매장문화재분과 회의(2015. 12. 18.)에서 심의한 결과 “유적보존을 위한 사업설계안을 다시 제출받아 재검토”로 보류된 사항으로 동 유적에 대한 보존방안(사업시행 방안)을 재심의하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 제이부동산개발 주식회사
- (2) 발굴장소 및 면적 : 충청남도 아산시 기산동 215-2 / 시굴(11,070㎡), 발굴(5,165㎡)
- (3) 발굴기관 : (재)동방문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- (4) 발굴기간 : 2015. 8. 12. ~ 12. 8.(실조사일수 52일)
- (5) 조사결과
 - 나말여초기에 해당하는 토축 성벽과 목책, 내부에 추정 고려시대 구상유구, 조선시대 건물지, 토광묘 등 65기가 확인됨
 - 특히 성벽은 판축된 토루를 중심으로 내외 기저부 석렬이 확인되고, 중심 토루를 축조하기 위한 영정주 및 보조목, 횡관목 등의 흔적과 성벽과 동일한 방향의 목책열이 확인됨

라. 추진경과

- (1) 1차 전문가 검토회의(2015. 9. 11. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 본 유적은 나말여초에 해당하는 토축성벽과 내부에 조선시대 건물지, 토광묘, 고려

시대로 비정되는 구상유구 등이 확인됨

- 성 내부의 각종 유구, 성벽, 구상유구 등에 대하여 정밀발굴조사를 실시
- 조사결과 기초석을 양쪽에 두고 토축을 한 토성은 현지보존을 하고, 기타 유구는 기록보존을 할 것

(2) 2차 전문가 검토회의(2015. 11. 25. / ○○○, ○○○)

- 성벽과 목책열이 확인되는 두 지점은 고분과 건물지 성벽이 세트를 이루는 중요한 유적이므로 이를 훼손하지 않는 범위에서 사업계획을 세운 후 보존방안 검토 필요

(3) 매장문화재 평가회의 및 결과(2015. 9. 11. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 68.52점 (이전복원 기준평점 이상)
 - 본 유적은 기초석을 양 단에 두고 내부를 판축기법으로 다진 토성유적으로 훼손이 심한 편이지만 지역적 성격과 더불어 성곽의 기능을 연구하는데 중요한 기초자료이므로, 성벽은 현지 보존하는 것이 바람직함

마. 사업시행자 의견(2015. 12. 15. / 제이부동산개발 주식회사)

- 동 사업은 물류창고를 지어 임대사업을 추진하고자 하는 것임
- 조사를 통해 확인된 성벽(중심토루) 및 관련 시설에 대한 보존대책 및 사업성을 검토하여 중심토루가 확인된 구역에 대하여 현장보존하고 나머지 지역에 대하여 사업을 진행하고자 함
 - 당초 사업면적 : 21,248㎡
 - 보존면적 : 1,780㎡
 - 변경 사업면적 : 19,468㎡
- 보존지역에 대해서는 원상 복구, 잔디 식재, 안전시설, 유적 안내판 설치 등 보존 및 정비와 관련된 사항에 대하여 추후 문화재청 등 관련기관과 충분히 협의하여 조치하고자 함

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 유적의 보존은 사업시행자 안 대로 하되, 보존방안 등 설계 시 전문가 검토 요망
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

3. 군산 선제리 ○○○ 번지 농업용창고부지 내 유적(국비) 보존방안 재심의

가. 제안사항

군산 선제리 ○○○번지 농업용창고부지 내 유적(국비) 보존방안에 대하여 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 유적 보존방안에 대하여 2015년 제13차 매장문화재분과 회의(2015. 12. 18.) 심의결과 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사항으로 현지조사결과에 따라 유적 보존에 대한 대안을 제시토록 조치
- 사업시행자 및 조사기관으로부터 유적 보존방안이 제출되어 재심의 하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 전영식
- (2) 발굴장소 : 전라북도 군산시 옥구읍 선제리 ○○○번지 일원
- (3) 발굴면적 : 발굴 180㎡
- (4) 발굴기관 : (재)전북문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- (5) 발굴기간 : 2015. 12. 7.~12. 12.(실조사일수 6일)
- (6) 조사결과
 - 초기철기시대 적석목관묘 1기와 조선시대 토광묘 1기 확인됨
 - 적석목관묘에서 김과형동기 3점, 세형동검 10여점, 소형동부 1점 등의 청동기류와 흑색마연토기 1점, 점토대토기 1점 등의 토기류, 소옥 100여점 출토

라. 추진경과

- (1) 전문가 검토회의(2015. 12. 11. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 군산지역 초기철기시대의 무덤과 장속을 연구하는데 중요한 자료로 판단되어서 유구의 보존에 대해서는 매장문화재분과위원회 검토 필요
- (2) 매장문화재 평가회의 및 결과(2015. 12. 11. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 평가점수 : 71.29점 (이전복원 기준평점이상)

- 적석목관묘의 유구와 유물이 군산지역의 초기철기시대 문화상을 이해하는데 중요한 자료임

- 그러나 단독으로 입지하고 있으며 주변지역에 있는 문화자원과의 연계가 부족함

(3) 2015년 제13차 매장문화재분과 위원회 심의(2015. 12. 18.)

- 심의 결과 : “현지조사 후 재검토”로 보류됨

마. 현지조사(2015. 12. 22. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 유구가 가지는 역사적 희소성을 감안해 볼 때 현지보존하는 것이 가장 바람직하나, 현실적으로 토지소유주의 상황과 제반여건을 고려해 볼 때 유적을 잘 활용할 수 있는 곳(군산대 박물관 등)으로 이전보존하는 것을 고려해 보아야 할 것
- 향후 이 일대의 역사문화적 가치를 고려하여 이 일대에 대한 체계적인 고고학 조사가 필요함

바. 사업시행자(○○○) 및 조사기관 의견

- 보존방안 : 이전보존(군산대박물관)
 - 유구의 규모, 출토유물 등을 고려할 때 ‘실내전시’하여 활용 효과 극대화

사. 지자체 의견(군산시)

- 선제리 유적 발굴조사 과정 및 유물설명 안내판 설치(사진자료 활용)
- ‘16년도 문화유산 전수조사 학술용역 실시(’16. 4월~11월)
 - 현지조사를 통해 선제리 일대 유적의 현황과 범위를 파악하는 전수조사 실시하여 효율적인 보호정책 및 활용방안 등 마련

《주변유적 발굴조사 및 활용 계획》

- 군산 미룡동 고분군 발굴조사 실시(군산대학교박물관)
 - 조사기간(면적) : 2016. 3월~4월(1,000㎡)
 - ‘16년도 긴급발굴조사 대상 사업임
 - 고분군(10기)의 전체적인 현황(범위) 파악 및 1기 추가발굴을 통한 전라북도문화재(기념물) 지정 추진(2016. 4월 신청예정)
 - 유적 공원으로 조성한 후 주변 유적과 연계하여 학술·교육자료로 활용
- 군산 개사동패총 긴급발굴조사 신청 예정(2016. 1월)
 - 군산시에서 패총의 밀집도가 가장 높은 개사동패총에 대한 발굴조사 실시하여 인근 미룡동 고분군, 선제리 초기철기시대 무덤 유적과의 관련성을 살피고자 함
- ※ 선제리 일원 주변 유적 및 조사 현황
 - 월명산줄기(미룡동~선제리)를 따라 패총, 고분군, 유물산포지 등 39개 유적 분포
 - 유구의 중심지역인 미룡동, 신관동, 개사동 일원에서 26개 유적 밀집
 - 군산 미룡동 고분 발굴조사(군산대학교박물관) : 2012. 7. 3.~2013. 7. 30.(200㎡)
 - 원삼국시대 고분군 1기 발굴조사 실시(원저단경호 등 관련시기 유물 출토)
 - 주구 내부에서 선제리 유적과 동시기 유물로 추정되는 점토대토기편 확인

아. 의결사항

○ 원안가결

- 현지조사 의견대로 조치(유구는 군산대 박물관으로 이전)

○ 원안가결 8명 / 출석 8명

4. 익산 국가식품클러스터 산업단지 개발사업 내 유적(2지점 내 B구역) 보존방안 심의

가. 제안사항

익산 국가식품클러스터 산업단지 개발사업 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 국가식품클러스터 산업단지 개발사업 내 유적에 대하여 전문가 검토회의(2015. 12. 30.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조에 따른 평가회의를 실시(2015. 12. 30.)하고 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 전북지역본부
- (2) 발굴장소 : 전라북도 익산시 왕궁면 광암리·동촌리·홍암리 일원
- (3) 발굴면적 : 시굴 391,122㎡, 발굴 73,521㎡
- (4) 발굴기관 : (재)한국고고환경연구소
 - 조사단장 및 책임조사원 : ○○○
- (5) 발굴기간 : 2013. 12. 30.~현재 조사 중
- (6) 조사결과
 - A구역 : 조선시대 건물지 1기, 주거지 2기, 수혈 7기 등
 - B구역 : 백제시대 주거지 8기, 토기가마 4기, 조선시대 주거지 22기, 건물지 2기, 굴립주 건물지 4기, 수혈 30기 등

라. 전문가 검토회의(2015. 12. 30. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 구릉지 동쪽에서 4기의 백제 토기가마가 확인되어, 향후 백제토기의 생산과 유통, 웅진기 이후 백제문화재를 연구하는데 값진 자료로 사료됨
- 동절기 유구가 훼손되지 않도록 조속한 복토가 요망됨
- 유구의 보존상태가 양호한 4기의 백제토기가마는 향후 공원으로 활용하기 위해 현지보존을 추진하여는 사업시행자의 의견이 적절할 것으로 판단됨

마. 매장문화재 평가회의 결과(2015. 12. 30. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가점수 : 97.27점 (현지보존 기준평점이상)
 - 웅진기 이후 백제토기의 생산과 유통을 연구하는데 귀중한 유적으로 판단되어, 향후 현지보존을 추진해야 할 것으로 판단됨
 - 왕궁리유적과 제석사지에 인접하고 있으며 익산지역 백제의 기층문화를 파악할 수 있다는 점에서 보존할 가치가 있음

바. 사업시행자 의견(한국토지주택공사)

- 보존방안 : 현지보존(복토보존)
 - 복토 등 안전조치 : 백제 토기가마(4기) 훼손 방지를 위해 “마대+모래포설 후 복토”
- 활용방안 : 사업부지 내 공원 조성계획을 일부 변경하여 보존 유적을 공원부지에 편입

사. 지자체 의견(익산시)

- 익산시는 백제왕도 익산의 정체성을 확립하고자 백제유적에 대한 발굴 및 역사적 고증을 통한 복원·정비 사업을 활발하게 추진하고 있음
- 금번 확인된 광암리 백제토기가마도 연계하여 보존·관리 교육자료로 활용
 - 신용리 백제토기가마터의 경우 군사시설부지 내에 위치하고 있어 일반인들의 접근이 어려움
 - 광암리 토기가마터를 활용한 익산지역 백제 웅진기 가마터를 살펴볼 수 있는 공간으로 활용(발굴과정 및 유물 등 안내판 제공)
- 광암리 백제토기가마와 유사한 연구성과가 누적되면, 시·도지정문화재 등으로 지정하여 관리하고자 함

아. 의결사항

- 원안가결
 - 사업시행자 의견 대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

5. 경산 압량면 부적리 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경산 압량면 부적리 ○○○번지 단독주택 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 경산시 압량면 부적리 단독주택 신축부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2015. 12. 22.)와 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2015. 12. 22.)하고, 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

(1) 유적 일반현황

신청인	발굴장소	발굴면적	발굴기간	비고
○○○	경산시 압량면 부적리	시굴 530㎡	2015.08.17.~09.04.	
○○○	경산시 압량면 부적리	시굴 500㎡	2015.08.24.~09.11.	
○○○	경산시 압량면 부적리	시굴 518㎡	2015.08.24.~09.11.	

(2) 발굴기관 : (재)금오문화재연구원

- 조사 단 장 : ○○○
- 책임조사원 : ○○○

(3) 조사결과

- 경산 부적리 고분군의 범위 내에 위치하고 있음
- 원삼국 및 삼국시대 분묘와 수혈이 확인됨

라. 전문가 검토회의(2015. 12. 22. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 임당동과 조영동 고분군(사적 제516호)의 일부분으로 판단되며, 부적동 고분군으로 연결되는 위치에 해당함

- 시굴결과 원삼국시대 목관묘 및 삼국시대 목곽묘, 석곽묘 등의 무덤이 확인되며, 연결한 ○○○번지 발굴조사에서 확인된 도로유구의 연장으로 추정되는 수혈 등이 확인됨
- 3필지 모두 시굴결과 동일한 양상으로 고분 등의 유구가 확인되며, 추가적 정밀발굴조사를 하지 않고 바로 보존조치하고 향후 임당동과 조영동 고분군의 사적지에 추가 편입할 필요가 있다고 판단됨

마. 매장문화재 평가회의 결과(2015. 12. 22. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 89.35점

바. 지방자치단체장의 의견(2015. 12. 31. / 경산시)

- 국가사적으로 추가 지정 신청하고자 함

사. 의결사항

- 원안가결
 - 전문가 검토회의(2015. 12. 22.)결과 대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

6. 고속국도 제1호선 언양~영천 확장(제5,6공구) 부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

고속국도 제1호선 언양~영천 확장공사(제5,6공구) 부지 내 유적 보존방안에 대해 부의 해오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사업시행자의 유적 보존방안이 제출되어 재심의하고자 하는 것임
- 본 위원회 2015년도 12차 회의(2015. 11. 20.) 시 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사항임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 한국도로공사
- (2) 발굴장소 : 경북 경주시 서면 도계리 697-1번지(발굴 2,130㎡)
- (3) 발굴면적 : 시굴(236,824㎡), 발굴(45,542㎡)
- (4) 발굴기관 : (재)삼한문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- (5) 발굴기간 : 2012. 7. 5.~2015. 12. 31.
- (6) 조사결과
 - 청동기시대 매장유적으로, 거대한 지식묘 상석을 비롯하여 원형, 장방형의 묘역시설을 갖춘 다양한 매장시설이 확인됨

라. 추진경과

- (1) 전문가 검토회의(2015. 10. 30. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 지식묘 상석은 인접부지를 확보하여 이전할 필요가 있으며, 나머지 유구는 양질의 마사토 등으로 덮어 유구현상이 유지될 수 있는 공법으로 매몰하여 보존을 도모
- (2) 매장문화재 평가회의 결과(2015. 10. 30. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 평가 평점 : 93.67
- (3) 2015년 제12차 매장문화재분과 위원회 유적보존 방안 심의(2015. 11. 20.)
 - 심의 결과: 현지조사 후 재검토로 보류

(4) 현지조사

○ 1차(2015. 12. 9. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 유적을 보존하고 향후 학술적·교육적 자료로 활용할 방안을 다각적으로 강구

○ 2차(2015. 12. 10. / ○○○, ○○○)

- 유적을 보존할 수 있는 다양한 방법을 모색하되 중요한 II구역 유구부분에 대해서는 고속도로 하부에 노출시켜 전시하는 방법을 강구할 것

마. 사업시행자 의견(한국도로공사 언양영천건설사업단)

(1안) 노선 우회

- 문화재 구간 전·후 약 2.5km 노선우회 검토
- 기 공사비 80억 원 손실, 노선우회 공사비 250억 원 추가 소요
- 노선 우회구간에 대한 추가 발굴 조사(82,000m²) 필요

(2안) 교량 시공

- 교량 기초 공사 및 대형차량 장비 진입으로 문화재 훼손 (약 4,000m²)
- 교량 하부 통과높이(3.5m) 부족으로 도로시설기준 위배(최소 4.7m이상)

(3안) 도로하부 전시 공간 조성

- 라멘교 형식 적용
- 라멘교 기초 및 날개벽 공사로 인한 문화재 훼손(약 500m²)

(4안) 유적공원 조성 및 성토보존

- 유적공원 조성

(가) 중요유구 중심으로 선사유적 공원 조성(면적 3,500m² 예정)

: 지석8기, 묘역식지석묘(모형복원)

(나) 주변유적 유구를 포함한 선사유적 공원 조성(면적 7,000m² 예정)

: 지석8기, 주거지 및 묘역식지석묘(모형복원) 등 전체 유구

- 묘역식 지석묘 44기는 성토보존

· 문화재 상부는 마사토(또는 모래)를 채운 후(1.0m), 2.0m~4.4m 정도 양질의 토사로 다시 성토한 후 포장

· 성토 작업시에는 장비 투입 최소화 및 무진동 다짐 시행(충분한 시공기간 적용으로 자연다짐 유도)

바. 의결사항

○ 보류

- 도로 하부에 유적을 보존하는 방안과 주변에 공원을 조성하여 유적을 활용할 수 있는 방안을 제출 받아 재검토

○ 보류 8명 / 출석 8명

7. 부산 낙민동 주상복합시설 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

부산광역시 낙민동 주상복합시설 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부산광역시 낙민동 주상복합시설 신축부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2016. 1. 12.)와 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따른 평가회의(2016. 1. 12.)를 실시함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 부일하우징
- (2) 발굴장소 및 면적 : 부산광역시 동래구 낙민동 265 일원 / 발굴(380.5㎡)
- (3) 발굴기관 : (재)동양문화연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- (4) 발굴기간 : 2015. 11. 2.~12. 16.(실조사일수 27일)
- (5) 조사결과
 - 조선시대 전기에 해당하는 동래읍성의 동벽 체성부와 수구 등이 확인됨
 - 조사된 동래읍성 체성부의 잔존규모는 길이 16.5m, 폭 6m, 잔존높이 1~1.6m 정도임. 유물은 15~18세기에 해당하는 자기, 용기편 및 기와편 등임

라. 학술자문회의(2015. 12. 08. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 조선 전기 동래읍성의 체성 동남부가 일부 확인되어 당시의 축성방법과 수구형태 등을 파악할 수 있는 중요한 자료로 평가됨
- 이에 현위치에 보존조치하는 것이 타당하나 사업주의 막대한 피해가 예상됨에 따라 유구보존과 예정된 건물 축조가 동시에 가능한 최선의 방안을 찾아볼 필요가 있음

마. 전문가 검토회의(2016. 1. 12. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 본 유적은 고려 말 또는 조선 전기에 축조된 동래현 읍성으로 인근에서 조사된 해자 유구와 함께 당시의 읍성 축조수법과 범위를 추정해 볼 수 있는 중요한 유적임
- 주변 여건과 잔존상태를 감안하여 볼 때 가급적 유구가 훼손되지 않는 방법이 강구되어야 함

바. 매장문화재 평가회의 결과(2016. 1. 12. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 62.4점 (이전복원 기준평점 이하)
 - 주변 여건과 잔존상태로 보아 보존에 어려움이 있음
 - 유적의 가치를 고려하여 유구를 원칙적으로 현지에 보존하면서 훼손이 최소화하는 방식으로 건축하는 방안 검토 필요

사. 사업시행자 의견(2016. 1. 12. / ○○○)

- 부산 도심 상업지 100평 남짓한 좁은 땅에 유구를 보존하면서 사업을 진행해야 하는 이 상황은 개인이 감당하기에는 가혹한 상황임
- 그러나 도심지에 유구를 보존하기 위해 추가 비용을 부담하면서 일부 지하시설을 변경하여 유구 보존과 건축물 축조가 동시에 가능하도록 설계를 변경하여 제출함

아. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 조치
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

8. 서울 종로구 와룡동 131번지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

서울 종로구 와룡동 131번지 내 유적에 대한 매장문화재 평가 결과를 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 종로구 와룡동 131번지 근린생활시설 신축부지 내 문화재 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가검토회의(2015. 12. 15.)와 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2015. 12. 15.)하고,
- 유적의 보존방안에 대하여 2015년 제13차 매장문화재분과 회의(2015. 12. 18.)에서 심의한 결과 “유적보존을 위한 사업설계안을 다시 제출받아 재검토”로 보류된 사항으로 동 유적에 대한 보존방안(사업시행 방안)을 재심의하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : (주)고려디자인·건축사사무소동영
- (2) 발굴장소 : 서울특별시 종로구 와룡동 131번지
- (3) 사업내용 : 지하 1층, 지상 5층(지하 1층~지상 2층 상업시설/지상 3층이상 갤러리)
- (4) 발굴면적 : 275m²
- (5) 발굴기관 : (재)백두문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- (6) 발굴기간 : 2015. 11. 26.~2015. 12. 8.
- (7) 조사결과
 - 조사지역은 비변사 터의 동남쪽 모퉁이에 해당되는 곳으로 발굴 결과, 조선시대 건물지 1동(정면 4칸·측면 1칸 이상/잡석지정), 일제시기 우물 2기, 근현대 건물지 1동 등이 확인됨
 - 조선시대 건물지(16m×3.5m)는 대형의 기초(잡석지정-직경 1.5m) 위에 조성되었음
 - 잡석지정 노출과정에서 분청사기편 1점과 17~18세기 자기편 및 기와편 수습

라. 전문가검토회의(2015. 12. 15. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 창덕궁의 전면에 위치한 조선시대 비변사·승문원 터와 관련된 대형 공공 건물지의 일부로 추정되며, 대형 적심유구(1.5m 내외) 등이 발굴됨
- 유적의 위치와 상태 등을 고려할 때 현 상태로 보존 하는 것이 바람직하므로 발굴된 유구의 보존을 전제로 지상에 건물을 신축하여 활용하는 방안을 강구할 필요 있음

마. 매장문화재 평가회의 결과(2015. 12. 15. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 89.13점 (원형보존)

바. 서울시 의견(2015. 12. 15.)

- 종로구 와룡동 131번지 내 출토된 대형 적심유구는 돈화문로의 비변사 터 등과 관련이 있는 공공건물지로 추정되며 세계문화유산 창덕궁과 우리 시에서 신축계획 중인 전통문화전시관과 연계, 활용될 수 있을 것으로 사료되어 발견된 현 높이인 지하에 현지보존을 하는 것이 바람직하다고 사료됨

사. 사업시행자 의견(㈜고려디자인·건축사사무소동영)

- 조사 결과에 대한 기록보존을 철저히 한 후, 유구가 훼손되지 않도록 복토하여 원상태로 보존
- 기 설계되었던 지하층 굴착을 변경, 유구가 확인된 구역은 지하를 굴착하지 않고 복토를 유지하여 현지보존하고 유구 미확인 구역에 한하여 정화조 및 기계실 설비를 위해 일부 굴착

아. 의결사항

- 부결
 - 새로운 보존방안을 제출 받아 재검토
- 부결 8명 / 출석 8명

9. 청주 테크노폴리스 조성사업부지(Ⅰ지구·Ⅶ지구 1~5지역) 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

청주 테크노폴리스 조성사업부지(Ⅰ지구·Ⅶ지구 1~5지역) 내 유적에 대한 매장문화재 결과를 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 테크노폴리스 조성사업부지(Ⅰ지구·Ⅶ지구 1~5지역) 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대한 보존방안을 재심의하고자 함
- 본 위원회 제13차 회의(2015. 12. 18.)시 “전시계획을 보완하여 제출 받아, 현지조사 후 재검토”로 보류된 사항임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : (주)청주테크노폴리스
- (2) 발굴장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 299번지 일원
- (3) 발굴면적 및 기간
 - Ⅰ지구 : 시굴(149,617㎡), 발굴(36,465㎡) / 2014. 3. 17.~현재 진행 중
 - Ⅶ지구 : 발굴(125,003㎡) / 2015. 3. 23.~현재 진행 중
- (4) 발굴기관 및 조사결과

구분	조사기관	유구내용	비고
Ⅰ지구	(재)한국선사문화연구원	구석기유물층, 주거지 52기, 토광묘 49기, 수혈유구 44기, 제철로 2기, 노(爐) 1기, 구상유구 9기, 주혈군 다수 등	구석기 원삼국~백제, 조선
Ⅶ-1지역	(재)한국선사문화연구원	주거지 155기, 지상식 건물지 1동, 수혈유구 40기, 노지 5기, 구상유구 6기, 주혈군 다수 등	삼국
Ⅶ-2지역	(재)충원문화재연구원	주거지 150기, 지상식 건물지 9기, 수혈유구 30기, 구상유구 22기, 슬래그폐기장 1기, 주혈군 다수 등	청동기~삼국
Ⅶ-3지역	(재)충청북도문화재연구원	주거지 190기, 수혈유구 120기, 노지 7기, 구상유구 20기, 주혈군 다수 등	청동기~삼국
Ⅶ-4지역	(재)호서문화유산연구원	주거지 9기, 단야 관련 폐기장 1기, 수혈유구 3기, 주혈군 1기 등	삼국
Ⅶ-5지역	(재)호서문화유산연구원	주거지 24기, 수혈유구 23기, 노시설 및 폐기장 1기 등	청동기~삼국

라. 현지조사(2016. 1. 15. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 백제 제철유구·주거지 등 생산유적·생활유적이 다량으로 출토되었음
- 유구의 중요성을 감안, 실내공간에 이전·복원되는 유구들이 충분히 포함될 수 있는 전시관을 별개로 조성(동사무소 인접관리시설과 연결가능), 1층 전시실이 되도록 함
- 야외전시 유구의 다수를 실내에 전시하여 관리하는 것이 더 내구성이 있고 활용도가 높을 수 있으므로 전시관 면적이 300평 내외가 되도록 하는 방안 검토 요망
- 위의 방향으로 전시관 조성 시 전시관과 유적공원이 함께 있는 안에 대해 우선 검토
- 유구이전복원 시 단순한 복원보다는 이야기(스토리)가 있는 복원이 되도록 할 것
- 유적공원의 관리주체를 명확히 할 것(청주시 책임 하에 관리)
- 학교부지의 유구는 성토하여 최대한 보존하도록 할 것

마. 유적 보존방안[2016. 1. 13. / 사업시행자 (주)청주테크노폴리스]

- 제 1 안
 - 전 시 관 : 주민센터(건축물면적 약 150평)
 - 유적공원 : 주민센터 인접 공원(공원 1)
- 제 2 안
 - 전 시 관 : 주민센터(건축물면적 약 150평)
 - 유적공원 : 발굴지역(APT용지) 인접 공원(공원 2)

※ 참고사항

- ‘I 지구·II 지구·VII 지구 1~5지역’ 전문가 검토회의(2015. 12. 4. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - II 지구 기록보존 철저히 할 것
 - I 지구·VII 지구 1~5지역 삼국시대 주거지, 제철유구, 수혈 등 대규모로 조사된 매우 중요한 유적임
 - VII 지구 2지역, VII 지구 4~5지역 미조사 부분은 발굴조사 완료할 것
 - 중요 유구(주거지, 제철유구)의 경우 3D측량과 전사가 필요함
 - 유구의 보존방안과 전시관 설립·운영 방안을 수립하여 제출하고 청주시는 주변 제철유적에 대한 보존 방안을 제출 할 것
- 2015년 13차 원형회(12. 18.) 제출 유적 보존방안[사업시행자 (주)청주테크노폴리스]
 - 제 1 안 : 주민센터 내 전시공간 확보(주민센터 1층 또는 2층 활용)
 - 제 2 안 : 주민센터 옆 근린공원 부지내 유적공원 조성
 - 제 3 안 : 7-4지구 인근 근린공원 부지내 유적공원 조성
 - 제 4 안 : 지구 외 무심천변 인근 부지 매입 후 유적공원 조성

○ 2015년 13차 원의회(12. 18.) 제출 제척유적 보존방안(청주시)

- (재)충청북도문화재연구원에서 2008. 5월 실시한 문화재 지표조사 자료를 참고, 문화재 시(밭)굴 조사가 필요한 구역으로 확인된 지역의 개발을 지양, 보존
- 부득이하게 공단 조성 등 추가 개발을 할 경우 지표조사 보고서를 참고하여 매장문화재가 집중적으로 분포한 부분은 공원부지로 설정하여 보존

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 현지조사(2016. 1. 15.)의견대로 조치하되, 보존방안 제출시 검토

○ 조건부가결 8명 / 출석 8명