

고도 이미지찾기 사업 추진현황

(기준일 : 2019.10.1.)

□ 배 경

- 규제 중심의 문화재 보존관리 환경에서 주요 문화재를 많이 보유한 고도가 생활환경 저하 및 불량한 경관 형성 등 낙후되고 쇠퇴하는 문제 발생
- '04년 고도 보존을 위한 특별법을 마련하여 고도 보존 정책을 추진하였으며, 동법을 '11년 '고도 보존 및 육성에 관한 특별법'으로 개정하여 주민의 생활환경을 적극적으로 개선하는 고도 육성 정책을 추진하기 시작하였음
- '15년부터 고도 주거환경 및 역사문화환경 개선을 위하여 고도 이미지찾기 사업을 추진하여 고도 육성 정책을 뒷받침하고 있음

□ 사업개요

- 기간/총사업비 : '15~21년(7개년) / 479억원(국비 335억원)
- 대상지역 : 고도(경주·공주·부여·익산) 지정지구 내
- 사업내용 : 고도 이미지찾기 사업
 - 주거환경 개선 : 한옥(한옥양식)으로 신축·개축·재축·증축·수선
→ 주민시행 시 발굴조사비(실비), 설계·공사비(2/3 범위, 최대 1억원) 지원
 - 가로경관 개선 : 보도, 소공원, 유적 보존지역, 담장, 대문, 간판, 가로변 건축물 외관 등 고도 역사문화환경 정비
→ 주민시행 시 발굴조사비(실비), 설계·공사비(2/3 범위, 최대 3천만원) 지원


□ 추진실적

- '15~'19년 예산지원 : 409억원(국비 286억원)

연도별 예산




지역별 예산




○ '15~'19.8 누적 신청대비 지원결정 86%, 지원결정 사업중 66%완료

신청 및 지원결정



지원결정 사업 추진현황



□ 사업효과

- 사업 대상지 관광명소로 부상(경주 황리단길, 공주 공산성 앞 금성동)
 - 고도 문화유산 관람 및 한옥에서 즐기는 찻집, 음식점, 공예품점 등
- 노후 퇴락된 주거환경 개선(공주 송산마을, 금마 옥룡천변, 부여 쌍북리)



참고

고도 이미지찾기 사업 추진 절차

