

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013-29	담당부서 작성자	(문화재활용국 / 공능문화재과) (심유신/042-481-4774/sysbb@korea.kr)										
정 책 명	경북궁 소주방권역 복원공사												
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '90~'10년까지 경북궁 기본공제를 확립한 1차 복원공사를 추진</li> <li>- '11~'30년까지 범궁으로서의 위상회복을 위한 2차 복원계획을 수립, 1단계 사업으로 소주방권역 복원 추진</li> </ul> <p>○ 공사기간 : '11.9.1~'14.8.30</p> <p>○ 공사금액 : 13,771,762천원</p> <p style="padding-left: 40px;">※ 별도 공사 : 관급자재(기와) 316,478천원, 전기 36,293천원, 통신 29,999천원, 소방 48,183천원, 수목이식 221,974천원</p> <p>○ 시공사 : (주)진강건설 대표 김광식 / (유)대창 대표 기호성</p> <p>○ 감리사 : 삼풍엔지니어링건축사사무소</p> <p>○ 공사내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복원규모 : 건물 17동 복원(1,221.5㎡ / 369.5평)</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">건물명</th> <th>세 부 사 항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>내소주방 (6동/109.47평)</td> <td>본당(108.6㎡), 행각(150.8㎡), 남외행각(90.5㎡), 고간(12.1㎡)</td> </tr> <tr> <td>외소주방 (6동/139.62평)</td> <td>난지당(132.7㎡), 행각(138.7㎡), 외행각(동·남/190.1㎡)</td> </tr> <tr> <td>생물방 (5동/120.42평)</td> <td>복회당(132.7㎡), 행각(126.6㎡), 동외행각(138.7㎡)</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>협문(11개소), 담장(138.5m), 우물(1개소) 등</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2011. 7. 1. : 공사 및 감리용역 계약 요청(총차)</li> <li>- 2011. 7.11. : 공사 계약 요청(1차)</li> <li>- 2011. 9. 1. : 감리용역 계약 체결(1차)</li> <li>- 2012. 1.31. : 공사 및 용역 계약요청(2차)</li> <li>- 2012. 2. 6. : 감리용역 계약 체결(2차)</li> <li>- 2013. 1.22. : 공사 계약 요청(3차)</li> <li>- 2013. 1.25. : 감리용역 계약 요청(3차)</li> <li>- 2013. 2.14. : 감리용역 계약 체결(3차)</li> </ul>			건물명	세 부 사 항	내소주방 (6동/109.47평)	본당(108.6㎡), 행각(150.8㎡), 남외행각(90.5㎡), 고간(12.1㎡)	외소주방 (6동/139.62평)	난지당(132.7㎡), 행각(138.7㎡), 외행각(동·남/190.1㎡)	생물방 (5동/120.42평)	복회당(132.7㎡), 행각(126.6㎡), 동외행각(138.7㎡)	기 타	협문(11개소), 담장(138.5m), 우물(1개소) 등
건물명	세 부 사 항												
내소주방 (6동/109.47평)	본당(108.6㎡), 행각(150.8㎡), 남외행각(90.5㎡), 고간(12.1㎡)												
외소주방 (6동/139.62평)	난지당(132.7㎡), 행각(138.7㎡), 외행각(동·남/190.1㎡)												
생물방 (5동/120.42평)	복회당(132.7㎡), 행각(126.6㎡), 동외행각(138.7㎡)												
기 타	협문(11개소), 담장(138.5m), 우물(1개소) 등												
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 시설 6급      고정주</li> <li>- 최종 결재자 : 청장              최광식</li> </ul>												

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	최이태	4급	'11.7.1 ~ '13.10.25	공사 총괄
과장	정영훈	4급	'13.10.25 ~ 현재	공사 총괄
계장	이만희	5급	'11.7.1 ~ '12.2.10	
계장	최장락	4급	'12.2.11 ~ '12.10.30	
계장	오명석	5급	'12.11.1 ~ 현재	
담당	고정주	6급	'11.7.1 ~ '12.12.9	
담당	심유신	6급	'12.12.10 ~ 현재	

다른기관 또는  
민간인 관련자

- 시공사 : (주)진강건설 대표 김광식 / (유)대창 대표 기호성
- 감리사 : 삼풍엔지니어링건축사사무소 대표 안정환